Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont
TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL
29.10.2020.a.
TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:
	Komisjoni esimees:
	Rein Kuusk 
	Maanteeameti Ida teehoiu osakonna                          ehituse juhtivinsener



Liikmed: 
	1. Tellija esindajad:
	
	

	1.1. Projektijuht
	Priit Moor 
	Ida teehoiu osakonna ehituse projektijuht


	      1.2  Maanteeamet       
	Ulvi Tõnurist
	Ida teehoiu osakonna korrashoiu projektijuht

	1.3  Maanteeamet

1.4 Maanteeamet                         
	Argo Pall
Andrei Makarov

	teeregistri talituse riigiteede haldur 
Ida teehoiu osakonna liikluskorraldaja


2. Töövõtja esindajad:

      
2.1. Töövõtja esindaja

    Dmitry Suslov*
       N&V OÜ, projektijuht
2.2. Töövõtja esindaja

    Lembit Sildoja
       N&V OÜ
2.3. Töövõtja esindaja

    Ando Orgussaar
       N&V OÜ
2.4. Töövõtja esindaja

    Jana Feoktistova
       N&V OÜ
3. Omanikujärelevalve esindaja:       
3.1. Teede järelevalveinener 
    Riivo Juhansoo
       AS Taalri Varahaldus
4. Hooldefirma esindaja 

    Jaan Säälik

       Trev-2 Grupp AS
5. Kohalik omavalitsus

    Aleksandr Kuksin
       Narva-Jõesuu Linnavalitsus

· Ei osalenud
KOMISJON KONSTATEERIB
1. Tehniline komisjon kontrollis Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont valmisolekut vastuvõtmiseks vastavalt töövõtja teatele tööde lõpetamise kohta.
2. PEATÖÖVÕTJA N&V OÜ, registrikoodiga 11947047, asukohaga Kaasiku tn 28, Jõhvi küla, Jõhvi vald, 41541 Ida-Viru maakond
3. TÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA: Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn 

4. Teeregistri talituse poolt kontrollitud katte ehituse objektide aadressid (algused ja lõpud) on alljärgnevad:
Algus km 6,896
Lõpp km 11,588
Edaspidi kasutada kõikides andmebaasides objektide kohta neid alguse – ja lõpuaadresse
5. OBJEKTI PÕHINÄITAJAD (Vastavalt lepingule, mahud täpsustamisel):
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
Tööde täitmise tähtaeg  08.10.2020 a.
Tööde algus                  11.05.2020 a.
Tööde lõpp                   14.10.2020 .a. 
6. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD: lepingulised tööd Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont.
 KOMISJONI OTSUS

1. Komisjon tutvus objekti valmisolekuga ja tuvastas mõningaid puudusi, mis on loetletud lisas 1 ning millede kõrvaldamine on enne objekti vastuvõtukomisjonile esitamist vaja likvideerida:
1.1. Lisas 1 nimetatud puudused ei ole liiklusohtlikud ning likvideeritakse Töövõtja poolt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Lisa 1 viidatud.
2. Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont tööd on lõpetatud ja vastavad lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning võib kokku kutsuda vastuvõtukomisjoni.
Komisjoni esimees:    /allkirjastatud digitaalselt/
Komisjoni liikmed:
	1. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	2. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	3. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	4. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	5. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	6. /allkirjastatud digitaalselt/

7. /allkirjastatud digitaalselt/

8. /allkirjastatud digitaalselt/

9. /allkirjastatud digitaalselt/

10. /allkirjastatud digitaalselt/

11. /allkirjastatud digitaalselt/

12. /allkirjastatud digitaalselt/


	

	


Akti lisad: 
· Lisa 1 - Puuduste nimekiri
