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Teie ettekirjutuse  29.01.2015 nr 7.2-6.3/174-1 täitmiseks „Täiendada hoone Enefit 140 automaatseid tulekahjusignalisatsioonisüsteeme (edaspidi ATS) selliselt, et ATS hõlmaks kogu hoonet, vastavalt tehnilisele normile“ oleme tellinud 2015 aastal tööprojekti. 

Planeerisime tööde teostamise 2016 aasta esimese pooles, kuid seoses majandusliku situatsiooniga, arvestades tööde maksumust,  puudus meil sellel perioodil võimalus investeerida antud projekti elluviimisse.

Majandusliku situatsiooni paranemisel korraldas Eesti Energia Hanketeenistus 19.08.16 hanke. Saatsime kutsed 6-le võimalikule osalejale. Pakkumisi ei laekunud 31.08.16 korraldas Hanketeenistus  uue hanke, millele samuti ei laekunud ühtegi pakkumist.

Olime sattunud olukorda, kus olemasoleva projekti järgi töövõtjat leida ei olnud võimalik. Analüüsinud situatsiooni, etgime otsuse, et olukorra lahendamiseks koostab Eesti Energia Haldusteenistuse Tuleohutusgrupp ATS projekti uued tehnilised tingimused. 
   
Eesti Energia Hanketeenistus korraldas 18.11.16  projekteerija leidmiseks hanke ning  sõlmis konkursi võitnud ettevõttega AS G4S Eesti  lepingu projekti esitamise tähtajaga 20.01.2017.

Projekti saamisel saame ehitaja leidmiseks konkursi välja kuulutada.

Eeltoodust tulenevalt palume ettekirjutuse tähtaega pikendada kuni 2017 aasta lõpuni.


/allkirjastatud digitaalselt/
Dmitri Lipatov
Juhatuse esimees
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