VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEMI JA VALVEKAAMERATE LITSENTSIDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT


	1. Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa
	Politsei- ja Piirivalveameti kasutuses oleval üüripinnal (Transvaali 58 ja Roomassaare 1c) videojälgimise süsteemi PPA ühtsele Milestone platvormile üleviimise eesmärgil valvekaameratele vastavate litsentside ja salvestusserverite hankimine.

	Leping nr:
	[bookmark: _GoBack]Käsundusleping nr T11940/16


	Käsundiandja
	Politsei- ja Piirivalveamet  

	Käsundisaaja
	Riigi Kinnisvara AS

	2. Osavõtjad

	Käsundisaaja volitatud esindaja(d) (RKAS, kui lepinguline esindaja)
	Marko Pihelpuu
Allan Männik

	Käsundiandja esindajad
(PPA)
	Hannes Jaanimäe

	3. Tööde teostamise aeg

	Lepingujärgne tööde teostamise aeg
	06.10.16 – 15.12.16.a.

	Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest  mittekinnipidamise põhjused
	6.10.16 – 27.12.16.a.
PPA poolsed täiendavad soovid salvestusserverite konfiguratsioonide muutmiseks.

	4. Ametkondlikud ülevaatused

	Üleantud teostusdokumentatsioon 
	Pole vajalik

	Koolitus
	Pole vajalik

	5. Vaegtööd

	Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad
	Tööd on põhiosas valmis, vajaminevad litsentsid hangitud. Salvestusserverite täpsustatud seadistus lõpetatakse hiljemalt 27.12.16.a.

	6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:
	Töövõtja poolt teostatud töö on Tellija poolt vastu võetud.

	7. Garantiid

	Garantiiaja algus
	28.12.2016

	Garantiiaja lõpp
	27.12.2018

	8. LÕPPARUANNE

	Lepingu maksumus (ilma käibemaksuta)
	27217,59

	Lepingu maksumus (koos käibemaksuga)
	32661,11

	Lisa ja muudatustööde maksumus (ilma käibemaksuta)
	0

	Tegelik Tööde maksumus kokku (ilma käibemaksuta) 
	27217,59

	Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid)
	0

	9. Muud märkused

	Selle akti kinnitavad allkirjadega:
                                                                                
/RKAS/  Allan Männik


/RKAS/  Marko Pihelpuu


/PPA/ Hannes Jaanimäe
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