
  ARUNA-EHITUS OÜ 
 

 

30.10.2024 

 

Hr. Jüri Orlov 

Riigimetsa Majandamise Keskus  

Ehitustööde Töövõtuleping nr. 9-15/2024/22        

 

Tähtaja pikendamise taotlus 

 

Käesolevaga esitame taotluse pikendada Riigimetsa Majandamise Keskus ja OÜ Aruna-Ehituse 

poolt sõlmitud Lepingu 9-15/2024/22 tähtaega kuni 02.12.2024 seoses täiendavate töödega. 

 

 

Lugupidamisega, 

Arunas Buga 

juhatuse liige 

Aruna-Ehitus OÜ 


