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Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus					/kuupäev digitaalallkirjas/
Järve 34a, 
11314 Tallinn



Töövõtuleping 15.02.2024 nr 3-6/24/116-1 (edaspidi Leping)
Lepingu vahetähtaja pikendamise taotlus


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi Tellija) ja Embach Ehitus OÜ (edaspidi Töövõtja) vahel on 15.02.2024 sõlmitud töövõtuleping nr 3-6/24/116-1 (edaspidi Leping), mille objektiks on Raadi linnaku Kaitseväe hoonete projekteerimine ja ehitus (edaspidi Töö).

Lepingu punkt 4.4.1 näeb vahetähtajana ette tööprojekti üleandmise kohustuse kuue kuu jooksul ehitustööde algusest.

Projekteerimisprotsessi käigus on Tellija esitanud mitmeid muudatusettepanekuid ja erisoove, mille realiseerimine on muutnud projekteerimisperioodi pikemaks kui esialgselt planeeritud.

Tulenevalt ülaltoodust palume Tellijal kaaluda võimalust pikendada Lepingu punktis 4.4.1 fikseeritud vahetähtaega kahe kuu võrra.




/allkirjastatud digitaalselt/
Ahti Kala
Embach Ehitus OÜ
Projektijuht
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