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PROJEKTITOETUSE TAOTLUS
			 
	PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE 
“Veeõnnetuste ennetamine 2025”

	Projekti nimetus
	Sooru puhkeala ujumiskoha puhastamine									

	Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus
		Sooru Külaselts						

	Registrikood
		80629120

	Käibemaksukohuslane
	
	Ei

	Pangakonto number
	EE634204278630787204

	Taotleja juriidiline aadress
		Valga maakond, Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 3, 68304							

	Taotleja kontaktandmed
	Tel 56471906
	e-post soorukulaselts@gmail.com

	Projektijuhi nimi ja kontaktandmed
	Lilia Müller
	tel ja e-post tel: 56471906 e-post lilia.muller100@gmail.com



PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)
	

Projekti eesmärk on Sooru puhkeala ujumiskoht taimestikust puhastada ning paremini kasuatavaks muuta, mille tulemusel muutub ujumisala turvalisemaks. Kavas on laiendada taimestiku vaba ala, eemaldada kaevetöödel tekkinud pinnas ning katta kaldapiir ning ujumiskoha põhi liivaga, et tagada parem nähtavus ning võimalus ujumiskohta laiemalt kasutada. Sihtgrupp on nii kohalik kogukond kui ümbruskaudsed elanikud, kes soovivad aega veeta Sooru paisjärve ääres. Projeti tulemusel laieneb ujumisala, paraneb ujumiskoha kvaliteet ning ujumiskoht on kaasajastatud ning turvaline.










	Projekti
elluviimise koht 
	Sooru Küla, Valga vald, Valga maakond

	 Projekti kogumaksumus (EUR)
		5200
	
	Päästeametilt taotletav summa (EUR)
	4680



I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS 
a) Projekti eesmärk
	
Projekti eesmärk on Sooru puhkeala ujumiskoha uuendamine, läbi mille soovitakse saavutada Sooru puhkeala ujumiskohal potensiaalselt juhtuda võivate veeõnnetuste riski maandamist ning laiendada ujumiskohal veeõnnetusse sattuva inimese abistamise võimalusi.




b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus
	
Sooru paisjärve äärne puhkeala on läbi aegade olnud populaarne puhkekoht, kus  korraldatakse erinevaid üritusi ning mis on sobilik ka muul moel vaba aja veetmiseks. 2025. aasta juuni kuul  uuendati Sooru puhkeala inventari- uuendati grillid, lisati grillimaju ning kiiged ja atraktsioonid lastele. Teostatud uuenduse tulemusel on märgatavalt kasvanud Sooru puhkeala külastajate arv. Lisaks kohalikele elanikele ( keda on Sooru külas üle 200)  tuleb puhkealale aega veetma ka väljastpoolt külastajaid nii suurte gruppidena kui väiksemate sõpruskondadena. Puhkealal veedetakse tihti aega ka peredega ning palju lapsi on pidevalt ujumiskohas ujumas. Tegemist on piirkonnas populaarse ujumiskohaga.
Ujumiskoht on varasemalt olnud suhteliselt laia rannaalaga kuid aastate jookul kinni kasvanud puuduliku hoolduse tõttu. Viimastel aastatel on ujumiskoha hooldus seisnenud ühe koorma liiva toomisel ujumiskoha kaldale, mis seal laiali aetud ning kaldalt on 2025. aasta talvel eemaldatud võsa. Kunagisest kümneid meetreid pikast rannaalast on alles jäänud umbes 1,5 meetri laiune vette minemise koht. Ujumiskoht on piiratud vaateväljaga, kaldast juba mõne meetri kauguselt mudane. Selleks, et kaldal olija saaks näha vees olijaid, saab korraga vette minna vaid paar inimest. Rohkemate inimeste korral  ujutakse eemale ning taimestiku tõttu ei ole nad kaldalt nähtavad. Kuna puhkeala on uuendatud silmas pidades väikeste lastega peresid, siis ujumiskoht peaks samuti olema kasutatav erineva vanuserühma külastajjatele. Laugemad  ja korrastatud ning taimedest puhastatud  kaldad võimaldavad väikestel lastel ohtumalt ujuda ning lapsevanematel on lihtsam oma lapsi vees näha.
Hetkeolukord on ohtlik, kuna võimalikku abivajajat kaldalt näha ei pruugi ning abivajajale appi minemine on raskendatud. Ei saa otse minna abivajaja juurde vaid tuleb minna kitsast vetteminemise kohast ning sealt abivajajani liikuda. Kaldale paigaldatud hädasolija tarbeks mõeldud päästerõngast ei saa efektiivselt kasutada, kuna seda ei saa vabalt abivajajani visata.
Ujumiskoht vajab taimestikust puhastamist ning kalda ja põhja uuesti liivaga katmist.




c) Sihtgrupp
	
Sihtgrupiks on kohaliku kogukonna elanikud ning mujalt Sooru puhkealale tulnud külastajad kõigis vanusegruppides.




II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)
	Projekti tegevused kuude kaupa
	

	
	juuni
	juuli
	august
	september
	oktoober
	Vastutaja, läbiviija

	Kaevetööd ekskavaatoriga

	
	
	01.08.2025
	20.09.2025
	
	Sooru Külaselts;  OÜ RST Valga 

	Pinnase äravedu kalluriga ja ladustamine

	
	
	
	21.09.2025-24.09.2025
	
	Sooru Külaselts;  OÜ RST Valga

	Liiva laotamine kaldale ja ujumisala põhja
 umbes 52t

	
	
	
	21.09.2025-25.09.2025
	
	Sooru Külaselts;  OÜ RST Valga

	Treileriveod ( töömasina transport)

	
	
	01.08.2025
	25.09.2025
	
	Sooru Külaselts;  OÜ RST Valga



		
III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU
	Tegevus
	Saavutatav tulemus
	 Kuidas tulemusi mõõdetakse
	Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)

	1. Kaevetööd ekskavaatoriga
	Laieneb rannaala ning paraneb ujumiskoha vaadeldavus.
 Kujuneb lauge kaldajoon. 
	Tulemus on näha visuaalse vaatluse teel.
	Puhastatv rannaala on 20-30 meetrit. 
Tegevuse kestuseks prognoositakse 1-2 päeva.

	2. Pinnase äravedu kalluriga ja ladustamine

	Kaevetöödel tekkinud pinnas on ära viidud.
	Tulemus on näha visuaalse vaatluse teel. Kaevatud pinnast ei ladustata ujumiskoha lähedale.
	Kogu kaevetöödel tekkiv pinnas viialse ära. . 
Tegevuse kestuseks prognoositakse 1-3 päeva.

	3. Liiva laotamine kaldale ja ujumisala põhja
	Veekogu põhi ujumisalal on kaetud väikese struktuuriga liivaga parendamaks pehmemat ja mugavamat vetteminekut
	Tulemus on näha visuaalse vaatluse teel.
	Ujumisalale viiakse umbes 52T liiva. 
Tegevuse kestuseks prognoositakse 1 päev.

	4. Treileriveod ( töömasina transport)
	Töödeks vajalikud masinas tuuakse kohale ja viiakse ära tööde lõppedes.
	Vajalikud masinad on õigeaegselt transporditud
	Tegevuse kestus 2 päeva




	Projekti jätkusuutlikkus

	
Projekt on jätkusuutlik, kuna teostatavad tööd tagavad ujumisala korrasolu ja suurema turvalisuse aastateks. Korrastatud ujumiskoht aitab eelseisvatel aastatel ennetada veeõnnetusi ning suurendab kogu puhkeala ohutust kogukonnale.



IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE
	Isiku või organisatsiooni nimi
	Roll projektis

	Sooru Külaselts
	Roll projektis on suhtlus tööde teostajaga ning objekti omanikuga. Sooru Külaselts võttis pakkumised erinevatelt piirkonnas tegutsevatelt potensiaalsetelt ettevõtetelt ning on koostanud taotluse toetuse saamiseks Sooru paisjärve ujumiskoha ohutumaks muutmiseks. Edaspidi Sooru Külaseltsi kanda on tööde korralduslik organiseerimine ning Valga vallaga konsulteerimine ning täiendavad vajalikud kooskõlastused.

	
	





TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:
1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.  
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

	 Allkirjaõigusliku isiku nimi
		Lilia Müller	

	Ametikoht
	Sooru Külaseltsi juhatuse liige, esimees.

	Kuupäev
	11.07.2025




TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:
Projekti eelarve (etteantud vormil).
Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).
Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.  
Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.
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