
TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT
Sääretirbi telkimisala rekonstrueerimine
Käesolev akt on koostatud 08.12.2023. aastal.
	Alus:
	04.04 .2023 sõlmitud töövõtuleping nr 1-18/2023/64

	Tellija:
	Riigimetsa Majandamise Keskus

	Esindaja:
	Aili Küttim

	Töövõtja:
	Metsamajand OÜ

	Esindajad:
	Vahur Tõnisson

	Tellija omanikujärelvalve:
	P.P.Ehitusjärelvalve OÜ

	Esindaja:
	Marten Pikaru

	Tööde teostamise periood:
	04.04.23-06.12.2023

	Tööde lepinguline maksumus:
	107 850.00 eurot (ilma käibemaksuta).

	Tegelik tööde teostamise maksumus kokku:
	107 850.00  eurot (ilma käibemaksuta). 


1. Sisu

1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
1.2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.
1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et akti on märgitud kõik tööde ülevaatamisel avastatud puudused töös ja täiendavalt teostamisele kuuluvad vaegtööd.

1.4. Töövõtja kinnitab, et on teadlik käesolevas aktis märgitud töös esinevate puuduste kõrvaldamise ja vaegtööde teostamise tähtaegadest ning võtab enesele kohustuse nendest tähtaegadest kinni pidada.

1.5. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.
	Dokumendi nimetus

	Sääretirbi telkimisala rekonstrueerimine. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt

	

	


3. Vaegtööd ja muud märkused
	Vastavalt töökoosoleku protokollile nr 5 teostatakse esimene garantiiülevaatus 15. maiks 2024.
Eelnevalt teostada ära pinnase ja heakorratööd, mida ei ole mõistlik teha  lume ja külmunud maapinnaga.
Lõpetamata tööde nimekiri:

1. Uste alla (nii jäätmemaja, kui ka kuivkäimlas) lõigata ca 2cm pilu. Täna käivad uksed vastu maad.

2. Käimlates paigaldada ka nurkatesse liistud. 

3. Käimlate uste lukustus.

4. Prügimaja seina avade tegemine (prügi ära viksamiseks)

5. Infosildid
6. Kahe poti paigaldus

7. Tuulekastide ehitus (nii prügimajas, kui ka käimlas)
8. Harjaplekkide paigaldus (nii prügimajas, kui ka käimlas)
9. Sadevee torude ja rennide paigaldus (nii prügimajas, kui ka käimlas)
10. Fassaadi laudisele nurgaliistude paigaldus

11. Käimla aknale klaas paigaldamata

12. Nõrkvoolusüsteemi (s.h. päikesepaneelid – nii prügimajale kui ka käimlale) ja valgustite paigaldus

13. Ventilatsioontorustiku paigaldus

14. Pinklaudade katuselaudise paigaldus
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