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Vastukiri kirjale nr 9.1-3/25/2078-1
Täname Tellijat kirjeldatud probleemile tähelepanu juhtimast.
KMG OÜ on teadlik riigiteel nr 13 km 12,407-35,962 teelõigul ilmnenud probleemist. Oleme teostanud vaatluse ja suhelnud oma partneriga Vialit GMBH-ga antud teemal, ühtlasi on Vialit GMBH esindajad külastanud  veebruaris 2025 objekti ja andnud oma esmase hinnangu teostatud tööle. T13 km 12,407 -35,962 paigaldati ajavahemikul (15.08-05.09.2024). Möss segu (Möss 8 , Harju- ja Raplamaa nr. 1/14) kahekihiliselt. Vaatlusel on ilmnenud, et ülemine ehk teine kiht eraldub sõidujälgedes ja pigem just lõikudes, mis asuvad varjulises kohas (metsa vahel). Oleme teinud sama partneriga Eestis mössiga pindamist alates aasast 2020. analoogseid probleem ei ole senini ilmnenud, ühtlasi on Vialit GMBH-l antud valdkonnas pikaajaline kogemus ja on üks juhtivaid ettevõteteid Euroopas Microsurfacing (MÖSS) tehnoloogia arendamisel. Tänaseks oleme jaganud meie partneriga teostatud tööde andmeid nii materjalide kasutamise kui ka väga spetsiifiliste ilmastiku olude kohta (niiskus, õhu ja teekatte temperatuur jne.) ning hetkel toimub andmete võrdlus ning analüüs Vialit GMBH arenduskeskuses Austrias.
Esmasel hinnangul saame väita, et ilmade jahenemisel ja päevade lühenemisel suureneb risk kvaliteetse töö teostamiseks kuna võib esineda ilmastiku olusid, mis ei lase mössi segul lõplikult formeeruda. Mida kinnitab ka Pindamisjuhendi (kinnitatud 17.03.2023) Tabel 12 
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[bookmark: _Hlk190200082]Seoses sellega võis realiseeruda risk, et segu teine kiht ei jõudnud formeeruda, mille tagajärjel hakkas eralduma kive kattest.  Antud lepingu raames teostati töid sama retsepti alusel alates 27 juuni kuni 5 september kogupikkusega 47  kilomeetrit ja sama lepingu teised projektid on liikluskoormusele hästi vastu pidanud.
Tagant järgi analüüsides saame järeldada, et hanke pakkumuse lõpp tähtaeg oli juba mössiga pindamise töödega alustamise aeg ja töövõtjal ei olnud võimalust eelnevalt täis mahus alltöövõtjatega tööde teostamise osas kokkuleppeid sõlmida. 
Kuna Microsurfacing (MÖSS) on Eestis alles lapse kingades ja toimub sobivaima lahenduse  leidmine Eesti tingimustele vastavalt (kliima ja naelrehvid), siis selliseid piiride kompamisi võib ette tulla ja kohati ka ebakvaliteetset tööd, mis vajab korrigeerimist – analoogselt pindamistöödele.
Usume, et Microsurfacingul (MÖSS) võib olla Eestis tulevikku just nimelt vahelülina asfalteerimise ja pindamise vahepeal, mille eeliseks on just möss tehnoloogia omadus teekatte ebatasasuste (roobaste) profileerimisel ja kiirel ülekatte lahendusel.
Hetkel ootame Austria uurimiskeskusest analüüsi tulemuste saabumist, et anda lõplik hinnang riigiteel nr 13 km 12,407-35,962 teelõigul teise kihi kivide lahti tulemise põhjuse osas. Lisaks ootame märtsi lõpuks tegeliku olukorra kujunemist ning see järel saame pakkuda sobivaima lahenduse korrigeerivateks töödeks, mis suure tõenäosusega on kõige mõistlikum teha möss tehnoloogiat kasutades. 
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Tabel 12. Sobilikud ajad méssiga pindamistédde planeerimiseks

Liiklus- Méssi segu
intensiivsus Killustik aprill | mai | juuni |juuli | august | september
a/86p

Tiip 1 ja2

3333
4444444

Taip 2 [ I R
500-1000 oy
Tisip 3 ey 5333335553

>1000* Tiiiip 3 j Foooooooooooooi

*Siia alla kuuluvad ka parkimisplatsid, intensitvsete ja jrskude péoretega ristmikud, ringliiklus ristmikud. Lisaks ka
puude vahelised piikse eest varjatud loigud, eriti kui need on viga kurvilised. Soovitav sellised objektid kohe kevadel
esimese jdrjekorras dra teha.

<300 Tiiiip 3

[ Parim aeg antud tiiibi mossiga pindamiseks, ebadnnestumise vdimalus minimaalne.
Piisavalt aega kivi ja bituumeni vahelise hea nakke tekkimiseks ja kvaliteetse mossikatte
saavutamiseks.

Voib mossiga pinnata aga risk ebadnnestumiseks suurenenud kuna 66pdevased
temperatuuride vahed- suured ja niiskus ei pruugi jouda téielikult lahkuda eriti ennem stigis-
talviseid niiskeid ja kiilmasid ilmasid.

33333 Ei tohiks méssiga pinnata, sest ebadnnestumise risk véga suur. Kivi ja bituumeni vahelise
nakke tekkimine raskendatud ning méssi segud ei pruugi jouda 15plikult formeeruda ennem

kiilmade tulekut. Tulemuseks kivide viiga kergete jdududega lahti murdumine méssi kihi
seest talvel liikluse all.
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