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Kanepi Vallavalitsus 

vald@kanepi.ee 

Turu põik 1 

63101, Põlva maakond, Kanepi vald, 

Kanepi alevik 

 

Teie  22.08.2024    

 

Meie  03.09.2024  nr 7.1-1/24/13488-4 

Kanepi vald Harudevahe kinnistu ehitusloa 

eelnõu kooskõlastamata jätmine 

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonna Kanepi valla Erastvere  küla 

Harudevahe kinnistu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 442538). 

Harudevahe kinnistu (katastritunnus 28501:003:0060) asub riigitee nr 71 kaitsevööndis.  

Ehitusluba antakse akusalvesti ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on Elvac Engineering OÜ  projekt 

(Kanepi akusalvesti, töö nr LK-240601). Akutine ristumiskoha leping on sõlmitud Harudevahe 

kinnistule alajaama ehitamiseks. Lepingu kestvus on kuni 06.09.2024.  

Oleme sõlminud Kanepi Energia OÜ-ga ajutise ristumiskoha ehitamise lepingu (leping nr 7.1-

1/23/16789-4) riigiteele nr 71 Rõngu-Otepää-Kanepi km 38,872. Ajutine ristumiskoht riigiteel 

tuleb likvideerida hiljemalt 06.09.2024 ning taastada algne olukord. 

 

Ajutine ristumiskoha ehitamise leping on sõlmitud 2023 aasta septembris. Riigiteele ajutise 

mahasõidu rajamiseks nõusoleku andmisel kestvusega kuni üks aasta oleme tulnud vastu Kanepi 

Energia OÜ soovidele ja vajadustele alustada ehitustöid Harudevahe kinnistul ennem, kui jõutakse 

projekteerida ja ehitada püsiv juurdepääsutee läbi Suure alajaam kinnistu. Ajutise juurdepääsu 

saamiseks on Kanepi Energia OÜ meile kinnitanud, et Suure alajaam kinnistu omanik Elering AS 

on nõus lubama püsiva juurdepääsu rajamist läbi neile kuuluva kinnistu ning selle lahendusega 

tagama Harudevahe kinnistule ühenduse riigiteega.  

 

Täna ei ole Kanepi Energia OÜ asunud püsiva juurdepääsu rajamiseks vajalikke samme tegema. 

Juurdepääsutee rajamiseks ja selle ühendamiseks Suure alajaam kinnistul paikneva olemasoleva 

riigitee ristumiskohaga ei ole teeprojekti koostamist alustatud. 

Püsiva juurdepääsu rajamiseks on olnud aega üks aasta, kuid alustatud ei ole isegi projekteerimist. 

 

Ehitusloa aluseks olev projekt on vastuolus Transpordiameti ja huvitatud osapoole vahel olevast 

kokkuleppest, kus ajutise ristumiskoha lepingu lõppemiseks on koosatud Harudevahe kinnistu 

juurdepääsutee projekt, mille ühendamine riigiteega nr 71 toimub läbi Suure alajaam kinnistu 

(tunnus 28501:003:0958).   

 

Transpordiamet ei ole nõus kooskõlastama ühtegi Harudevahe kinnistuga seotud kohaliku 

omavalitsuse ehitusloa eelnõud ennem, kui on lahendatud Harudevahe kinnistu nõuetekohane 

juurdepääsu küsimus ja ühendus riigiteega. 
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Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja 99 lg 3 ja 

lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi 

normid), jätame ehitusloa kooskõlastamata. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Herkki Rõõm 

peaspetsialist 

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus 

 

 

 

 

 

 

Herkki Rõõm 

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122112023009

