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Kultuuriministeeriumi juhtimistoolaua
arendusprojekti juhtgrupi moodustamine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2022. a miiruse nr 62 ,, Kultuuriministeeriumi pohimaarus® § 13 loike
2 alusel:

1. Moodustan Kultuuriministeeriumi juhtimistoolaua arendusprojekti juhtgrupi (edaspidi
Jjuhtgrupp) jargmises koosseisus:

Esimees:

Risto Raaper IKT valdkonna juht
Liikmed:

Liina Soone IT projektijuht-analiiiitik
Rasmus Kask andmevaldkonna juht
Bianka Soe loomingu osakonna juhataja
Krista Nelson siseauditi juht

2. Juhtgrupi iilesanded on:

2.1.

2.2.

2.3.
24.

2.5.

saada regulaarne iilevaade juhtimistoolaua arendusprojekti edenemisest, ajakavast,
peamistest vahetulemustest ning jargmistest sammudest;

hinnata projekti loogiliste todetappide 10pus valminud vahetulemusi, sh analiiiisi,
prototiiiibi, arenduse, testimise ja juurutamisega seotud tulemeid,

anda sisend projekti edukaks jatkamiseks vajalike juhtimisotsuste tegemiseks;

késitleda projekti kédigus ilmnevaid probleeme, sealhulgas ebapiisavat voi vastuolulist
analiilisisisendit, skoobi muutumist vdi ajakava ja sdltuvustega seotud riske;

arutada probleemide voimalikke lahendusi ning hinnata nende mdju projekti edasisele
ajakavale, skoobile, eelarvele, kvaliteedile ja tuleviku tookorraldusele.

3. Kinnitan juhtgrupi tookorra jargmiselt:
3.1. juhtgrupi td6vorm on koosolek. Koosolek voib toimuda ka elektrooniliste sidevahendite

kaudu, mille puhul kehtivad koosolekule siinses dokumendis esitatud nduded.

3.2. juhtgrupp koguneb piisivalt kogu arendusprojekti perioodil iildjuhul iiks kord kuus.

Koosolekud kavandatakse voimalusel projekti loogiliste tooetappide 10ppu voi oluliste
vahetulemuste valmimise ajale, et juhtgrupil oleks voimalik hinnata projekti edenemist,
késitleda otsustamist vajavaid kiisimusi ning anda vajalik juhtimissisend projekti
edasiseks elluviimiseks. Koosolekuks sobilik aeg kooskolastatakse enne juhtgrupi
liikkmetega.



3.3. juhtgrupi koosolekutel antakse iilevaade projekti edenemisest, ajakavast, vahetulemustest,
probleemidest, vdimalike lahenduste variantidest ning nende mdjust projekti edasisele
kulule.

3.4. juhtgrupi koosolekutele voib projekti arendusetapis kaasata arvutitdokohateenuse juhi, kui
pievakorras on loodava keskkonna majutuse, halduse, teenuslepingute voi tehnilise
valmisolekuga seotud kiisimused.

3.5. juhtgrupi koosolekutele voib kaasata infoturbejuhi, kui pdevakorras on infoturbe,
turvariskide voi infoturbenduete kisitlemisega seotud kiisimused.

3.6. juhtgrupi koosolekud protokollitakse.

3.7. juhtgrupil on digus kaasata t60sse hidlediguseta eksperte.

4. Juhtgruppi teenindav  struktuuriiiksus on  Kultuuriministeeriumi  strateegia- ja
innovatsiooniosakond.

5. Juhtgrupi tegevus lOpetatakse juhtgrupi esimehe ettepanekul pédrast juhtimistodlaua
arendusprojekti 1opetamist voi vajaduse dralangemisel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Merilin Piipuu



