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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Viru-Nigula vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel 
sõlmitud teenuslepingu nr 21-06-24-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) 
arendamise kava aastani 2037, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele 
Viru-Nigula valla ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem Kunda linna ÜVK arendamise kava on 
koostatud 2009. a OÜ Alkranel poolt ning uuendatud aastal 2017 Kunda linnavalitsuse ja 
kohaliku vee-ettevõtte OÜ Kunda Vesi poolt. Varasem Aseri valla ÜVK arendamise kava on 
koostatud 2013. a Europolis OÜ poolt. Varasem Viru-Nigula valla ÜVK arendamise kava on 
koostatud samuti 2013. a Infragate Eesti AS poolt. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 
arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 
korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 
korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK süsteemide 
vajaduspõhiseks arendamiseks Viru-Nigula valla territooriumil.  

Käesolevas kavas käsitletakse ÜVK süsteemide osana ka sademevee ärajuhtimiseks vajalikke 
ehitisi ja seadmeid. 

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 
rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise 
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaalmajanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse 
piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi.  

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 
vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest investeeringutest 
prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda ning antakse 
ülevaade võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid Konsultandi rollis:  

1. Arendamise kava üldosa, kaardimaterjal, investeeringute kirjeldus - OÜ Alkranel 
konsultandid (Meelis Mark ja Kristjan Karabelnik). 

2. Vee-ettevõtluse õiguslike aluste analüüs ja ettepanekud – Kirke Keert (jurist) 

3. Finantsanalüüs – Alar Meltsov, Kaidar Kukk 
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1 Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 
Viru-Nigula vald moodustati 2017. a haldusreformi käigus Viru-Nigula valla, Kunda linna ja 
Aseri valla ühinemisel. 

Viru-Nigula vald asub Põhja-Eestis, Lääne-Viru maakonnas (joonis 1). Viru-Nigula on 
maakonna idapoolseim omavalitsus, mida läbib Tallinn-Narva maantee. Kundast, valla 
keskusest, on Tallinna 110 ja Narva 105 km. Rakvere linn, maakonna keskus, asub Kundast 
25 km kaugusel.  

Valla territooriumil on 46 asustusüksust, neist üks – vallasisene linn Kunda – kus elab 
Statistikaameti 01.01.2024 andmetel 3044 inimest (ca 50% valla elanikest), kaks alevikku ja 
43 küla. 

 
Joonis 1.  Viru-Nigula valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni haldamisega Viru-Nigula vallas tegelevad käesoleval ajal 
kaks vee-ettevõtet. Kunda linnas pakub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust OÜ Kunda 
Vesi, kellele kuulub ka enamus ÜVK-ga seotud varadest Kunda linnas. Mujal on Viru-Nigula 
vallas ÜVK teenuse osutajaks OÜ Aseri Kommunaal. 

1.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Statistikaameti andmetel elas Viru-Nigula vallas 01.01.2024 seisuga 5768 elanikku (vt tabel 
1). 

Tabel 1. Viru-Nigula valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2024 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

312,2 5768 18,5 
Andmed: Statistikaamet 

Valla rahvaarv on viimastel aastatel näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt on 
rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 0,7% aastas. Alates 2015. a on valla elanikkond 
loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 386 inimese võrra (tabel 2). 
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Tabel 2. Viru-Nigula valla rahvastiku dünaamika aastatel 2015-2024 

Näitaja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Elanike arv 6154 6022 5891 5843 5782 5690 5575 5647 5813 5768 
Muutus eelmise 
perioodiga (%) -% -2,19% -2,22% -0,82% -1,05% -1,62% -2,06% 1,28% 2,86% -0,78% 

Sündis 44 40 42 56 55 48 39 33 31 - 

Suri 96 114 109 102 97 95 127 123 122 - 

Saabus 140 154 151 158 152 143 166 156 153 - 

Lahkus 236 268 260 260 249 238 293 279 275 - 
Andmed: Statistikaamet 

Viru-Nigula valda saabujaid on olnud viimastel aastatel üldiselt vähem kui vallast lahkujaid, 
mistõttu on valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Viru-Nigula vallas elas 01.01.2024. a seisuga 5768 inimest. Võrreldes aastaga 2023 on Viru-
Nigula valla elanike arv vähenenud 45 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 
moodustavad tööealised 59,2%, tööeast nooremad 12,8% ja pensioniealised 28,1%. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Viru-Nigula valla elanike arvu vähenemist 
vastavalt Lääne-Viru maakonna rahvaarvu prognoosile (Statistikaamet, RV085) aastani 2037 
keskmiselt ca 0,56% aastas. Seega aastaks 2037 on prognoositav Viru-Nigula valla elanike 
arv ligikaudu 5363 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 
kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise kava jaoks 
on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on 
tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Viru-Nigula valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatele piirkonna elanike maksevõime 
prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi 
koostamisel, mis on aluseks Viru-Nigula valla ÜVK-ga varustatud piirkondades ÜVK 
teenuse hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti andmeid kogu Lääne-Viru 
maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Lääne-Viru 
maakonnas 2022. a ligikaudu 840,9 eurot (vt tabel 3). 2022. a näitaja on ligi 17,4% võrra 
väiksem Eesti keskmisest (1018 eurot). 2012.-2022. a keskmine sissetuleku kasv on olnud 
aastas ligikaudu 7,1%. 
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Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Lääne-Viru maakonnas aastatel 2012-2022 

Aasta Netosissetulek kuus (eur) Muutus, % 
2012 396,7 12,98% 
2013 429,5 7,64% 
2014 489,9 12,33% 
2015 528 7,22% 
2016 523,6 -0,84% 
2017 611,9 14,43% 
2018 680,2 10,04% 
2019 743 8,45% 
2020 759,4 2,16% 
2021 875,5 13,26% 
2022 840,9 -4,11% 

Keskmine  7,60% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Statistikaameti andmetel on seisuga 01.01.2023. a Viru-Nigula vallas 549 tegutsevat ühingut, 
sh: 9 aktsiaseltsi, 239 osaühingut, 76 füüsilisest isikust ettevõtjat, 210 mittetulundusühingut, 
12 kohaliku omavalitsuse asutust, 1 täisühing, 1 usaldusühing ja 1 sihtasutus. 

Viru-Nigula vald on atraktiivne ja ajalooliste traditsioonidega ettevõtlus- ja logistikapiirkond. 
Siin asuvad suured rahvusvahelised tootmisettevõtted nagu Heidelberg Materials Kunda AS, 
 Wienerberger AS, Flexa Eesti AS, Estonian Cell AS, Kunda Sadam AS ning paljud 
väiksemad ettevõtted. 

Statistikaameti andmetele tuginedes on vallas 10-49 töötajaga ettevõtteid kümme ja enam kui 
50 töötajaga neli: Heidelberg Materials Kunda AS, AS Estonian Cell, AS Lajos asuvad 
Kunda linnas ja Wienerberger AS Aseri alevikus. AS Kunda Sadam kuulub kontserni Baltic 
Maritime Logistics Group. Viru-Nigula aleviku (lähiala) suurimateks tööandjateks on Viru-
Nigula Saeveski AS ja Flexa Eesti AS. Statistikaameti 2017. a andmetel tegutses enim valla 
ettevõtteid põllumajanduses-metsamajanduses (19%), nii töötlevas tööstuses kui ka 
veonduses 11%, ehituses 9%, hulgi- ja jaekaubanduses 14% (andmed: Viru-Nigula valla uus 
üldplaneering 2022). 

Statistikaameti andmetel moodustab registreeritud töötute osakaal ca 4,2% Viru-Nigula valla 
elanike arvust (jaanuar 2024).  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka valla eelarvest sotsiaaltoetusteks 
makstava summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad. Aastatel 
2016-2021 on toetussummad vähenenud, kuid seejärel aastal 2022 jälle oluliselt suurenenud. 
Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord ajavahemikus 2022-2023 on halvenenud. 
Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 ülevaade aastatel 2014-2023 sotsiaaltoetusteks makstavatest 
summadest. 

Tabel 4. Viru-Nigula vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2014-2023. 

Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Toimetulekuks makstav summa 
valla eelarvest (eurot) 132000 111000 171500 150665 117144 93565 59435 46701 237370 256244 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 
Viru-Nigula vald asub Põhja-Eesti rannikumadalikul ja Kirde-Eesti lavamaal. Esimene neist 
moodustab väiksema ja teine suurema osa valla pindalast. Kahe maastikuüksuse selgesti 
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eristuvaks piiriks on Balti klint ehk Põhja-Eesti paekallas. Põhjas piirab valda Soome laht, 
rannajoont liigestavad Kunda laht ning Letipea poolsaar. Aseri ümbruses on rannajoon vähe 
liigestunud ja lainetest uhutud kruusavallidega (andmed: Viru-Nigula valla arengukava 
aastateks 2024-2030). 

Viru-Nigula vald jääb valdavalt Kesk- ja Ülem-Ordoviitsiumi lubjakivide avamusalale. Valla 
põhjaosas kulgeb Põhja-Eesti klint, kus paljanduvad Kesk-Ordoviitsiumi kivimid, klindi 
alumises osas ja klindi all ka Kambriumi ladestu kivimid (liivakivid, aleuroliidid, sinisavid). 

Aluspõhja lõikavad mitmed põhja-lõuna suunalised mattunud orud (nt Kunda ja Pada 
ürgorg). Hilisema maakerke tõttu on moodustunud mitmed rannikul kulgevad klindiastangud, 
mis kohati on mattunud kvaternaarisetete alla. 

Pinnakatte paksus varieerub piirkonniti – kõige õhem on see klindiplatoodel (Malla 
klindiplatoo, Kalvi klindisaar 20-40 cm), paksem mattunud orgudes ja klindieelsel madalikul 
(kuni ca 30 m). Pinnakattes levivad valdavalt erinevad glatsiolimnilised liivad, 
rannikumadalikul (nt Letipea poolsaarel) ka liivased-kruusased Limneamere setted. Laiguti 
leidub turvast, moreeni ja glatsiofluviaalse tekkega purdsetteid (kruus, liiv, aleuriit, savi jms). 

Maastikuliselt jääb Viru-Nigula vald suures osas Viru lavamaale ja Soome lahe 
rannikumadalikule. Lavamaa alvaritele on iseloomulikuks õhukeste karbonaatsete muldade 
ning kaltsifiilsete taimekoosluste ülekaal. 

Rannikumadaliku laius on vallas ebaühtlane – laiem on see Letipea poolsaarel, kitsam Aseri 
piirkonnas, kus klint jookseb piki rannikut kuni ca 50 m kõrgusel merepinnast. Rohkesti on 
rannaastanguid, rannavalle ja luiteid. Kitsaste sooribadega üksteisest eraldatud 
rannavallistikud moodustavad sageli omapäraseid viirulisi maastikke, näiteks Letipea 
poolsaarel. Põhja-Eesti klindi ja rannikumadaliku kokkupuutekohale on kuhjunud ulatuslikud 
rusukalded, mis loovad erilised tingimused liigirikka pangametsa kasvuks (andmed: Viru-
Nigula valla üldplaneering). 

Loodusressurssidest leidub Viru-Nigula valla territooriumil savi, lubjakivi, liiva, kruusa, 
fosforiiti, turvast, pinna- ja põhjavett ning põlevkivi. Valla territooriumil asuvad üleriigilise 
tähtsusega Kunda savimaardla (81 ha) ja Aseri savimaardla (39 ha). Turbavarudelt on Viru-
Nigula vald üks maakonna rikkamaid. Liiva ja turba kaevandamiseks on välja antud 
kaeveload (kaks liivakarjääri Kaliküla lähistel ja üks turbakarjäär Varudi rabas). Valla 
territooriumil paikneb põhjavee horisont, mis toidab kohalikke kaeve. Töötavaid paekivi- ja 
kruusakarjääre vallas hetkel ei ole, fosforiidi ja põlevkivi kaevandamist ei ole seni alustatud. 
(andmed: Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2024-2030). 

Viru-Nigula vald kuulub Ida-Eesti vesikonda ning Viru alamvesikonda. 

1.3.1 Kaitsealused objektid 
Viru-Nigula valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 

1. Kaitsealad: 
 Aseri maastikukaitseala 
 Letipea maastikukaitseala 
 Padaoru maastikukaitseala 
 Sämi maastikukaitseala 
 Mahu-Rannametsa looduskaitseala 
 Toolse looduskaitseala 
 Kalvi mõisa park 
 Kunda linnapark 
 Malla mõisa park 
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 Vasta mõisa park 
 Kunda põlispuud 

2. Hoiualad: 
 Kunda jõe hoiuala 
 Kalvi hoiuala 
 Pada jõe hoiualad 
 Arupealse hoiuala 

3. Natura 2000 alad: 
 Toolse linnuala 
 Toolse loodusala 
 Aseri loodusala 
 Letipea loodusala 
 Mahu-Rannametsa loodusala 
 Padaoru loodusala 
 Sirtsi loodusala 
 Sämi loodusala 

4. Püsielupaigad: 
 Letipea merikotka püsielupaik 
 Kunda merikotka püsielupaik 
 Mahu merikotka püsielupaigad 
 Kutsala väike-konnakotka püsielupaik 
 Kestla väike-konnakotka püsielupaigad 
 Kalvi rohe-tilksambliku püsielupaik 

5. Üksikobjektid: 
 Pada oru mänd (Vanaveski mänd) 
 Selja küla rahnud (4) 
 Ehalkivi; Ehakivi; Linnukivi; Veljastekivi 
 Tagaküla suurkivi 
 Padaoru mänd; (Peetri mänd; Ulmi mänd) 

Looduskaitseseaduse § 14 lg 1 p 7 ja 8 alusel tuleb kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja 
kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis projekteerimistingimused ja ehitusluba 
kooskõlastada kaitseala valitsejaga. 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Viru-Nigula vald paikneb enamuses Viru lavamaal ja osalt Põhja-Eesti rannikumadalikul. 
Pinnamood on pärit mandrijääst ca 12 000 a tagasi. Kahe maastikuüksuse piiriks Põhja-Eesti 
paekallas. Aluskorrakivimid (kristalsed graniidid-gneisid) lasuvad ca 150 – 200 m sügavusel. 
Nende kohal lasuvad sinisavi, lubjakivid, dolomiidid, merglid ja liivad. Kõige pealmise kihi 
moodustavad pinnakattesetted, mis nii rannikumadalikul kui ka lavamaal on õhukesed (1-
10 m), paksem on pinnakate vaid ürgorgude ja mandrijääsetete piirkonnas (kuni 80 m). 
Paekaldast sisemaale jääv lavamaa kujutab tasase reljeefiga (kõrgusel 40-60 m abs.) ja 
õhukese pinnakattega lubjakiviplatood, mida liigendavad osaliselt mattunud ja osaliselt 
aluskorrakivimiteni lõikuvad Kunda, Pada jõe ürgorud. Lavamaad ilmestavad 
mikroreljeefseid kühme ja künniseid omavad põllumaastikud ning tukkadena asuvad metsad. 
Põhja-Eesti rannikumadalik - kvaternaarsete setete ala - ulatub Letipea-Mahu joonel 
paekaldast kuni 4 km kaugusele. Levinud on rannavallid ja luited, kus esineb rohkesti 
rändrahne ja kivikülve. 
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Piirkonna geoloogilise kirjelduse koostamisel on kasutatud Eesti geoloogilise baaskaardi 
1:50 000 Rakvere lehe seletuskirja. Eesti baaskaardi Rakvere (6434) kaardilehe digitaalsete 
geoloogilis-geofüüsikalis-hüdrogeoloogilise suunitlusega kaartide komplekt on koostatud 
põhiliselt varasemate keskmise- ja suuremõõtkavaliste geoloogilis-geofüüsikalis-
hüdrogeoloogiliste kaartide ja maavarade otsingu ning uuringutööde andmestiku põhjal. 

Suurema osa Lääne-Viru maakonnast hõlmab Põhja-Eesti lavamaa koos Pandivere 
kõrgustikuga. Põhjast piirab lavamaad paekallas ehk pankrannik, mis maakonnas paljandub 
järsu astanguna just Kunda juures. 

1.3.2.1 Pinnakate 
Kunda ja Aseri reoveekogumisala piirkonnas on pinnakate erineva paksusega ning päritoluga. 
Ülemisel klindiastangul on pinnakatte paksus valdavalt 1-20 meetrit ning pinnakatte 
moodustavad peamiselt mitmesugused jääjärvelised liivad ja kruusad. Klindiastangust allpool 
on peamiselt limneamerelistest ning jõesetetest koosneva õhukese pinnakattega alad, kus 
pinnakatte koosneb peamiselt liivadest ning aleuriidist ning on paksusega 0-5 meetrit. 

Eesti paigastikutüüpide klassifikatsiooni kohaselt kuulub Kunda linna territoorium peamiselt 
lubjaliivakivi astangu e. klindi paigastikku. Eesti mullastiku valdkondade kohaselt kuulub ala 
aga kiviste leetmuldade alla. Selle allvaldkond on kivised nõrgalt leetunud kamar-leet- ja 
leedemullad. Pinnasevee sügavus on erinev ulatudes 0,5 kuni 8 meetrini. Kõige kõrgem on ta 
klindieelsel madalikul ja sügavaim rannavallidel. 

Viru-Nigula piirkonnas on enamlevinud settegrupiks moreenidega esindatud viimase 
jäätumise glatsiaalsed setted (gIIIjr3). Need puuduvad eelkõige liustiku eksaratsioonialadel, 
kuid mõnikord ka liustiku vooluvete, Balti jääjärve, Balti mere või jõgede kulutuse tõttu. 
Pandivere kõrgustikul avaneb moreen enamasti 2–5 m paksuse, Viru lavamaal tavaliselt 
õhemagi moreentasandikuna. Moreenile on iseloomulik lõimise ja koostise väga suur 
muutlikkus, mis sõltub paljuski aluspõhja iseloomust.  

1.3.2.2 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 
Kristalne aluskord piirkonnas ei avane. Aluskord on kaetud võrdlemisi tüseda settekivimite 
kompleksiga. Kõige pealmise kihi moodustavad pinnakattesetted, mis nii rannikumadalikul 
kui ka lavamaal on õhukesed (1-10 m), paksem on pinnakate vaid ürgorgude ja 
mandrijääsetete piirkonnas (kuni 80 m). Iseloomulik on geoloogilise läbilõike kihiline ehitus 
ja kihtide kallutatus lõuna suunas (~3 m/km). 

Settekivimite kompleks koosneb (alt üles): 
 terrigeensetest Vendi ladestu ja Alam-Kambriumi ladestiku settekivimitest (liivakivi, 

aleuroliit ja savi); 

 karbonaatsetest Ordoviitsiumi ladestu settekivimitest (põhiliselt lubjakivist). 

Kunda ja Aseri piirkonnas moodustavad aluspõhja peamiselt Kambriumi ja Ordoviitsiumi 
kihtide liivakivid, aleuroliidid ning savid aleuroliidi ja liivakivi vahekihtidega. 
Klindiastangust ülalpool on valdavad Kambriumi ladestu liivakivi savikate vahekihtidega 
ning Ordoviitsiumi ladestu lubjakivid ja merglid. Klindiastangust allpool moodustavad 
aluspõhja Kambriumi ladestu (Lontova kihistu) savid aleuroliidi ja liivakivi vahekihtidega. 
(Maa-ameti kaardirakendus, www.maaamet.ee). 

Projektipiirkonnas võib eristada nelja põhjaveekompleksi: 

1. Kvaternaari veekompleks lasub Ordoviitsiumi veekompleksi peal ja on viimasega 
hüdrauliliselt seotud, mistõttu nende veetasemed ühtivad ja jälgivad maapinna 
reljeefi. Kvaternaari lasundi paksus Viru-Nigula aleviku ja Vasta küla lähiümbruses 
on väike, 1-5 meetri vahel. Kuna moreenid sisaldavad vähe vett ja on väikese 
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paksusega, siis joogiveeks tarvitatakse Kvaternaari veekompleksi põhjavett ainult 
seal, kus esinevad vettsisaldavad liivad-kruusad. 

2. Ordoviitsiumi veekompleks paikneb lubjakivides paksusega 12-24 m ja ei ole eriti 
veerikas. Selle veekihi põhjavett kasutatakse üksikute majapidamiste ja väiksemate 
ettevõtete veetarbeks. Ülemiste veekihtide vesi on vabapinnaline, veetaseme pind 
lasub maapinnast 2-7 m sügavusel ja jälgib reljeefi. Veekiht on reostuse eest 
kaitsmata või nõrgalt kaitstud.  

Veekompleksi alumiseks veepidemeks on Alam-Ordoviitsiumi ladestiku savikad 
lubjakivid, glaukoniitliivakivid ja diktüoneemaargilliit paksusega kokku 12-15 m. 
Karbonaatses veekompleksis on vesi mage, vesinik-karbonaatne-
kaltsiumimagneesiumiline, mineraalainete üldsisaldusega 0,3-0,5 g/l. 

Suurem on põhjavee mineraalsus paekõlvikuil ja reostusest tingituna väikeasulate 
piirkonnas, kus muutub ka vee tüüp (vesinikkarbonaatne-sulfaatne-
kaltsiumimagneesiumiline) ja vesi on kare või väga kare ning sageli kõrge 
rauasisaldusega (üle 1 mg/l). Ordoviitsiumi veepideme moodustavad Varangu kihistu 
savid ja Türisalu kihistu diktüoneemakilt ja ka Toila kihistu glaukoniitlubjakivid koos 
lamamiks oleva glaukoniitliivakiviga tüsedusega 5-6 m. 

3. Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks asub liivakivides paksusega 14-17 m ja 
levib kogu alal. Veekompleks koosneb Kallavere (Ordoviitsium) ja Tsitre ning Tiskre 
kihistu (Kambrium) peeneterisest liivakivist ja jämeterisest aleuroliidist koosnevast 
kompleksist. 

Veekompleks toitub nii Pandivere kõrgustikult kui ka läbi Ordoviitsiumi veepideme. 
Viimast tektooniliste rikete ja mattunud orgude piirkonnas. Põhjavesi on surveline. 
Filtratsiooniomadused on väljapeetud: filtratsioonikoefitsient K=1-10 m/d, 
puurkaevude eritootlikkus on 0,1-0,5 l/s meetri veetaseme alanemise kohta, 
eritootlikkused vähenevad põhja suunas. Veekompleks on küllaltki hästi kaitstud, 
ülemiseks veepidemeks on savikad glaukoniitliivad ja diktüoneemaargilliit, samas on 
veepide siiski suhteliselt õhuke (ligikaudu 12-15 m). 

Veekompleks võib teatud olukorras olla mõjutatud ülallasuvatest Kvaternaari ja 
Ordoviitsiumi veekompleksidest infiltreerunud veest ja ka sealsest võimalikust 
reostusest. Alumise veepideme moodustavad Alam-Kambriumi ladestiku Lontova 
lademe savid paksusega 67-70 m. Veekompleksi vesi on mage, 
vesinikkarbonaatnekaltsiumi-magneesiumiline, bakterioloogiliselt puhas. 
Looduslikult on põhjavesi enamasti hea kvaliteediga. 

Lükati-Lontova regionaalne veepide levib kogu alal ja on esindatud nimetatud 
kihistute argilliidilaadse saviga (Lontova kihistu Sämi kihistiku ülemise osa eriteriseid 
liivakivisid võib vaadelda Kambrium-Vendi veekompleksi kuuluvana). See on 
hüdrogeoloogilise läbilõike tüsedaim (75-85 m) ja suurima isolatsioonivõimega 
veepide. 

4. Kambrium-Vendi veekompleks lasub liivakivides 40-60 m paksuse kihina ja on 
looduslikult väga hästi kaitstud 60-80 m paksuse Lontova lademe sinisavi kihiga. Vesi 
on surveline, piesomeetriline tase on 3-30 m allpool merepinda, maapinnast on 
piesomeetriline tase 70-100 m sügavusel. Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-
Kambriumi põhjaveekihte eraldab ~70 m paksune Lontova lademe savikiht. 
Kambrium-Vendi veekompleks levib kogu alal ja jaguneb kaheks veekihiks: Voronka 
ja Gdovi veekihiks. 
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Veepidemeks allpoollasuvale Gdovi veekihile on ~15 m paksuste Kotlinini savide ja 
aleuroliitide kiht. Lisaks loetakse Kotlini veepidemesse 5-10 m paksune Sirgala 
kihistu alumine savikas osa. 

Voronka veekiht on väiksema veeandvusega kui seda on Gdovi veekiht. Voronka veekihi 
filtratsioonikoefitsient K on keskmiselt 1-5 m/d, puurkaevude eritootlikkused on 0,4-2,08 l/s 
meetri veetaseme alanemise kohta. Gdovi veekihis aga vastavalt K=5-10 m/d ja eritootlikkus 
on 3,5-5 l/s meetri veetaseme alanemise kohta. Gdovi veekihis on probleemiks suur kloriidide 
ja raua sisaldus põhjavees, samuti radionukliidide sisaldus. 

Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekompleksid on hästi kaitstud ülallasuvate 
vettpidavate kihtidega. Reostunud on aga kohati maapinnalt esimene Ordoviitsiumi veekiht, 
mille vett tarbivad eramajapidamised. Eesti põhjavee kaitstuse kaardi 1:400 000 (Perens, 
2001) järgi on enamus Viru-Nigula vallast reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud ala. 
Suhteliselt kaitstud alad kulgevad piki orge, hästi on kaitstud klindieelne ala. Kaart on 
käsitletav vaid põhjavee kaitstuse kaardina ja seetõttu puuduvad seal antropogeense 
koormuse elemendid (reostuskoormus). Värviga on kaardil kujutatud maapinnalt esimese 
aluspõhjalise veekompleksi põhjavee looduslikku kaitstust. 

Ainult sügavamad veekihid Ordoviitsium-Kambrium ja Kambrium-Vend jäävad vettpidavate 
setete alla, jäädes sedaviisi maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitstuks. Ühisveevarustuses 
kasutatakse põhiliselt Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekompleksi vett. 

1.3.2.3 Põhjavee kaitstus 
Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Viru-Nigula vald peamiselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Joonisel 2 
on toodud Viru-Nigula valla põhjavee kaitstuse kaart. 

 

Põhjavee kaitstuse kaardi 
legend:  

 

Joonis 2.  Viru-Nigula valla põhjavee kaitstuse kaart (Allikas: Maa-ameti geoportaal, M 
1:50000, www.maaamet.ee). 

Suhteliselt kaitstud alad kulgevad piki jõe orge, kaitstud on klindieelne ala. Klindiastangust 
ülalpool asuv osa peamiselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Samuti jääb 
klindiastangust ülespoole vähesel määral ka keskmiselt kaitstud ning suhteliselt kaitstud 
alasid. Klindiastangust allpool olev linna osa kuulub kaitstud põhjaveega alade hulka.  
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1.3.2.4 Põhjavee varud ja veekasutus 
Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel loodud Põhjaveekomisjoni 02.12.2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele on 24.04.2006 jõustunud keskkonnaministri 06.04.2006. a 
käskkirjaga nr 408 “Lääne-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine” kinnitatud Kunda 
linna põhjaveevarud. Keskkonnaministri 06.04.2006. a käskkirjaga nr 409 “Ida-Viru 
maakonna põhjaveevarude kinnitamine” kinnitatud Aseri linna ja Aseri valla põhjaveevarud. 
Ülevaade kinnitatud põhjaveevarudest on toodud tabelis 5. 

Tabel 5. Viru-Nigula valla territooriumil kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla 
Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu 
kategooria* 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Kunda 
Kunda V2vr 720 T1 joogivesi kuni 2025 
Kunda V2gd 1 290 T1 joogivesi kuni 2025 

Aseri 
Aseri V2vr 200 T1 joogivesi kuni 2020 
Aseri V2gd 600 T1 joogivesi kuni 2020 

Aseri vald 
Aseri vald O-C 150 P kuni 2020 
Aseri vald V2vr 100 P kuni 2020 
Aseri vald V2gd 300 P kuni 2020 

Andmed: Keskkonnaministri 06 aprilli 2006 a käskkiri nr 408 “Lääne-Viru maakonna põhjaveevarude 
kinnitamine” ja käskkiri nr 409 “Ida-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine” 

*Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 
põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud 
põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna 
põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 
andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

Põhjaveevarude kinnitamisel lähtuti Eesti Geoloogiakeskuse 2000. a läbi viidud Kunda 
veehaarde uuringust ja põhjaveevaru hindamisest. Põhjaveevaru hinnangul lähtuti 
tingimusest, et põhjaveevaru järgneva kasutusaja lõpuks 2025. a. ei alane piesomeetrilised 
tasemed üle lubatud alanduse. Nii Voronka kui ka Gdovi veekihi põhjavee kvaliteet vastab 
enamuse komponentide sisalduse osas sotsiaalministri 24.09.2019. a määruse nr 61 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“ 
nõuetele, välja arvatud Ba2+-, Fe2+- ja H2S-sisalduse ning efektiivdoosi osas. 

Vastavalt veeseadusele tuleb põhjaveevaru hinnata juhul, kui põhjaveehaarde või kehtestatud 
põhjaveevaruga ala veevõtt ühest põhjaveekihist on suurem kui 500 kuupmeetrit ööpäevas. 
Põhjaveevaru hindamiseks tehakse hüdrogeoloogiline uuring, mille tegemist koordineerib 
Kliimaministeerium, ja koostatakse uuringuaruanne, mis esitatakse põhjaveekomisjonile. 
Põhjaveevaru hindamisega kaasnevad kulud katab isik, kes taotleb põhjaveevaru hindamist. 
OÜ Kunda Vesi keskkonnaluba L.VV/329104 kehtib kuni 31.12.2025, mistõttu on vajalik 
kaaluda perspektiivset veevõttu ning esitada taotlus loa uuendamiseks. Juhul kui kavandatav 
veevõtt Kunda linnas Voronka või Gdovi veekihist on suurem kui 500 m3/d, on vajalik 
põhjaveevarude hindamiseks koostada hüdrogeoloogiline uuring. Kehtivaid 
keskkonnalubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse 
juhtimise, on Viru-Nigula vallas 24.09.2024 seisuga 17 (alljärgnev tabel). 
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Tabel 6. Kehtivad keskkonnaload Viru-Nigula vallas 

nr 
Keskkonnaloa 
omaja 

Loa 
registreerimisnumber Vee erikasutuse iseloomustus 

1 OÜ Aseri 
Kommunaal 

L.VV/332506 Põhjaveevõtt Viru-Nigula keskuse puurkaevust (kat. nr 
51513) ja heitvee juhtimine suublasse (Vereoja) Viru-
Nigula reoveepuhastist 

2 OÜ Aseri 
Kommunaal 

L.VV/329975 Põhjaveevõtt Aseri aleviku ja Rannu küla 
ühisveevarustuse puurkaevust (kat. nr-id 51040, 2386 
ja 2423) ja heitvee juhtimine Aseri reoveepuhastist 
süvamerelaskme kaudu suublasse (Aseri rand) 

3 Kraavi 
Põllumajandus OÜ 

L.VV/331304 Põhjaveevõtt Kraavi puurkaevust (kat. nr 3319) 
rohkem kui 5 m³ ööpäevas 

4 Viru-Nigula 
vallavalitsus 

L.VV/329233 Kunda prügila heitvee juhtimine suublasse (Kunda 
jõgi) 

5 OÜ Kunda Vesi L.VV/329104 Põhjavee võtmine Kunda linna ühisveevärgi 
puurkaevudest (5 tk) rohkem kui 5 m³ ööpäevas ja 
heitvee juhtimine suublasse (Nõlvakraav) Kunda linna 
reoveepuhastist 

6 Kunda Sadam AS L.VV/324984 Kunda sadama sademevee juhtimine pinnasesse ja 
Kunda lahte 

7 Wienerberger AS L.VV/324594 Aseri I ja Aseri II savikarjääridest väljajuhitava vee 
juhtimine suublaks olevasse Soome lahte ja Meriküla 
ojja. 

8 Flexa Eesti AS L.ÕV/323868 Põhjaveevõtt Tootmise (kat. Nr 19336), Saeveski II 
(kat. Nr 23836) ja Saeveski I (kat. nr 21016) 
puurkaevudest rohkem kui 5 m³ ööpäevas 

9 Rakvere 
Põllumajandustehni
ka OÜ 

L.MK/323045 Varudi II turbatootmisala kuivendamisel ärajuhitava 
vee suublasse (Sookolli kraavi) juhtimiseks 

10 Heidelberg 
Materials Kunda AS 

18399 Veevõtt Kunda jõest ning sademevee ärajuhtimine 
Kunda jõkke 

11 Wibax Tank AS L.ÕV.LV-184260 Sademevee juhtimine Baltic Tank AS vedellasti 
terminali territooriumilt suublaks olevasse Kunda lahte. 

12 Heidelberg 
Materials Kunda AS 

KMIN-065 Kunda savikarjäärist väljajuhitava vee juhtimine 
suublaks olevasse Kunda lahte 

13 Estonian Cell AS 1 Veevõtt tootmise tarbeks Kunda jõest ning sademevee 
juhtimine Kunda jõkke ning heitvee juhtimine süvalasu 
kaudu Kunda lahte 

14 Rakvere 
Põllumajandustehni
ka OÜ 

LVIM-018 Varudi turbatootmisala kuivendamisel ärajuhitava vee 
suublasse (Ritsaku kraavi) juhtimiseks 

15 Ragn-Sells AS KL-521337 Jäätmekäitluskeskuse sademevee juhtimine pinnasesse 
16 Kalwi Guesthouse 

OÜ 
KL-519599 Põhjaveevõtt Kalvi mõisa puurkaevust (kat. nr 2392) ja 

heitvee juhtimine pinnasesse 
17 Kiviluks AS KL-508031 Suurkõrtsi II lubjakivikarjäärist väljapumbatava vee 

suublasse (Sõreda oja) juhtimiseks 

Andmed: Keskkonnakaitselubade register (KOTKAS) 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Viru-Nigula valla ehitusgeoloogilised tingimused on üsna erinevad. Ehitusgeoloogilised 
tingimused kõiguvad halbadest (ülemine ja alumine klindiastang) kuni headeni. 

Klindieelsel astangul on pinnakatte paksus 1-3 m. Pinnasevesi on siin aastaringselt kõrge. 
Ehitusgeoloogilised tingimused on keskmised. 

Alumisel klindiastangul on pinnakatet 1-4 m. Tegemist on järsu nõlvaga, kus esineb palju 
allikaid ja eksisteerib maalihke oht ning seetõttu on ehitusgeoloogilised tingimused halvad. 
Liivakivi terrassil on pinnakatet keskmiselt 1-5 m, mattunud orgude kohal ka kohati 16 m. 
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Pinnasevesi on kohati kõrgel, kuid seda on võimalik ära juhtida. Ehitusgeoloogilised 
tingimused on keskmised. Selles piirkonnas võib eristada veel väiksema üksusena turbaala, 
kus ehitusgeoloogilised tingimused on halvad. 

Ülemisel klindiastangul on pinnakatte paksus 0,5-4 m. Reljeef on järsk ja nõlvas allikad, 
seetõttu on ehitusgeoloogilised tingimused halvad. Lubjakivikülvikul, kus pinnakatte paksus 
on 0 - 1,5 m, on ehitusgeoloogilised tingimused head. Seljandikul jämepurdse pinnakattega 
on ehitusgeoloogilised tingimused väga head. Muutliku reljeefi ja kõrge pinnasevee tasemega 
jõeorus on ehitusgeoloogilised tingimused halvad. Vanades karjäärides koosneb pinnakate 
ebaühtlasest kohevast kuni 2 m paksusest täitepinnasest. Rannavallidel on jämepurdne 
pinnakate ning ehitusgeoloogilised tingimused head. Pinnasevee kõrgtaseme sügavus ulatub 
klindieelse tasandiku 0 - 0,5 m (pinnase külmumissügavus on umbes 1 m) kuni 7-8 m jõeoru 
pervedel ja rannavallidel (Kunda linna üldplaneering, 2001). 

Ehitustingimusi klindieelses rajoonis võib iseloomustada järgmiselt: pinnased on üldiselt 
tugevad, kuigi esineb ka voolavaid. Raskeimaks ehitusgeoloogiliseks probleemiks on 
kahtlemata kõrge pinnasevee seis (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn 1965). 

Viru-Nigula valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Viru-Nigula 
valla puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 
näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval need paiknevad. Valla erinevates 
piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 
levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Viru-Nigula valla geoloogia 
iseloomustamiseks on valitud järgmised puurkaevud: 

Kunda linna Koidu tn puurkaev nr 14 (katastri nr 2776) 
 0,0 – 3,0 m -  liivsavi kruusa ja veerisega; 
 3,0 – 16,2 m -  liivakivi; 
 16,2 – 106,2 m -  savi; 
 106,2 – 116,2 m -  liivakivi; 
 116,2 – 140,0 m -  liivakivi aleuroliidi vahekihtidega. 

Viru-Nigula aleviku Kunda tee 2a puurkaev (katastri nr 51513) 
 0,0 – 3,0 m -  moreen; 
 3,0 – 25,0 m -  lubjakivi; 
 25,0 – 29,0 m -  glaukoniitsavi ja diktüoneemakilt; 
 29,0 – 50,0 m -  liivakivi. 

Aseri aleviku keskuse puurkaev (katastri nr 51040) 
 0,0 – 15,0 m -  saviliivmoreen; 
 15,0 – 18,0 m -  liivakivi; 
 18,0 – 79,9 m -  savi allosas liivakivi vahekihtidega; 
 79,9 – 119,0 m -  liivakivi; 
 119,0 – 132,0 m -  savi; 
 132,0 – 192,4 m -  liivakivi. 

Kunda linna Aia tn puurkaev (katastri nr 2773) 
 0,0 – 0,6 m -  lubjakivirähk; 
 0,6 – 6,0 m -  lubjakivi; 
 6,0 – 9,0 m -  mergel; 
 9,0 – 14,0 m -  glaukoniitliivakivi saviga; 
 14,0 – 17,0 m -  argilliit; 
 17,0 – 34,0 m -  liivakivi; 
 34,0 – 119,0 m -  savi; 
 119,0 – 140,0 m -  liivakivi savi vahekihtidega; 
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 140,0 – 163,0 m -  savi liivakivi vahekihtidega; 
 163,0 – 180,0 m -  liivakivi; 
 180,0 – 220,0 m -  liivakivi savi vahekihtidega. 

1.3.4 Pinnavesi 

Viru-Nigula vald piirneb põhjast Soome lahega. Looduslikke järvi on vallas kolm. Suurimaks 
neist on Moltja järv (VEE2013500) pindalaga 3,8 ha. Vallas asub kolm paisjärve – Kunda 
(VEE2034510), Aseri (VEE2013550) ja Padaoru (VEE2013520). Tehisjärvi on üks – Vasta 
tiik (VEE2013530).  

Valla jõed kuuluvad Ida-Eesti vesikonda. Jõed suubuvad Soome lahte. Soome lahe vesikonna 
jõgedele on omane väike lang jõe ülem- ja keskjooksul ning suur alamjooksul (terrassid, joad, 
kärestikud). Viru-Nigula valla territooriumile jääb neli jõge: Kunda jõgi, Toolse jõgi, Pada 
jõgi ning Erra jõgi.  

Kunda jõgi (VEE1072900, pikkus 65,9 km, valgla pindala 535,9 km2) saab alguse Pandivere 
kõrgustikult, kulgedes piki aluspõhjalist ürgorgu mereni. Alamjooksul kulgeb jõgi piki 
kanjonorgu. Kunda jõgi on peamiselt alamjooksul tugevasti muudetud veekogu, mis on 
põhjustatud jõe paisutamisest (Kunda HEJ ja tsemenditehase vana pais). Kunda jõe kesk- 
ning alamjooks alates Rihulast kuni jõe suudmeni (ca 45 km) on Natura ala, kus kaitstavaks 
on jõgi elupaigana (EL Loodusdirektiiv, lisa I, tüüp 3260), jõe ojasilmu, jõesilmu, lõhe, 
hingu, võldase ja paksukojalise jõekarbi asurkonnad. 

Vastavalt keskkonnaministri 09.10.2002. a määrusele nr 58 “Lõheliste ja karpkalalaste 
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja 
seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“ kuulub Kunda 
jõgi lõheliste kaitstavate jõgede nimekirja (Viru alamvesikonna veemajanduskava). 

Kunda jõgi on erinevates uurimiskohtades läbiviidud mõõtmiste põhjal mesotroofne 
(keskmise toitelisusega). Orgaanilise aine poolest on jõgi vaene. Kunda jõele on iseloomulik 
aga vee kõrge lämmastiku- ja fosforisisaldus. Antud näitajate põhjal on jõgi vastavalt 
hüpertroofsel ja mesotroofsel tasemel. Kunda jõgi on lõhe kudemisjõena, produktiivse 
forellijõena ja ohustatud liigi harjuse väga kiirekasvulise populatsiooni olemasolu tõttu 
kalanduslikult ülimalt väärtuslik jõgi. Vastavalt veeseadusele on Kunda jõgi (nagu kõik 
teisedki pinnaveekogud) reostustundlik suubla. 

Toolse jõgi (VEE1074100, pikkus 25,2 km, valgla pindala 84,3 km²) suubub Soome lahte 
Toolse külas. 

Pada jõgi (VEE1071900) on Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre arvel lõhe, 
jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikana, samuti on elupaigaks määratud Pada 
jõe lisajõgi Kongla oja. 

Erra jõgi (VEE1070200, pikkus 21,2 km, valgla pindala 97,4 km2) kuulub kas osaliste 
lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu. Erra jõgi suubub 
Purtse jõkke (andmed: Viru-Nigula valla üldplaneering). 

Lisaks on vallas registreeritud 11 oja, 4 peakraavi, 9 kraavi ja mitmed allikad. 

Vallas on ka suured rabamassiivid: Kunda, Varudi ja Mahu rabad. 

Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavale (kinnitatud keskkonnaministri 07.10.2022. a 
käskkirjaga nr 1-2/22/357) on Viru-Nigula valla vooluveekogudest halvas seisundis paisutuse 
ja saasteainete tõttu Kunda jõgi (Jaama tn sillast suudmeni) ja Pada jõgi (Iivandojast 
suudmeni). Erra jõgi on halvas seisundis Ida-Virumaal paikneva põlevkivitööstuse 
jääkreostuse tõttu. Kesises seisundis on jõesängi muutmise tõttu Sõreda oja. Meriküla oja on 
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samuti kesises seisundis toitainete, paisude ja jõesängi muutmise tõttu. Pada jõgi (lähtest kuni 
Iivojani) on kesises seisundis jõesängi muutmise tõttu. Kunda jõgi (Anguse jõest kuni Kunda 
Jaama tn sillani) on kesises seisundis paisude tõttu. Ülejäänud vooluveekogud on heas 
seisundiklassis. Halvas seisundis on toiteainete ja eutrofeerumise tõttu ka Narva-Kunda lahe 
rannikuvesi. 

1.3.5 Muud loodusvarad 

Loodusressurssidest leidub Viru-Nigula valla territooriumil savi, lubjakivi, liiva, kruusa, 
fosforiiti, turvast, pinna- ja põhjavett ning põlevkivi. Viru-Nigula vallas on maavara 
kaevandamisload (Keskkonnakaitselubade registri 25.09.2024 seisuga) antud Kunda ja Suur-
Kõrtsi lubjakivimaardlate, Kunda ja Aseri savimaardlate, Varudi turbamaardlate ning Kutsala 
liivamaardla mäeeraldistel. Valla territooriumil asuvad üleriigilise tähtsusega Kunda 
savimaardla (81 ha) ja Aseri savimaardla (39 ha). Turbavarudelt on Viru-Nigula vald üks 
maakonna rikkamaid. Liiva ja turba kaevandamiseks on välja antud kaeveload (kaks 
liivakarjääri Kaliküla lähistel ja üks turbakarjäär Varudi rabas). Fosforiidi ja põlevkivi 
kaevandamist ei ole seni alustatud (andmed: Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2024-
2030). Hetkel teostatakse Aru-Lõuna uuringualal fosforiidi uuringuid selgitamaks välja 
kuidas oleks võimalik fosforiiti väärindada. Teadaolevalt oleks fosforiiti võimalik 
kaevandada vaid pealmaa- ehk karjääriviisilise kaevandamise teel. 

1.4 Vee-ettevõtete iseloomustus 
Viru-Nigula vald loodi haldusreformi käigus 2017. a, kui Aseri vald, Kunda linn ja Viru-
Nigula vald ühendati üheks omavalitsusüksuseks. Praeguses Viru-Nigula vallas tegutseb kaks 
vee-ettevõtet.  

1.4.1 Aseri Kommunaal OÜ 

Viru-Nigula vallas tegeleb Aseri ja Viru-Nigula alevikus ning Pada, Rannu, Kõrtsialuse ja 
Vasta külades käesoleval ajal vee-ettevõtlusega OÜ Aseri Kommunaal. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga seotud varad OÜ Aseri Kommunaal tegevuspiirkonnas kuuluvad vee-
ettevõttele, mis kuulub 100% Viru-Nigula vallale.  

OÜ Aseri Kommunaal tegevuspiirkonnas on ÜVK teenuse hinnad kehtestatud vastavalt 
Konkurentsiameti 19.12.2022 otsusele nr 9-3/2022-053. Veeteenuse hinnad kehtivad alates 
01.02.2023. a. Vee-ettevõte on koostanud ja Terviseametiga kooskõlastanud joogivee 
kontrolli kava aastateks 2024-2030. 

Tabel 6 kirjeldab hetkel kehtivaid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindasid Viru-
Nigula vallas OÜ Kunda Vesi ja OÜ Aseri Kommunaal teeninduspiirkonnas. 

Tabel 6. ÜVK teenuse hinnad Viru-Nigula vallas (ilma käibemaksuta) 

Piirkond 
Tasu võetud 

vee eest 

Tasu reovee 
ärajuhtimise ja 

puhastamise 
eest 

Tasu sademe- ja drenaaživee 
ning muu pinnase- ja 

pinnavee ärajuhtimise ja 
puhastamise eest 

KOKKU 

 EUR/m3 EUR/m3 EUR/m3 EUR/m3 
OÜ Kunda Vesi tegevuspiirkond 

Kunda linn (alates 
03.10.2023) 

2,022 1,686 1,323 3,708 

OÜ Aseri Kommunaal tegevuspiirkond 
Aseri alevik, Viru-
Nigula alevik ja 
Pada küla (alates 
01.02.2023) 

2,00 2,22 - 4,22 

Andmed: OÜ Kunda Vesi, OÜ Aseri Kommunaal, Konkurentsiamet 
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Ülevaade Aseri Kommunaal OÜ vee-ettevõtluse majandusnäitajatest aastatel 2022 ja 2023 on 
toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 7. OÜ Aseri Kommunaal tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel 2022-2023 

Näitaja 
2022 ÜVK 

kokku  (eurot) 
2023 ÜVK 

kokku  (eurot) 

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 88 981 97 265 
Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele 
isikutele 

99 094 109 724 

Muud tulud (teenustööd) - - 
Müügitulu kokku: 188 075 206 989 
Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 76 465 53 495 
Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel 6 935 5 796 
Saastetasud 4 488 4 885 
Kemikaalikulud reovee puhastamiseks 9 721 8 005 
Kemikaalid vee puhastamiseks 570 1412 
Palgakulud 52 579 57 089 
Administreerimiskulud (v. a palgakulud, elekter) 4 051 4 884 
Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt kokku 124 446 123 732 
   sh amortisatsioonikulu SF soetatud varadelt - - 
Intressikulud 0 0 
Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks 7 480 7 325 
Sõidukite majandamiskulud 5 917 9 340 
Analüüsid 4 100 5 278 
Kulud kokku: 296 752 281 241 
Kasum/kahjum: -108 677 -74 252 

Andmed: OÜ Aseri Kommunaal 

1.4.2 Kunda Vesi OÜ 

Kunda linnas tegeleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamisega OÜ Kunda Vesi. 
Ettevõtte kuulub 100% eraomandusse. OÜ Kunda Vesi omab enamikku Kunda linna ÜVK 
varadest, sealhulgas enamikku vee- ja kanalisatsiooni torustikest. Viru-Nigula valla 
omanduses on väiksem osa linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustikest ning mõned 
puurkaev-pumplad. Viru-Nigula vald rendib varasid rendilepingu alusel OÜ-le Kunda Vesi, 
kes tegeleb nende haldamisega. 

OÜ Kunda Vesi tegevuspiirkonnas Kunda linnas on ÜVK teenuse hinnad kehtestatud 
vastavalt Konkurentsiameti 11.08.2023 otsusele nr 9-3/2023-029. Veeteenuse hinnad 
kehtivad alates 03.10.2023. a (vt tabel 6). Vee-ettevõte on koostanud ja Terviseametiga 
kooskõlastanud joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028. 

Ülevaade OÜ Kunda Vesi vee-ettevõtluse majandusnäitajatest aastatel 2022 ja 2023 on 
toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 8. OÜ Kunda Vesi tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel 2022-2023 

Näitaja 
2022 ÜVK 

kokku  (eurot) 
2023 ÜVK 

kokku  (eurot) 

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 168 438 227 168 
Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele 
isikutele 

134 287 221 314 

Muud tulud (teenustööd) 46 328 - 
Müügitulu kokku: 349 053 448 482 
Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 106 106 78 167 
Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel 

18 181  
13 302 

Saastetasud 5 162 
Kemikaalikulud reovee puhastamiseks 5 974 4 438 
Palgakulud 146 737 152 891 
Administreerimiskulud (v. a palgakulud, elekter) 22 735 26 852 
Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt kokku 60 826 61 428 
   sh amortisatsioonikulu SF soetatud varadelt - - 
Intressikulud 0 0 
Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks 27 657 26 339 
Kulud kokku: 388 216 368 579 
Kasum/kahjum: -39 163 79 903 

Andmed: OÜ Kunda Vesi 

1.4.3 Vee-ettevõtluse õiguslik taust 

Viru-Nigula vallas on vee-ettevõtjaks määratud kaks vee-ettevõtet kokku neljas 
tegevuspiirkonnas: 

1. OÜ Kunda Vesi määrati Kunda linnas vee-ettevõtjaks Kunda linnavolikogu 
20.01.2014. a otsusega nr 04 (haldusakt on väljastatud tähtajatult) 

2. Aseri Kommunaal OÜ määrati Aseri reoveekogumisalal vee-ettevõtjaks Aseri 
Vallavolikogu 29.02.2012. a otsusega 117 (kehtib tähtajatult) ja Viru-Nigula aleviku 
ning Pada küla tegevuspiirkonnas Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2019. a otsusega 
nr 120 (haldusakt kehtib tähtajaliselt kuni 31.03.2029).  

Haldus- ja/või teenuslepinguid vee-ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud ei ole. 

Joogivee ja reoveekogumisala piirkonnana on Kunda linnavolikogu 19.12.2002. a otsusega nr 
5 kehtestanud vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Kunda linnas Kunda linna üldplaneeringu 
järgi piiritletud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ala, mis lähtus haldusakti vastuvõtmise ajal 
Kunda Linnavolikogu poolt kinnitatud Kunda linna ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni 
arendamise kavast. Viru-Nigula Vallavolikogu on oma 28.02.2019. a otsuse nr 120 punktis 2 
piiritlenud vee-ettevõtja tegevuspiirkonnana tema valduses või hallata olevad ühisveevärgi ja-
kanalisatsioonisüsteemid, mille kaudu vee-ettevõtja teostab kinnistute veega varustamist. 
Aseri Vallavolikogu on määranud eelnimetatud Aseri Vallavolikogu 29.02.2012. a otsusega 
117 tegevuspiirkonnana reoveekogumisala RKA044046 (Aseri).   

Konkurentsiameti poolt on kooskõlastatud osutatavate teenuste hinnad Aseri Kommunaal OÜ 
taotluse alusel 19.12.2022 otsusega 9-3/2022-053 ja OÜ Kunda Vesi taotluse alusel 
11.08.2023 otsusega 9-3/2023-029.  

OÜ Kunda Vesi teeninduspiirkonnas reguleerivad vee-ettevõtja ja klientide vahelisi suhteid 
järgmised dokumendid:  

1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Kunda linnas 

2. OÜ Kunda Vesi Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise üldtingimused 16.05.2023 

3. OÜ Kunda Vesi liitumistasude arvutamise metoodika (allikas: http://kundavesi.ee, 
03.10.2024).  
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Aseri Kommunaal OÜ ja piirkonna elanike vahelised suhted on reguleeritud järgmiste 
dokumentidega:   

1. Liitumistaotlus, Liitumisleping, Liitumistingimused 
2. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping (allikas: https://viru-

nigula.ee/aseri-kommunaal, 03.10.2024).  

Dokumentidel puuduvad kehtestamise/välja töötamise ajad, kuid sõnastusest võib järeldada, 
et tegemist on tänaseks kehtivuse kaotanud ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadus alusel 
välja töötatud dokumentidega.  

Viru-Nigula vallas kehtivad järgmised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist ja 
kasutamist reguleerivad määrused, mille eesmärk on tagada lõppastmes selge ja läbipaistev 
veeteenuste osutamise süsteem:  

1. Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri, Aseri 
Vallavolikogu 29.02.2012. a määrus nr 37;  

2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskiri, Viru-Nigula 
Vallavolikogu 28.04.2011. a määrus nr 6;  

3. /Viru-Nigula/ Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord, 
Viru-Nigula Vallavolikogu 28.04.2011. a määrus nr 7; 

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas, Kunda 
linnavolikogu 11.03.2009. a määrus nr 4; 

5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Kunda linnas, Kunda 
linnavolikogu 11.03.2009. a määrus nr 5. 

Määruste abil täidab vald oma KOKS § 6 lõikest 1 ja ÜVVKS-ist tulenevat  kohustust 
reguleerida ja hallata veevärgi ja kanalisatsiooni arendamist ning tagada nende teenuste 
järjepidevus ja kvaliteet. Samuti  vältida vaidlusi tarbijatega, määratledes selgelt vee-ettevõtja 
ja tarbija vastutused ja õigused, sealhulgas saastetasude ja liitumistingimuste osas. 

Praegune õiguslik regulatsioon ei taga Viru-Nigula valla KOKS-st ja ÜVVKS-st tulenevate 
kohustuste täitmist. Puudub ühtne regulatsioon ja selgus vee-ettevõtjate vastutuse ulatuse 
kohta. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine põhineb eri aegadel tehtud volikogu 
otsustel, mis ei ole ühtlustatud ega arvesta tänase haldusstruktuuriga, mistõttu ei ole täpselt 
määratletud, kes ja millises ulatuses vastutab teenuse kvaliteedi, infrastruktuuri haldamise ja 
klientide teenindamise eest. Halduslepingute puudumine ja vananenud dokumendid, mis 
reguleerivad vee-ettevõtjate ja klientide vahelisi suhteid, loovad õigusliku ebakindluse, mis 
takistab vallal täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja tagada veeteenuste järjepidevus ja 
kvaliteet (vt ka lisa 7). 

1.5 Kohalik omavalitsus 
Viru-Nigula valla eelarve maht oli 2023. a ligikaudu 10,81 miljonit eurot. 2022. a eelarve 
maht oli ligikaudu 9,44 miljonit eurot. Võrreldes 2022. a eelarvega on suurenemine ligikaudu 
14,5%. Erinevus on peamiselt tingitud suurematest toetustest ja maksutuludest. 2024. a 
eelarve tuludeks oli planeeritud ligikaudu 10,84 miljonit eurot.  

Viru-Nigula valla eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 9. 
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Tabel 9. Viru-Nigula valla eelarve tulud aastatel 2019-2023. 

Aasta 
Puhastatud eelarve 

(eurot) 
Võlakohustused kokku 

(eurot, aasta lõpul) 
Võlakoormus 

(%) 
Laenureserv 

(eurot) 
2019 5 897 729 3 087 594 34,53% 2 810 135 
2020 5 468 869 2 657 140 29,24% 2 811 729 
2021 5 534 648 2 567 453 30,04% 2 967 195 
2022 6 274 215 2 851 018 30,20% 3 423 198 
2023 6 069 941 3 784 331 37,35% 2 285 610 

  Andmed: Rahandusministeerium, Viru-Nigula Vallavalitsus 

Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta on viimastel aastatel mõnevõrra suurenenud 
(vt tabel 10), mis näitab elanike sissetulekute mõningast suurenemist ning elanike 
sotsiaalmajandusliku olukorra paranemist. 

Tabel 10. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Elanike arv  6154 6022 5891 5843 5782 5690 5575 5647 5813 
Üksikisiku tulumaks (eurot/in) 550,2 581,6 613,3 691,6 748,4 791,9 796,3 852,6 884,1 

Andmed: Eesti Statistikaamet 
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2 Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra 
kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 
Viru-Nigula vallas on ühisveevärk välja arendatud Kunda linnas, Aseri ja Viru-Nigula 
alevikus ning Rannu, Kõrtsialuse ja Pada külades. Lisaks on vee-ettevõtte hallatav 
veevärk ka Vasta Mõisakooli juures.  

Tabelis 11 on toodud OÜ-le Kunda Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr 
L.VV/329104) ning OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnalubadega (nr-id 
L.VV/329975 ja L.VV/332506) lubatud puurkaevude veevõtud Viru-Nigula valla 
ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Tabel 11. Keskkonnalubadega lubatud veevõtt Viru-Nigula valla ühisveevarustuse 
puurkaevudest 

Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 
katastri nr m3/a m3/kv m3/d 

Kunda linna Koidu tn 
veehaare 

Koidu tn I pk - 2776 
Koidu tn II pk - 2775 

2017-2025 140 000 35 000 385 
2017-2025 100 000 25 000 275 

Kunda Aia tn puurkaev 2773 2017-2025 0 0 0 
Kunda Rakvere mnt puurkaev 2772 2017-2025 0 0 0 
Kunda Jaama tn puurkaev 2771 2017-2025 36 000 9 000 100 
Aseri Kesktänava veehaare Kesktänava pk – 51040 2023- 74 092 18 523 203 

Kordoni tn pk – 2386 2023- 8 760 2 190 24 
Rannu küla puurkaev 2423 2023- 9 000 2 250 25 
Viru-Nigula puurkaev Keskuse pk - 51513 2019- 16 000 4 000 44 

Andmed: OÜ Kunda Vesi keskkonnaluba (nr L.VV/329104) ja OÜ Aseri Kommunaal keskkonnaload 
(nr L.VV/329975 ja L.VV/332506). 

Viru-Nigula valla ühisveevarustuses kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud Lisas 1. 

2.2 Viru-Nigula valla veetoodang ja –tarbimine ning reovee kogused 
Alljärgnevas tabelis 12 on toodud ülevaade Viru-Nigula valla asulates ühisveevärgi 
puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) vee ning elanike, asutuste ja 
ettevõtete poolt tarbitud (müüdud) vee kogustest. Lisaks on toodud omatarbe ja 
arvestamata vee (veekaod) kogused ja osakaalud. Hinnanguliselt moodustab 
veekadude ja arvestamata vee osakaal puurkaev-pumpla(te)st väljapumbatud 
(toodetud) veest ligikaudu 0-17 %. Arvestamata vee negatiivsed näidud võivad olla 
tingitud nii mehaaniliste kui ka digitaalsete kaugloetavate veearvestite ebatäpsusest. 

Tabelis 13 on toodud ülevaade Viru-Nigula valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud 
reovee kogustest 2023. a. Ühiskanalisatsiooniga varustatud asulates tarbijate reovee 
koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi. 
Reovee koguseid mõõdetakse nii Kunda linna kui ka Aseri ja Viru-Nigula 
reoveepuhastitel. Vanusest tingituna on vanemad ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu 
toimub sademete- ja lumesulavee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Samuti on 
mitmel pool Kunda linnas kasutusel ühisvoolne kanalisatsioon. Sellest lähtuvalt 
moodustas infiltratsiooni ja sademevee osakaal 2023. a veekasutusaruande kohaselt 
hinnanguliselt kuni 20% reoveepuhastile suunatavast reovee kogusest. 
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Tabel 12. Viru-Nigula valla veetootmise ja –tarbimise kogused 2023. a.  

Andmed: OÜ Kunda Vesi, OÜ Aseri Kommunaal, veekasutuse 2023 aastaaruanded, konsultandi arvutused. 
* - Arvestamata vee negatiivsed näidud võivad olla tingitud veearvestite ebatäpsusest. 

Asulad 
Elanike 

arv 2023 
Tarbijate 

arv 
Liitunute 

osakaal (%) 
Ühisveevärgi 

puurkaev Vee toodang  Omatarve Vee tarbimine Ühiktarbimine  Arvestamata vesi*  

          m3/a m3/d m3/d 
elanike 
poolt 
m3/d 

Asutused, 
ettevõtted 

m3/d 

Kokku 
m3/d 

l/d m3/d % 

Kunda 3 057 2874 94% 
Koidu tn PK - 

2776 
133902 366,9 7,7 210,5 89,1 299,6 73,3 59,6 16,23% 

Aseri 1 410 1330 94% 

Aseri 

Kesktänava PK 
- 51040 

43743 119,8 

10,8 92,9 17,5 110,4 69,9 12,3 9,18% Aseri Kordoni 

tn PK - 2386 
511 1,4 

Rannu PK - 

2423 
4475 12,3 

Viru-Nigula 292 280 96% 
Keskuse PK - 

51513 
8600 23,6 1,4 18,9 2,7 21,6 67,4 0,6 2,36% 

Pada 54 54 100% 
Pada PK - 

52995 
672 1,8 0,04 1,5 0,0 1,5 27,5 0,3 17,11% 

Vasta 35 0 0% 
Vasta PK - 

14364 
513 1,4 0,6 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 -0,78% 

KOKKU 4 848 4 538 93,6% - 192 416 527,2 20,5 323,8 110,1 434,0 71,4 72,7 13,8% 
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Tabel 13. Viru-Nigula valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee kogused 2023. a. 

Asulad 
Elanike arv 

2023 
Tarbijate 

arv 

Liitunute 
osakaal 

(%) 
Reovee vooluhulk 

puhastile Reovesi tarbijatelt 

Reovett 
elaniku 
kohta Infiltratsioon 

Reovee 
reostuskoormus 

2023 

        m3/a m3/d 
elanike 
poolt 
m3/d 

Asutused, 
ettevõtted 

m3/d 

Purgitav 
reovesi 

m³/d 

Kokku 
m3/d 

l/in*d m3/d % ie 

Kunda 3 057 2874 94% 128163 351,1 203,3 132,7 0,0 336,0 70,7 15,1 4,3% 4201 

Aseri 1 410 1322 94% 45037 123,4 92,1 12,4 0,0 104,5 69,7 18,9 15,3% 1446 

Viru-Nigula 292 292 100% 13915 38,1 20,2 10,6 0,0 30,8 69,2 7,3 19,1% 398 

Pada 54 0 0% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0% 0 

Vasta 35 0 0% 299 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0 0,0 0,0% 34 

KOKKU 4 848 4 488 92,6% 187 414 513,5 315,7 156,6 0,0 472,2 70,3 41,2 8,0% 6079 

Andmed: OÜ Kunda Vesi, OÜ Aseri Kommunaal, veekasutuse 2023 aastaaruanded, konsultandi arvutused. 
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2.3 Kunda linn 
Kunda linnas elab Statistikaameti andmetel 01.01.2024. a seisuga 3044 elanikku. 

Kunda linnas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (Maa-ameti kaardirakendus) 
erineva kaitstusega alad (vt joonis 2). Klindiastangust ülalpool on valdavalt kaitsmata 
ning nõrgalt kaitstud (vastavalt väga kõrge ja kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega 
alad. Klindiastangust allpool (Kunda lahe suunas) on põhjavesi kaitstud (väga madala 
reostusohtlikkusega ala). 

Kunda linna reoveekogumisala (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 08.09.2021. a 
käskkirjaga nr 377) kaardi põhjal on linna reostuskoormus 4500 ie. 
Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 26,3 ie/ha.  

Kunda linnas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad valdavalt OÜ-le Kunda Vesi, kes 
tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kunda linnas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
peamiselt kahel puurkaevul, mis asuvad Koidu tn veepuhastusjaama juures: 

 Koidu tn puurkaev pk-13 (katastri nr 2775) 

 Koidu tn puurkaev pk-14 (katastri nr 2776) 

Lisaks on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel reservkaevuna veel Jaama tn puurkaev 
(katastri nr 2771). Ühisveevõrku ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) 
on veel seitse puurkaevu: Rakvere mnt ja Aia tänava puurkaevud (katastri nr vastavalt 
2772 ja 2773), Lontova ja sadama piirkonna puurkaevud (Lontova tee 8A, Sadama tee 
27 ja Sadama tn 6), mida kasutati varasemalt piirkonna varustamiseks joogiveega. 
2007. a rajatud ühendustorustiku abil liideti antud piirkond Kunda linna ühisveevõrku. 
Aia tänava puurkaev-pumpla (katastri nr 2773) hoone likvideeriti 2008. a. 

Ühisveevarustuse kaudu said 2023. a vett ligikaudu 2874 Kunda linna elanikku ehk 
ligikaudu 94% veevarustuspiirkonna elanikest (veekasutuse aastaaruanne 2023, 
elanike arv 2023. a 3057). Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kunda linna asutusi 
ja ettevõtteid. Asutustest ja ettevõtetest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad: AS 
Estonian Cell, Heidelberg Materials Kunda AS, Südamekodud AS, Kunda 
Ühisgümnaasium, Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke Kunda maja, Kunda 
spordikeskus ja Viru-Nigula vallavalitsus. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga 
liitumise võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest.  

Käesoleval ajal tarbitakse Kunda linnas OÜ Kunda Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis peamiselt Koidu tn veetöötlusjaama juures asuva puurkaevu  
pk-14 (katastri nr 2776) vett, mis suunatakse veevõrku II astme pumpadega peale 
veetöötlusseadmete ja puhtaveereservuaari läbimist. Lisaks asub veetöötlusjaama 
juures ka puurkaev nr-13 (katastri nr 2775), mille abil toimub põhjavee võtmine 
Gdovi veekihist. Puurkaevud asuvad veetöötlusjaama läheduses surfides ning nende 
suudmed on allpool maapinda.  

Veetöötlusjaamas suunatakse toorvesi kolme aeratsioonikambrisse, kus vesi 
pihustatakse spetsiaalsetele suure eripinnaga plastist filtrielementidele e. filtrikehale 
(HUFO 120). Filtrikeha läbides toimub vee loomulik aereerimine, mis on vajalik raua, 
mangaani, gaaside jm. eraldumiseks. Aeratsioonikambritest voolab vesi ülevoolude 
kaudu vahemahutisse, kust osa veest suunatakse ringluspumba kaudu tagasi 
aeratsioonikambritesse täiendavaks aereerimiseks. Vahemahutist pumbatakse vesi 
edasi kahte survefiltrisse. Kasutatavad survefiltrid OWARA on ette nähtud vee 
peenpuhastamiseks ning nende jõudlus on 2 x 25 m3/h. Filtrid on täidetud spetsiaalse 
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filtermaterjaliga (spetsiaalne liivasegu). Nimetatud filtermaterjali läbides eralduvad 
rauaosakesed veest, jäädes pidama filtrikehasse. Filtrite läbipesu toimub automaatselt 
ning pesuvesi juhitakse kanalisatsiooni. Peale survefiltrite läbimist voolab puhas vesi 
lõppmahutisse e. puhtaveemahutisse, mille kasulik maht on 210 m3. Sealt pumbatakse 
see kahe vaheldumisi töötava pumba (2 x 50 m³/h) abil linna veevõrku.  Enne 
veevõrku jõudmist voolab vesi läbi desinfitseerimisseadmest (UV-seadmest), kus 
toimub vee bakterioloogiline puhastus. Tagamaks joogivee vastavus 
mikrobioloogilistele kvaliteedinäitajatele lisatakse puhtaveemahutisse aeg-ajalt ka 
kloori.  

OÜ Kunda Vesi poolt hallatav Kunda linna veetöötlusjaam on rajatud 1999. a ja 
osaliselt rekonstrueeritud aastatel 2014-2015. a ning on rahuldavas seisukorras. 
Puudub statsionaarne varu elektritoite allikas. 

Ülevaade Viru-Nigula valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kunda Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr L.VV/329104) lubatud veevõtt 
Kunda linna ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 11.  

Kunda linna ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2023. a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Kunda linnas on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 
25,3 km, millest ligikaudu 10,9 km on rekonstrueeritud ja rajatud alates aastast 2010. 
Samuti on rajatud plasttorusid eelnevatel aastatel (sh Lontova veevarustuse 
ühendustorustik). Uute veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke 
läbimõõduga De32...De110 mm. Vanemad torustikud on Kunda linnas rajatud malm- 
ja terastorudest enam kui 30 a tagasi. Torustike seisukord on valdavalt hea ning 
suurem enamus torustikest on plasttorud. Ühisveevarustusega liitumise võimalus on 
tagatud peaaegu kõigile Kunda linna reoveekogumisala elanikele. 2023. a. andmete 
põhjal moodustas arvestamata vee (sh tuletõrjevesi ja veekaod) osakaal ligikaudu 
16,2% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Kunda linna olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 
(Kunda linna ÜVK üldskeem). 
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Joonis 3.  Kunda linna Koidu tn puurkaevud (katastri nr-id 2775 ja 2776) ning 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

  

Joonis 4.  Kunda linna Jaama tn puurkaev (katastri nr 2771). Fotod: OÜ Alkranel 
18.07.2024. 

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kunda linnas on tuletõrje veevõtuks ühisveevarustuse torustikule paigaldatud kokku 
29 tuletõrjehüdranti. Hüdrandid on paigaldatud peamiselt veetorustikule läbimõõduga 
De110 mm ning nende seisukord on valdavalt hea. Vajalik kustutusvesi tagatakse 
Kunda linna veetöötlusjaama veereservuaari (210 m3) ja tuletõrjepumba abil. 
Hüdrantidest 5 tk on vanad „Moskva“ tüüpi e. maa-alused hüdrandid, mille 
kasutamisel on esinenud talvel kustutusvee kättesaamise probleeme. Lisaks on Kunda 
linnas tuletõrjevett võimalik võtta neljast reservuaarist: Jaama tn 1 (100 m3), 
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Tööstuse tn 10 (ca 40 m3) ja Tööstuse tn 8 reservuaarid (2x50 m3). Vajadusel saab 
vett kätte ka sadamast ja Lontova silla juurest. 

Hinnanguliselt ei suuda olemasolev veevarustussüsteem tagada tipptunnil vajalikku 
veekogust ning tulekustutusvett, kuna veepuhastusjaamas puudub vajalik tuletõrjevee 
varu (162 m3) ja seadmete tootlikkus pole piisav. Seetõttu põhjustab veevõtt 
tuletõrjehüdrantidest rõhu langust veevarustussüsteemis. 

Viru-Nigula valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud Lisas 6. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Kunda linna veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal eelkõige Koidu tn 
veetöötlusjaama juures asuva puurkaevude põhjavett: Koidu tn pk-13 ja pk-14 
puurkaevud (katastri nr-id 2775 ja 2776). Lisaks on reservkaevuna kasutusel Jaama tn 
puurkaev (katastri nr 2771). Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteedi kohta on toodud Lisas 3 (ajakohaseid 
andmeid vt https://vtiav.sm.ee/).  

Käesoleval ajal Kunda linna ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude põhjavees 
on üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri (edaspidi SM) 24.09.2019. a 
määrus nr 61) olnud üldraua, mangaani, ammooniumi ja kloriidide sisaldused. 

Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi Voronka ja Gdovi veekihile on iseloomulik ka 
looduslikult kõrge raadiumi sisaldus, mis võib põhjustada joogiveena kasutamisel 
ülemäärast efektiivdoosi. Kunda linna veevarustuses kasutatavatest Kambrium-Vendi 
veekompleksi puurkaevudest võetud joogiveeproovides ületab efektiivdoos lubatud 
piirsisaldust ligikaudu 4-7 korda. Joogivee radioloogilisi näitajaid on viimati 
analüüsitud 22.11.2023 võetud joogivee proovist, mille põhjal on Kunda joogiveega 
saadav indikatiivdoos 0,411 mSv/a. Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna 
kiirgusseire büroo 2024.a hinnangu kohaselt Kunda linna puurkaevu nr 2776 joogivee 
radioloogilise mõju tõttu eluaja jooksul vähki haigestuvate inimeste arv on suurima 
tõenäosusega null. Ülaltoodust tulenevalt ei ole vajalik efektiivdoosi alandamiseks 
meetmeid rakendada.  

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Kunda linna ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal vastab Kunda linna joogivesi uuritud näitajate osas üldiselt joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a määrus nr 61). Ühel juhul on üle piirnormi olnud 
üldraua sisaldus. 

Osaliselt amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 
mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Kunda linna veevarustussüsteemi probleemid: 
 Jaama tn puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras ja amortiseerunud; 
 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 

tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Eelkõige vajavad 
rekonstrueerimist Mäe, Pargi, Loode, Eha, Aia tänava ning Toolse tee 
vanemad veetorustikud; 

 Olemasolev Kunda linna veevarustussüsteem ei suuda tagada samaaegselt 
tipptunni vajalikku veekogust ning tulekustutusvett. 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kunda linna ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 2874 
Kunda linna elanikku, mis moodustab ligikaudu 94% linna elanikest. Kunda linna 
reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagatud peaaegu 
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kõigile tarbijatele. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse (teadaolevalt Jaama tn 19 ja Jõe tn 19 
korterelamud). Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti 
kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Kunda linna kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid kasutatakse ka 
reoveepumplaid (9 tk) ja survetorustikke. Kunda linnas on kokku ca 20,9 km 
isevoolseid ning ca 1,7 km survelisi kanalisatsioonitorustikke. Ligikaudu 1,7 km 
isevoolsetest kanalisatsioonitorustikest on uued plasttorud (PVC) läbimõõduga 
De110...De200 mm, mis on rajatud alates aastast 2010. Uusi survekanalisatsiooni 
torustikke on rajatud ca 0,15 km.   

Vanemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud nii keraamilisi kui ka 
malmtorusid peamiselt läbimõõduga DN200, 250 ja 300. Üksikutes lõikudes ning 
reoveepuhastisse suunduvad kanalisatsioonikollektorid on läbimõõduga DN400 ja 
DN500. Survetorustikud on ehitatud nii malm-, teras- kui plastmasstorudest 
läbimõõduga De90 ja De110 mm. 

Kunda linna kanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne ning ühiskanalisatsiooni juhitakse 
seega ka sademevett. Lisaks toimub reovee vooluhulga suurenemine lumesula- ja saju 
perioodidel, mis on tingitud pinnasevee kõrgest tasemest ning vanemate 
amortiseerunud torustike ja kaevude ebatihedusest.  

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Kunda linna kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 1 (Kunda linna ÜVK üldskeem). 

Kunda linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajadest ja 
eramajadest ning asutustest ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes 
elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga, sh Estonian 
Cell AS ja Heidelberg Materials Kunda AS tootmises tekkivat, reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Kunda linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elamute elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused 
aastal 2023 on toodud tabelis 14. 

2.3.5 Sademeveesüsteemide tehniline kirjeldus 

Lahkvoolne sademeveekanalisatsioon on Kunda linnas välja ehitatud eelkõige Koidu 
ja Võidu tänavate ääres. Kokku rajati Koidu ja Võidu tn rekonstrueerimise käigus 
aastatel 2019-2020 ca 1,85 km sademeveetorustikke läbimõõduga 
De200…De450 mm. Sademevesi juhitakse tänavatelt restkaevude ja torustiku kaudu 
Koidu ja Lembitu tn ääres asuvatesse kraavidesse ning nende kaudu Kunda lahte. 
Tööde käigus puhastati ja süvendati ka osaliselt olemasolevad eesvoolukraavid. 

Lisaks on vanemaid sademeveekanalisatsiooni torustikke Selja tee, Rakvere mnt ning 
Jaama, Kalevi, Rahvamaja, Aia, Mäe ja Pargi tn piirkonnas, mille kaudu juhitakse 
sademevesi ühiskanalisatsiooni ning osaliselt ka kraavidesse. Kokku on vanemate 
sademevee kanalisatsioonitorustikke kogupikkus ligikaudu 3,7 km. Torude 
läbimõõdud jäävad peamiselt vahemikku DN250 ja DN500 mm. Osad sademevee 
kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud ning ei suuda sademevett ära juhtida. 

Mujal toimub parkimisplatsidelt ja ettevõtete territooriumitelt sademevee ärajuhtimine 
kraavitusega territooriume ümbritsevatele haljasaladele, kus toimub sademevee 
imbumine pinnasesse. 
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Sademevee torustikud ja kraavid on linnas rajatud erinevatel aegadel. 

Vanemad rajatised: 

1. Kalevi tn sademeveetorustikud 

Uuemad rajatised: 
1. Koidu ja Võidu tn sademeveetorustikud - 2019 
2. Keskväljak – 2006 
3. Selja tee, Rakvere mnt, KNT ring – 2011 
4. Jäätmejaama plats – 2010 
5. Jaama tn sademeveetorustikud 
6. Selja tee kraav (Võidu ristmikul), renoveeritud, juhitud tee alt läbi trassi 
7. Pargi ja Tähe tn ristmik, juhitud ühiskanalisatsiooni süsteemi – 36 jm 
8. Mäe ja Koidu tn ristmik, juhitud tee alt läbi kogumiskraavi 
9. Lasteaia veed, juhitud tee alt läbi kogumiskraavi 

Lahtised kraavid: 
1. Spordi tn 9 kinnistu kõrval + juhitud tee alt läbi kogumiskraavi 
2. Koidu tn – piki teed (lasteaia vastas, Koidu 42 kohal torusse viidud) 
3. Koidu tn lõpp – piki teed (peale veepuhastusjaama) 
4. Koidu tn ja Astangu vahel (+ metsakuivenduse kraavid) 
5. Võidu tn – piki mäeveeru 
6. Toolse tee – ristub (Lepiku tee ristmikul) 
7. Toolse tee 11 kohal (juhitud tee alt läbi) 
8. Lepiku tee – piki teed 
9. Lontova tee – piki teed (Metsa tn ristmikust jõeni) 
10. Lontova tee – piki teed (Lontova 16 linna piirini) 
11. Mäe tn piki teed / vahemikus 2 – 10 
12. Sadama tee ääres – piki teed kahel pool 
13. Kalmistu tee ääres – piki teed kahel pool 
14. Ranna tee – teeservas (alguses) 
15. Mere tn – kahel pool 
16. Pargi tn – piki teed 
17. Rahvamaja tn – piki teed (erinevad lõigud) 
18. Uus-Sadama tee – piki teed kahel pool (kohati) 
19. Lembitu tn – metsa vahel juhitud mere poole (kaks silda) 
20. Selja tee – piki teed kahel pool (uued kraavid ja truubid) 

Truubid: 
1. Lontova tee – 4 truupi 
2. Mageranna tee – 1 truup 
3. Spordi tn – 1 truup 
4. Toolse tee – 2 truupi 
5. Kalda tn – 1 truup 
6. Kungla tn – 1 truup 
7. Kalmistu tee – 1 truup 
8. Lembitu tn – 1 truup 
9. Metsa tn – 2 truupi 
10. Selja tee (uued) 

Projekteeritud uued süsteemid: 
1. Kunda linna Pargi, Pargi põik, Mäe ja Tähe tn sademeveekanalisatsioon – 

2019;  
2. Mäe tn sademeveekanalisatsioon lõigus Mäe tn 18 kuni Koidu tn - 2024 
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Sademeveekanalisatsiooni rajamiseks Kunda linnas Pargi, Pargi põik, Mäe ja Tähe tn 
sai Viru-Nigula vallavalitsus toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) 354264 
eurot (projekti nr 2021-2027.2.03.24-0037). Projekti kogumaksumus on 506091,01 
eurot. 

Kunda linna sademeveesüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 1 
(Kunda linna ÜVK üldskeem). 

2.3.6 Kunda linna reovee reostuskoormus 

Kuna Kunda linnas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 14). Alljärgnevas tabelis on toodud Kunda 
linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes 
tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused aastal 2023. 
Lisaks on toodud arvutuslik reovee reostuskoormus. Reostuskoormuse arvutamisel on 
arvestatud, et ühe Kunda linna ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt 
tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 ie. Reostuskoormus 1 ie on 60 
g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas. 
Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda 
reaalsest olukorrast. 

Tabel 14. Kunda linna reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Kunda 
linnas 2874 1 70,7 2874 203,3 172,4 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30,0 1327,2 132,7 79,6 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 1327,2 132,7 79,6 

Kunda reovesi kokku 2874 - - 4201,2 336,0 252,1 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       4201 336,0 252,1 

Infiltratsioon - - 4,3% - 15,1 - 

REOVESI KOKKU       4201 351,1 252,1 

Andmed: OÜ Kunda Vesi veekasutuse aastaaruanne 2023, konsultandi arvutused. 

2.3.7 Kunda linna reoveepumplad 

Kunda linnas on reovee suunamiseks reoveepuhastisse rajatud kokku 9 
reoveepumplat. Linna läänepoolses osas, kus asuvad peamiselt kortermajad ja ka 
eramajad, suunatakse reovesi isevoolsete kanalisatsioonitorustike abil Kunda 
reoveepuhastisse. Kunda linna ida- ja lõunapoolsest osast reovee juhtimiseks Kunda 
reoveepuhastisse kasutatakse reoveepumplaid. Reoveepumplad on rajatud peale 2002. 
a ja nende seisukord on valdavalt hea. 

Viru-Nigula vallas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud Lisas 5. 

2.3.8 Kunda linna purgimissõlm 

Kogumismahutite purgimisvõimalus on praegusel hetkel Kunda linna reoveepuhasti 
juures asuvasse kanalisatsioonikaevu. Purgla reoveepuhasti juures puudub, kuna 
purgitavad kogused on väga väikesed. Kogumiskaevude tühjendamist tellivad 
kohalikud elanikud ise. 

2.3.9 Kunda linna reoveepuhasti 

Kunda linna reoveepuhasti asub linna põhjaosas Lepiku teel (joonis 5). Puhasti on 
rajatud 1974. a ning selle hüdrauliline võimsus oli 2500 m3/d. 2004. a rekonstrueeriti 
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reoveepuhasti võreseadmete hoone ning paigaldati mehaaniline võre ning võrepress. 
2008. a viidi läbi reoveepuhasti ulatuslikum rekonstrueerimine. Rekonstrueerimise 
käigus korrastati olemasolevad r/b mahutid vajalikus mahus ning rekonstrueeriti 
reovee eelkäitluseks kasutatav liivapüünis ja paigaldati uued tehnoloogilised seadmed 
ning muda veetustamise süsteem. Puhasti projekteeritud jõudlus reostuskoormuse 
järgi on 252 kg BHT7/d (4200 ie) ja hüdrauliline jõudlus 1368 m3/d. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 
- mehaaniline puhastus võreseadme ja liivapüünise abil; 
- bioloogiline puhastus läbivoolses aktiivmudapuhastis koos 
lämmastikuärastusega; 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel (vajadusel); 

Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides: 
- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
- tihenenud muda tahendamine mudatahendusseadmes (lintfilterpress); 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 
- võreseadmete hoone 
- aereeritavad liivapüünised 
- tehnohoone; 
- bioloogilise puhastuse mahutid; 

o anaeroobne mahuti V=377 m3 
o anoksiline mahuti V=370 m3 
o aeratsioonimahuti V=1140 m3 
o järelsetitid 
o mudatihendaja 

- tahendatud muda kogumisplats 

Reovesi voolab puhastisse isevoolse torustiku kaudu. Võre läbinud reovesi juhitakse 
aereeritavasse liivapüünisesse, mille projekteeritud jõudlus on 57 m3/h. 
Liivapüünisest juhitakse reovesi bioloogilise puhastuse osasse. 

Bioloogiline puhastus koosneb anaeroobsest, anoksilisest ning aeroobsest tsoonist. 
Bioloogilise puhastuse tarbeks on kasutatud ära olemasoleva reoveepuhasti mahuteid. 
Anaeroobne protsess toimub ühes olemasolevas endises eelsetitis, mida kasutatakse 
ka ühtlustusmahutina. Mahuti kogumaht on 377 m3. Mahuti on varustatud 
segamissüsteemiga ning seal viiakse läbi fosfori bioloogiline sidumine. Anaeroobsest 
mahutist pumbatakse reovesi vastavalt reovee nivooanduritele sukelpumba abil 
(projektikohane jõudlus 60 m3/h) anoksilisse mahutisse. Anoksilises mahutis/tankis 
toimub bioloogiliseks lämmastikuärastuseks vajalik denitrifikatsiooniprotsess. Mahuti 
on rekonstrueeritud endise eelsetiti mahuti baasil ning selle maht on ligikaudu 370 m3. 
Mahuti on varustatud segamissüsteemiga ning mahutisse juhitakse retsirkulatsiooni-
vett ning aktiivmuda denitrifikatsiooni läbiviimiseks. Anoksilisele mahutile järgneb 
aeratsioonimahuti, mis koosneb mitmest eelnevalt kasutatud protsessimahutist ning 
selle kogumaht on ligikaudu 1140 m3. Aeratsioonimahutis toimub orgaanilise aine 
lagundamine ning nitrifikatsiooniprotsessid. Aereerimiseks kasutatakse peenmull 
toruaeraatoreid, mis on paigutatud aeratsioonimahuti põhja. Vajalik õhk saadakse 
tehnohoones olevate puhurite abil, millest kaks on töös ning üks reservis. Puhurite 
nimivõimsus on 18,5 kW ning õhu tootlikkus ligikaudu 600 m3/h. Aerotankist 
juhitakse reovesi järelsetititesse. Olemasolevad järelsetitid on ehitatud ümber 
vertikaalseteks setititeks. Rekonstrueerimise käigus ehitati välja mudataskud ning 
olemasolev puitvahesein asendati betoonpaneelidega. Järelsetitites toimub ka 
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liigmuda ja tagastusmuda pumpamine. Tagastusmuda pumbatakse tagasi bioloogilise 
puhastusprotsessi algusesse (anaeroobsesse ja anoksilisse mahutisse). 

Liigmuda pumbatakse järelsetitist välja vastavalt veetustaja programmile. Heitvesi 
juhitakse ülevoolusüsteemi abil suublasse. 

Mudatöötlus kätkeb järelsetititest eemaldatava muda kogumist ja eeltihendamist 
mudatihendajas ning tihendatud muda veetustamist. Vastavalt projektile on ette 
nähtud mehaaniline veetustamine mudatihendajaga varustatud lintfilterpressis. Muda 
tihendamine ja veetustamine toimub puhasti juures asuvas tehnohoones. Tihendatud 
muda veetustamise efektiivsuse suurendamiseks kasutatakse polümeerilahust. 
Veetustatud muda ladustatakse kohapeal selleks ette valmistatud mahutis. Puhasti 
rekonstrueerimisel oli vastavalt projektile ette nähtud ka keemiline fosforiärastus 
reoveest, kuid praegusel hetkel seda ei rakendata. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kunda Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/329104) on Nõlvakraav (suubla kood VEE1300013).  

Kunda linna reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning tagab üldiselt reovee 
nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti seadmed (võreseade, puhurid, tahendusseade) 
on käesolevaks ajaks osaliselt amortiseerunud ning vajavad asendamist. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid ka liigveed, mis suurte saju- ja 
sulaperioodidel Kunda puhastisse sisenevat reovee kogust oluliselt suurendavad. See 
on eelkõige tingitud asjaolust, et Kunda linnas on mitmel pool kasutusel ühisvoolne 
kanalisatsioon. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/329104) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Kunda linna reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2022-
2023 on toodud Lisas 4. Keskkonda viidavat sulfaatide kogust vastavalt 
keskkonnaloale ei limiteerita. 
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Joonis 5.  Kunda linna reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2022-2023 võetud 
heitvee proovid vastavad keskkonnaloa nõuetele. 

Kunda linna kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
 Kunda linna ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud enam kui 30 

aastat tagasi keraamilistest ja malmtorudest ning on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud. Vanemate torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

 Kunda linna reoveepuhasti on viimati rekonstrueeritud 2008. a ning sellest 
tulenevalt on puhasti peamised seadmed (võre, puhurid, settetahendusseade) 
käesolevaks ajaks amortiseerunud ja vajavad välja vahetamist;   

 Kunda linna ühiskanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne, mistõttu sadude 
perioodil suureneb oluliselt puhastisse juhitava reovee vooluhulk. Samuti 
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toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon ühiskanalisatsiooni torustike 
ning kaevude amortisatsiooni tõttu. See omakorda põhjustab suurtel saju- ja 
sulaperioodidel häireid reoveepuhasti töös. Vajalik on ühisvoolse 
kanalisatsioonisüsteemi ümberehitamine lahkvoolseks; 

 Vanemad sademevee torustikud on amortiseerunud, osaliselt sisse vajunud või 
läbi lõigatud. Kaevud on kohati pinnasesse mattunud. Puudub ülevaade, 
milline osa torustikust on säilinud ja kasutuskõlblik ning pole teada, kas vesi 
liigub õiges suunas ja jõuab eesvoolukraavidesse. 

2.4 Aseri piirkond 
Aseri piirkond hõlmab endas Aseri alevikku, Kõrtsialuse ja Rannu küla. Aseri 
alevikus elas 01.01.2023 seisuga 1237 elanikku, Rannu külas 136 elanikku ning 
Kõrtsialuse külas 37 elanikku. 

Aseri reoveekogumisalal on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt 
kaitstud (väga madal reostusohtlikkus).  

Aseri aleviku reoveekogumisala (kinnitatud Keskkonnaministri 15. veebruari 2019. a 
käskkirjaga nr 131) kaardi põhjal on ala reostuskoormus 1963 ie. Reoveekogumisalal 
tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 19,3 ie/ha. 

Aseri reoveekogumisalal kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad 
OÜ-le Aseri Kommunaal, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni haldamisega 
piirkonnas. 

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Aseri aleviku veevarustus baseerub aleviku keskel Kesktänaval asuval puurkaevul 
(katastri nr 51040). Lisaks on toorvee reservkaevuna kasutusel ka aleviku põhjaosas 
asuv Kordoni puurkaev (katastri nr 2386). Nii Kesktänava kui Kordoni puurkaevud on 
ühises veetöötlussüsteemis ning ühe puurkaevu avarii korral saab kasutada teise 
puurkaevu ühises veetöötlusjaamas töödeldud vett. Aseri aleviku ühisveevärgist 
saavad vett ka Kõrtsialuse küla elanikud. Aseri aleviku ühisveevärk on ühendatud ka 
Rannu küla veevärgiga, kuid on siibritega eraldatud. Rannu külas on ühisveevarustuse 
tarbeks kasutusel Rannu puurkaev (katastri nr 2423). 

Ühisveevarustuse kaudu said 2023. a. vett ligikaudu 1330 Aseri aleviku ning 
Kõrtsialuse ja Rannu külade elanikku ehk ligikaudu 94% piirkonna asulate elanikest. 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus piirkonna asutusi ja ettevõtteid. 
Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud suuremale osale 
tarbijatest. 

Käesoleval ajal tarbitakse Aseri alevikus OÜ Aseri Kommunaal poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis peamiselt Kesktänava puurkaevu (katastri nr 51040) vett, mis 
suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Aseri veetöötlusjaama 
rajamisel 2012. a. arvestati, et sinna pumbatakse vajadusel toorvesi ka Kordoni tn 
puurkaevust. Kesktänava puurkaev asub veetöötlusjaama läheduses maa-aluses 
kambris ning on rajatud 2012. a. Veetöötluseks kasutatakse Aseri aleviku 
veetöötlusjaamas raua- ja  mangaanieraldusfiltreid (EURA AIR 125 Duplex) ning 
lisaks filtreid radionukliidide eraldamiseks. Lisaks on veetöötlusjaamas olemas 
pöördosmoosi seade HERCO UA 8000 kloriidide eraldamiseks, kuid hetkel selle 
kasutamise vajadus puudub. Filtrite pesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. Töödeldud 
vesi suunatakse Aseri aleviku veevärki II-astme pumpla ja puhtaveemahutite 
(2x160 m3) kaudu. Tagamaks joogivee vastavus mikrobioloogilistele 
kvaliteedinäitajatele on võimalik puhtaveemahutitesse lisada ka kloori. 
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Rannu külas asub puurkaev-pumpla veetöötlusjaama hoones, mis on rekonstrueeritud 
2012. aastal. Veetöötlusjaama rekonstrueerimise käigus paigaldati hoonesse kaks 
aereeritavat rauaeraldusfiltrit tootlikkusega 5 m3/h. Töödeldud vesi suunatakse puhta 
vee reservuaaridesse mahuga 2x2 m3 ning pumbatakse II astme pumpadega 
ühisveevärki. Mahutites toimub lisaks põhjavees olevate gaaside, sh. H2S eraldamine. 
Tagamaks joogivee vastavus mikrobioloogilistele kvaliteedinäitajatele on võimalik 
puhtaveemahutitesse lisada ka kloori. 2024 aasta lõpus lisati Rannu veetöötlusjaama 
peale rauaeraldusfiltreid soola baasil regenereeritav filter (veetöötlusseadmed 
kontrolleriga GE700LOGIX ) mis suurendab veetöötlusseadmete raua ja mangaani 
eraldamise efektiivsust. Filtrite pesuvesi juhitakse veetöötlusjaama juures asuvasse 
kanalisatsioonikaevu ning pumbatakse Aseri ühiskanalisatsiooni.  

Ülevaade Viru-Nigula valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnaloaga (nr L.VV/329975) lubatud 
veevõtt Aseri aleviku ja Rannu küla ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud 
tabelis 11.  

Aseri aleviku ja Rannu küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud 
ning tarbitud veekoguse andmed 2023. a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Aseri alevikus ning Kõrtsialuse ja Rannu külades on vee-ettevõtte poolt hallatava 
ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 13 km. Valdav enamus piirkonna ühisveevärgist 
on rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 2010-2011. Torustike rajamisel ja 
rekonstrueerimisel kasutati plasttorusid läbimõõduga De32...De160 mm. 
Ühisveevarustusega liitumise võimalus on tagatud peaaegu kõigile Aseri 
reoveekogumisala elanikele. 2023. a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (nt 
tuletõrjevesi) ning veekadude osakaal ligikaudu 9,2% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Aseri aleviku ning Kõrtsialuse ja Rannu külade olemasolevad veesüsteemid on 
näidatud töö lisades oleval joonisel 2 (Aseri piirkonna ÜVK üldskeem). 
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Joonis 6.  Aseri aleviku Kesktänava puurkaev (katastri nr 51040) ning 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

  

Joonis 7.  Aseri aleviku Kordoni puurkaev (katastri nr 2386). Fotod: OÜ Alkranel 
18.07.2024. 
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Joonis 8.  Rannu küla puurkaev (katastri nr 2423) ning veetöötlusjaam. Fotod: OÜ 
Alkranel 18.07.2024. 

2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 
Tuletõrje veevarustuseks on Aseri alevikus 25 tuletõrjehüdranti, tootmisettevõtete 
lokaalsed tulekustutussüsteemid ja aleviku piirides asuvad looduslikud veekogud: 
alevikku poolitav Meriküla oja ja Aseri tiik. Rannu külas on tuletõrjeveevarustuseks 
üks tuletõrje veevõtukoht (looduslik tiik). Samuti on üks tuletõrje veevõtukoht 
(tehisveekogu) Kõrtsialuse külas külalistemaja juures. Tuletõrjevee saamiseks 
hüdrantidest tuleb tagada vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul, mis eeldab vastava 
veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi dimensioneeritud 
jaotustorustikku (üldjuhul DN 100 mm). Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 
rekonstrueerimistööde käigus vahetati olemasolevad hüdrandid välja uute vastu ja 
tähistati vastavalt kehtivale korrale. Hajaasustusega piirkondades, kus puudub 
tsentraalne veevarustus, on soovitav rajada tuletõrjevee saamiseks looduslikud 
veehoidlad. Kuna aga looduslikud veehoidlad ei ole ühisveevärgi osa, siis ÜVK 
arengukava neid edaspidi ei käsitle.  

Viru-Nigula valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud Lisas 6. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 
Aseri alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks peamiselt Kesktänava puurkaevu 
(katastri nr 51040) vett. Lisaks kasutatakse vähesel määral Kordoni puurkaevu 
(katastri nr 2386) vett. Rannu külas kasutatakse ühisveevarustuses Rannu puurkaevu 
(katastri nr 2423) vett. Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee ning ühisveevärgist 
saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3 (ajakohaseid andmeid vt 
https://vtiav.sm.ee/).  
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Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et Aseri aleviku 
ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61) olnud üldraua sisaldused. Rannu küla 
ühisveevarustuse puurkaevu põhjavees on samuti üle joogivee lubatud piirnormi 
olnud üldraua sisaldus.  

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Aseri aleviku ja Rannu küla ühisveevärgist. 2024. a esines korduvalt 
probleeme mangaani sisaldusega tarbijatele antavas joogivees. Käesolevaks ajaks on 
Aseri veetöötlusjaamas veetöötlusseadmete filtermaterjal vahetatud ning viimased 
joogivee proovid vastavad nõuetele. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal vastab Aseri aleviku ja Rannu küla joogivesi uuritud näitajate osas joogivee 
kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61). 

Joogivee radioloogilisi näitajaid on viimati analüüsitud 15.11.2022 võetud joogivee 
proovist, mille põhjal on Aseri alevikus joogiveega saadav efektiivdoos 0,429 mSv/a. 
Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo 2023. aasta joogivee 
radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnangu alusel Aseri 
VTJ joogivee radioloogilise mõju tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima 
tõenäosusega 0. 

Rannu küla veevärgist 30.05.2023 võetud joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal 
on joogiveega saadav indikatiivdoos 0,435 mSv/a. 2023. a Rannu küla joogivee 
radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnangu kohaselt Rannu 
küla joogivee radioloogilise mõju tõttu eluaja jooksul vähki haigestuvate inimeste arv 
on suurima tõenäosusega null. 

Osaliselt amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 
mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Aseri piirkonna veevarustussüsteemi probleemid: 
 Aseri aleviku olemasoleva veevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal 

suuremad probleemid puuduvad. 2010-2011.a rajatud veetorustike osa pole 
kõigi kinnistute osas sõlmitud maakasutuse lepinguid, mis võib tekitada 
probleeme nii torustike hooldamisel ja kinnistute kasutamisel; 

 Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades puudub ühisveevärgiga liitumise 
võimalus. Ühisveevärgi väljaarendamise investeeringu tegemise vajadus sõltub 
pikemaajalises perspektiivis Aseri reoveekogumisala piiride laiendamisest, 
mille eelduseks omakorda on, et edaspidi jätkub suvilate ümberehitus 
aastaringseks kasutamiseks, mis tagab piirkonna püsielanike (tarbijate) arvu 
kasvu. 

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Aseri aleviku ning Kõrtsialuse ja Rannu külade ühiskanalisatsioonisüsteemiga on 
käesoleval ajal liitunud ligikaudu 1322 inimest ehk ligikaudu 94% piirkonna 
elanikest. Aseri alevikus ning Kõrtsialuse ja Rannu külades on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud enamik 
elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub 
reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumiskaevude reovee purgimise võimalus 
on Aseri reoveepuhasti juures. 

Aseri reoveekogumisala kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning üksnes reovee 
suunamiseks puhastusprotsessi on reoveepuhasti territooriumile rajatud 
reoveepumpla. Lisaks on reoveepumpla kasutusel Rannu küla veetöötlusjaama 
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filtripesuvee suunamiseks ühiskanalisatsiooni. Aseri reoveekogumisalal on kokku ca 
16,2 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 0,2 km survekanalisatsiooni 
torustikke. Kanalisatsioonitorustikud on valdavalt rekonstrueeritud ja rajatud aastatel 
2010-2011 ning on heas seisukorras. Uute isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rajamisel on kasutatud plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160, De200 ja De250 mm. 
Survetorustike rajamisel on kasutatud PE torusid läbimõõduga De90 ja De110. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Aseri reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades 
oleval joonisel 2 (Aseri piirkonna ÜVK üldskeem). 

Aseri reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajadest 
ja eramajadest ning asutustest ja ettevõtetest. 

Aseri reoveekogumisala ühiskanalisatsiooniga ühendatud elamutes ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning Aseri reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud 
kogused aastal 2023 on toodud tabelis 15. 

2.4.5 Sademeveesüsteemide tehniline kirjeldus 

Aseri alevikus on teadaolevalt lahkvoolne sademeveekanalisatsioon olemas üksnes 
Kesktänava, Veetorni ja Pargi tn piirkonnas. Sademevesi juhitakse aleviku keskuses 
olevate sademeveesüsteemide kaudu Meriküla ojja ja Aseri tiiki. Vee-ettevõtjale 
teadaolevate vanemate sademeveetorustike kogupikkus on ca 1 km. Täpsemad 
andmed sademeveesüsteemide paiknemise ja seisukorra kohta puuduvad.  

Uuemaid sademeveetorustikke on rajatud üksnes Aseri Kooli territooriumile (Kooli tn 
2) 2018. aastal kogupikkusega 185 meetrit. Sademevesi juhitakse kooli territooriumilt 
Rannu-Aseri tee ääres asuvasse kraavi.   

Lisaks on üksikutes kohtades ka mujal kasutusel lokaalsed sademeveesüsteemid, 
mille koha täpsemad andmed puuduvad. Parkimisplatsidelt ja ettevõtete 
territooriumidelt juhitakse sademevesi ka territooriume ümbritsevatele haljasaladele, 
kus toimub sademevee imbumine pinnasesse. Samuti toimub osaliselt sademevete 
ärajuhtimine kraavitusega.  

Ajalooliselt on Aseri alevik rajatud kahes järgus. Aleviku I järk rajati möödunud 
sajandi algul Meriküla ojast põhja poole ja olemasolev looduslik kalle soodustab 
sademevee äravoolu mere suunas ning eraldi kanalisatsiooni ei ole vaja. Aleviku II 
järk rajati eelmise sajandi 50.-ndatel aastatel Meriküla ojast lõuna poole soisele 
pinnasele, mis tingis kohese Meriküla ojasse ja Aseri tiiki suubuva 
sademeveekanalisatsiooni väljaehitamise. Sademeveekanalisatsiooniga on ühendatud 
ka sademevee restkaevud, mis võimaldab tekkiva lumesulavee ja sademevee suunata 
eelpoolnimetatud veekogudesse. Probleemiks on sademevee kogunemine kinnistutele, 
mis tekitab nimetatud piirkondades liigniiskuse probleemi. 

Sademeveesüsteemi rekonstrueerimisele lisaks on kindlasti vajalik eelvooluks olevate 
kuivenduskraavide puhastamine, tagamaks üleliigse vee väljavoolu liigniiskuse all 
kannatavatelt kinnistutelt. 

Väga kehvas olukorras on ka Aseri tiigi tamm (väljavoolul), mistõttu tamm vajab 
lähiaastatel kindlasti rekonstrueerimist ning selle tarvis tuleb koostada eraldi 
eelprojekt, mis võimaldaks hinnata vajalike rekonstrueerimistööde ulatust ja 
maksumust. Viimastel aastatel on tamm nihkunud ca 10 cm oma algsest asukohast, 
mistõttu tammi seisukord on muutunud kriitiliseks. 
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Lisaks on Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkonda põhiliselt 1970.-ndatel rajatud 
kunagise keraamikatehase savitorude toodangu baasil nii mööda aiamaade teid kui üle 
kruntide kulgev dokumenteerimata ja üsna süsteemitu drenaažsüsteem. Rajatud 
drenaažitorustikke on täna raske, kui mitte võimatu tuvastada ja need ei vasta 
kaasaegsetele nõuetele ei ÜVK seaduse ega süsteemi töökindluse ja jätkusuutlikkuse 
kontekstis.  

2.4.6 Aseri reoveekogumisala reovee reostuskoormus 

Aseri reoveekogumisalal juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike, asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Alljärgnevas tabelis on toodud Aseri reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elamutes poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekkiva reovee ning Aseri 
reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused aastal 2023. Lisaks on toodud 
arvutuslik reovee reostuskoormus. Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 
Aseri reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud 
ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 ie. Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 
toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 15. Aseri reoveekogumisala reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Aseri 
alevikus 1175 1 72,2 1175 84,8 70,5 

ÜK-ga ühendatud elanikud Rannu 
külas 125 1 49,7 125 6,2 7,5 

ÜK-ga ühendatud elanikud 
Kõrtsialuse külas 22 1 50,8 22 1,1 1,3 

Elukondlik kokku 1322 1 69,7 1322 92,1 79,3 

Asutused ja ettevõtted – Aseri alevik   - 108 10,8 6,5 

Asutused ja ettevõtted – Rannu küla   - 3 0,3 0,2 

Asutused ja ettevõtted – Kõrtsialuse 

küla    13 1,3 0,8 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 124 12,4 7,4 

Aseri reovesi kokku - - - 1446 104,5 86,8 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       1446 104,5 86,8 

Infiltratsioon - - 15% - 18,9 - 

REOVESI KOKKU      1446 123,4 86,8 

Andmed: OÜ Aseri Kommunaal veekasutuse aastaaruanne 2023, konsultandi arvutused. 

2.4.7 Aseri reoveekogumisala reoveepumplad 

Aseri reoveekogumisala kanalisatsioon on rajatud isevoolsena. Reovee suunamiseks 
Aseri reoveepuhastisse on reoveepuhasti rekonstrueerimise käigus aastatel 2010-2012 
puhasti territooriumile rajatud kompaktpumpla. Lisaks on reoveepumpla kasutusel 
Rannu veetöötlusjaama juures filtripesuvee suunamiseks ühiskanalisatsiooni. 

Viru-Nigula vallas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud Lisas 5. 

2.4.8 Aseri reoveepuhasti 

Aseri reoveekogumisala reovesi suunatakse isevoolse kanalisatsiooni kaudu Aseri 
reoveepuhastisse, mis asub aadressil Mere tn 12. Puhasti on rajatud 1989. a, kuid 
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rekonstrueeriti täielikult 2010-2012. Projektiga rajati muda töötlemise/veetustamise ja 
komposteerimise süsteem, mis võimaldab muda taaskasutamise vastavalt Euroopa 
Liidu Reoveesette direktiivile 86/278/EMÜ. Puhasti teenindab Aseri aleviku ning 
Kõrtsialuse ja Rannu küla ühiskanalisatsioonisüsteemi. Puhasti on dimensioneeritud 
töökoormusele 2330 ie. Kuja 100 m on tagatud.  

Puhasti võimsus- ja reostuskoormusnäitajad on järgnevad: 
- Qd keskmine= 340 m3/d; q= 30 m3/h  
- Qd maksimum= 435 m3/d; q= 60 m3/h  
- Reostuskoormus 140 kgBHT7/d 

Puhasti hoone (renoveerimisjärgselt 220 m2) sisaldab järgmiseid puhastusprotsessi 
põhiseadmeid: 
- mehaaniline peenvõre; 
- liivapesur; 
- õhupuhurid; 
- sette veetustamisseadmed koos polümeerisõlmega 

Hoone juurde on rajatud raudbetoonmahuti reoveesette aeroobseks stabiliseerimiseks 
(õhustusega), raudbetoonmahuti puhastatud heitveele, purglamahuti koos mehaanilise 
võrega. 

Reoveepuhastustehnoloogiana kasutatakse bioloogilise lämmastiku-fosfori ärastusega 
(anaeroobse-anoksilise/oksilise A2/O protsessiga) aktiivmudapuhastust. 
Puhastusprotsessi põhietappideks on liivaeraldus, bioloogiline puhastus ja 
järelsetitamine. Bioloogilise puhastuse läbiviimiseks on puhastisse rajatud kaks sama 
võimsusega paralleelset puhastusliini. Reovee bioloogilise puhastuse osa koosneb 
mõlemal liinil reovee anaeroobse töötluse (bioloogilise fosforiärastuse) mahutist, 
denitrifikatsiooni mahutist ja õhustusmahutist (nitrifikatsioonimahutist). 
Õhustusmahuti põhja on paigaldatud peenmulliline õhustussüsteem. Teistesse 
bioloogilise puhastuse osa mahutitesse on paigaldatud sukelsegurid. Peale 
puhastusprotsessi jõuab puhastatud reovesi puhastatud heitvee mahuti kaudu, milles 
vajadusel on võimalik läbi viia puhastatud heitvee desinfitseerimisprotsess, suublasse 
– Soome lahte. 

Reoveesete jõuab peale aeroobse stabilisatsiooniprotsessi läbimist puhasti 
rekonstrueerimise käigus puhasti juurde rajatud lõppkäitlusse 
komposteerimisväljakule (1200 m2), kus toimub sette segamine tugimaterjaliga ja 
aeroobne kompostimine.  

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/329975) on Aseri rand (suubla kood VEE3106000).  

Keskkonnaloaga (nr L.VV/329975) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Aseri reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2022-2023 on 
toodud Lisas 4. Keskkonda viidavat sulfaatide kogust vastavalt keskkonnaloale ei 
limiteerita. 
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Joonis 9.  Aseri reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2022-2023 võetud 
heitvee proovid vastavad üldiselt keskkonnaloa nõuetele. Ühel juhul on üle lubatud 
piirnormi olnud KHT näitaja. 

Aseri reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
 Aseri reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal 

suuremad probleemid puuduvad. 2010-2011.a rajatud kanalisatsioonitorustike 
osa pole kõigi kinnistute osas sõlmitud maakasutuse lepinguid, mis võib 
tekitada probleeme nii torustike hooldamisel ja kinnistute kasutamisel; 

 Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades puudub ühiskanalisatsiooniga 
liitumise võimalus. Ühiskanalisatsiooni väljaarendamise investeeringu 
tegemise vajadus sõltub pikemaajalises perspektiivis Aseri reoveekogumisala 
piiride laiendamisest, mille eelduseks omakorda on, et edaspidi jätkub suvilate 
ümberehitus aastaringseks kasutamiseks, mis tagab püsielanike (tarbijate) arvu 
kasvu; 
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 Vajalik on välja selgitada Aseri aleviku keskuses asuvate teadaolevate 
sademeveesüsteemide seisukord ning vajadusel näha ette amortiseerunud 
torustike ja kaevude rekonstrueerimine; 

 Sademeveesüsteemi rekonstrueerimisele lisaks on kindlasti vajalik eelvooluks 
olevate kuivenduskraavide puhastamine, tagamaks üleliigse vee äravool 
liigniiskuse all kannatavatelt kinnistutelt. 

2.5 Viru-Nigula alevik 
Viru-Nigula alevikus elab 01.01.2023. aasta seisuga 292 elanikku. 

Viru-Nigula alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi kaitsmata 
(väga kõrge reostusohtlikkus).  

Viru-Nigula aleviku reoveekogumisala (kinnitatud Keskkonnaministri 15. veebruari 
2019. a käskkirjaga nr 131) kaardi põhjal on aleviku reostuskoormus 590 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 
20,3 ie/ha. 

Viru-Nigula alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Aseri Kommunaal, kes 
tegutseb vee-ettevõtjana Viru-Nigula alevikus alates 01.04.2019 . 

2.5.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Viru-Nigula aleviku veevõrk baseerub aleviku lõunaosas Kunda tee 2a kinnistul 
asuval Keskuse puurkaevul (katastri nr 51513). Ühisveevõrku ühendatud, kuid hetkel 
kasutusest väljas (reservis) on veel Põllu tn 9 puurkaev (katastri nr 3328). 

Ühisveevarustuse kaudu said 2023. a. vett ligikaudu 280 Viru-Nigula aleviku elanikku 
ehk ligikaudu 96% aleviku elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Viru-
Nigula aleviku asutusi ja ettevõtteid. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus tagatud suuremale osale elanikest. 

Käesoleval ajal tarbitakse Viru-Nigula alevikus OÜ Aseri Kommunaal poolt 
hallatavas veevarustussüsteemis Keskuse puurkaevu (katastri nr 51513) vett. 
Puurkaev asub pumplahoones. Veetöötluseks kasutatakse 2012. a. paigaldatud 
veetöötlusseadmeid raua, mangaani ja ammooniumi eraldamiseks. Veetöötlussüsteem 
koosneb aeratsiooni kontaktseadmest, rauaeemaldusfiltrist ning kahest paralleelselt 
töötavast kombineeritud täidisega survefiltrist. Rauaeraldusprotsess põhineb 
oksüdatsioonil ja sellele järgneval filtratsioonil. Filtersüsteemi tootlikkus on 5 m3/h. 
Mangaani- ja ammooniumi eemaldamise süsteem tootlikkusega 5m3/h koosneb kahest 
paralleelselt töötavast kombineeritud täidisega survefiltrist. Filtreid läbinud vesi 
suunatakse 5 m3 suurusesse kogumismahutisse ning sealt II-astme pumpadega 
veevõrku. Filtrite pesuvesi juhitakse kanalisatsioonitorustiku kaudu lähedalasuvasse 
kraavi. Puurkaev-pumpla on rajatud 2012. a ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Viru-Nigula valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnaloaga (nr L.VV/332506) lubatud 
veevõtt Viru-Nigula aleviku ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 11.  

Viru-Nigula aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning 
tarbitud veekoguse andmed 2023. a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Viru-Nigula alevikus on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus 
ligikaudu 3,4 km. Valdav enamus aleviku ühisveevärgist on rajatud ja 
rekonstrueeritud 2012. a ning on heas seisukorras. Torustike rajamisel ja 
rekonstrueerimisel kasutati plasttorusid läbimõõduga De32...De90 mm. 2023. a. 
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andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh veekadude) osakaal ligikaudu 2,4% 
toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Viru-Nigula aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval 
joonisel 3 (Viru-Nigula aleviku ÜVK üldskeem). 

  

 

 

Joonis 10.  Viru-Nigula aleviku Keskuse puurkaev-pumpla (katastri nr 51513) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

  

Joonis 11.  Viru-Nigula aleviku Põllu tn 9 puurkaev-pumpla (katastri nr 3328). 
Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

2.5.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tuletõrje veevarustus baseerub kahel mahutil. Üks mahuti asub endise vallamaja 
kõrval ja teine katlamaja ees. Reservuaaride maht on 100 m3. Mahutite seisukord on 
rahuldav. Tulekahju korral võetakse vajadusel vett ka Pada jõest ning ca 0,5 km 
kaugusel asuvast Sinimäe Sigala veehoidlast (mahuga 200 m3). 
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Lisaks on Keskuse puurkaev-pumpla juurde rajatud üks tuletõrjehüdrant, kuid 
tuletõrjevee võtmiseks seda kasutada ei saa, sest veetöötlusjaamas puudub piisav 
reservmaht tuletõrje kustutusvee tarbeks, samuti on De90 veetorustik hüdrandi toiteks 
ja rõhu tagamiseks ebapiisav. 

Viru-Nigula aleviku tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud Lisas 6. 

2.5.3 Joogivee kvaliteet 

Viru-Nigula alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval ajal ühe 
puurkaevu (katastri nr 51513) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3 (ajakohaseid 
andmeid vt https://vtiav.sm.ee/).  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Viru-Nigula aleviku ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 51513) 
põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61) olnud 
üldraua, mangaani ja ammooniumi sisaldus. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Viru-Nigula aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi 
analüüsitulemuste põhjal vastab Viru-Nigula aleviku joogivesi uuritud näitajate osas 
joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61). 

Viru-Nigula aleviku veevärgist 15.11.2022 võetud joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal on joogiveega saadav efektiivdoos 0,009 mSv/a, mis on väiksem 
indikatiivdoosi kontrollväärtusest (0,1 mSv/a). 

Amortiseerunud kinnistutorustike ja piiratud veevõtu tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Viru-Nigula aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 
 Viru-Nigula aleviku veevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal suuremad 

probleemid puuduvad; 
 Osadel Viru-Nigula aleviku elanikel (Kunda teest lõunapool) puudub 

ühisveevärgiga liitumise võimalus; 
 Viru-Nigula alevik pole lähtuvalt tuleohutusseadusest tuletõrje 

veevõtukohtadega piisavalt kaetud. Olemasolevate tuletõrjeveemahutite 
seisukord on teadmata ja veevõtukohad on välja ehitamata.  

2.5.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud 
ligikaudu 292 inimest. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud enamik 
elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub 
reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumiskaevude reovee purgimise võimalus 
on Viru-Nigula aleviku purgla juures. 

Viru-Nigula aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovesi suunatakse 
aleviku keskusest kagusuunas jäävasse reoveepuhastisse surveliselt purgla juures 
asuva reoveepumpla abil.  

Aleviku keskuses on rajatud ligikaudu 4,1 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 
300 m survekanalisatsiooni torustikku. Kanalisatsioonitorustikud on valdavalt 
rekonstrueeritud ja rajatud aastatel 2012-2013 ning on heas seisukorras. Uute 
isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160 ja De200 mm. Survetorustike rajamisel on kasutatud PE torusid 
läbimõõduga De110 mm. 
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Viru-Nigula alevikus sademeveetorustikud puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 3 (Viru-Nigula aleviku ÜVK üldskeem). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Viru-Nigula aleviku elanike ning asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Viru-Nigula alevikus ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused 
aastal 2023 on toodud tabelis 16. 

2.5.5 Viru-Nigula aleviku reovee reostuskoormus 

Viru-Nigula alevikus juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike, asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

2023. aastal on Aseri Kommunaal OÜ tellimusel tehtud Viru-Nigula aleviku 
reostuskoormuse uuring. Reostuskoormuse analüüsid teostati ajavahemikus 10.07–
17.07.2023. 

Reovee ööpäevakeskmised proovid võeti puhastusseadme sissevoolust kasutades 
aegproportsionaalset automaatproovivõtjat proovivõtu intervalliga 15 minutit. Reovee 
vooluhulka mõõdeti puhasti sissevoolule paigaldatud mõõtjaga. Proovidest analüüsiti 
biokeemiline hapnikutarve (BHT7). 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 28,6 m3/d. Kõrgeim ööpäevane 
vooluhulk registreeriti 11.07.2023 ja oli 38,68 m3/d ning minimaalne vooluhulk 
15.07.2023 oli 20,61 m3/d. 

Inimekvivalendi koormuse arvutamisel arvestati, et ühe inimese kohta tekib 60 g 
BHT7 päevas. 

Tabel 16. Viru-Nigula aleviku reostuskoormus 2023. aastal. 

Viru-Nigula puhasti SISSEVOOL analüüsitud komponent 
Mõõtmise aeg Vooluhulk 

m3/d 
BHT7  
mgO2/l 

BHT7  
kg/d 

IE 

10.-11.07.2023  38,68  450 17,41 290 

11.-12.07.2023 31,09  430  13,37  223 

12.-13.07.2023 30,60  500  15,30  255 

13.-14.07.2023 29,17  580  16,92  282 

14.-15.07.2023 20,61  700  14,43  240 

15.-16.07.2023 23,88 630  15,04  251 

16.-17.07.2023 25,93  800  20,74  346 

Keskmine 28,6  566  16,17  270 

Keskmine BHT7 kontsentratsioon, mis suunati Viru-Nigula reoveepuhastile 
uuringuperioodil oli 566 mgO2/l ning reostuskoormus 16,17 kg BHT7/d. Puhasti 
keskmine reostuskoormus inimekvivalentide järgi oli 270 ie. 

Alljärgnevas tabelis on toodud Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elamutes ning asutustes ja ettevõtetes tekkiva reovee ning Viru-Nigula 
reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused aastal 2023. Lisaks on toodud 
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arvutuslik reovee reostuskoormus. Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 
Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud 
ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 ie. Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 
toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 17. Viru-Nigula aleviku reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Viru-
Nigula alevikus 292 1 69,2 292 20,2 17,5 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30 106,3 10,63 6,4 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 106,3 10,6 6,4 

Viru-Nigula reovesi kokku 292 - - 398 30,8 23,9 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       398 30,8 23,9 

Infiltratsioon - - 19% - 7,3 - 

REOVESI KOKKU       398 38,1 23,9 

Andmed: OÜ Aseri Kommunaal veekasutuse aastaaruanne 2023, konsultandi arvutused. 

2.5.6 Viru-Nigula aleviku reoveepumpla-purgla 

Viru-Nigula alevikus on kasutusel 2012. a rekonstrueeritud kompaktpumpla, mis asub 
purgla kõrval. Reoveepumpla kaudu pumbatakse asula reovesi ning purgitud reovesi 
edasi Viru-Nigula reoveepuhastisse. Reoveepumpla tootlikkus on 18 m3/h. 

Purglasse on paigaldatud roostevabast terasest käsivõre ja võreheitmete konteiner. 
Paakauto tühjendamine toimub hoone seinast välja toodud toru kaudu, torustik on 
varustatud sulgeseadmega. Purgimismahutiks on 3 m läbimõõduga plastmahuti, 
sissevool mahutisse toimub läbi kaevu, mille ülemisse ossa on rajatud võre. Purgla 
mahuks on ca 10 m3. Purgla mahtu on võimalik kasutada reoveepumpla 
tühjendamiseks reoveest pumpla remondiks. 

Viru-Nigula vallas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud Lisas 5. 

2.5.7 Viru-Nigula aleviku reoveepuhasti 

Viru-Nigula alevikus toimub reovee puhastamine alevikus keskusest kagusuunas 
olevas reoveepuhastis (joonis 12). Viru-Nigula aleviku reoveepuhasti rajati 2012. a 
AS Merko Ehitus Eesti poolt. Puhastiks on kompaktpuhasti RAITA PA60, 
üheliiniline aktiivmuda annuspuhasti. Reoveepuhasti avariiolukorraks on võimalik 
kasutada ühte biotiiki pindalaga ca 3400 m2. Puhasti rekonstrueerimisel puhastati ka 
biotiik ja korrastati selle ümbrus. Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud 
piirdeaiaga. 

Viru-Nigula reoveepuhastusprotsess koosneb: 
 purgimissõlm; 
 puhastieelne reoveepumpla; 
 reoveepuhasti kompleks (eelpuhastus, bioloogiline põhipuhastus, 

avariiolukorraks biotiik). 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 
1) Mehaaniline puhastus 

o automaatvõre; 
o möödavool biotiiki; 
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o eelkäitlusmahuti aeratsiooniga. 
2) Bioloogiline puhastus 

o bioprotsess; 
o sette eraldamine ja kogumine; 

3) Keemiline puhastus (fofsoriärastus) 
4) Reovee puhastamise eriolukorrad (vajadusel) 

o kvaliteedi tagamine ja ühtlustamine biotiigis. 
5) Settekäitlus 

o jääkaktiivmuda kogumine tihendamisega, võimalus edasiseks 
vedamiseks suuremasse reoveepuhastisse tahendamiseks. 

Reoveepuhasti maksimaalseks hüdrauliliseks koormuseks on projekteeritud 
60 m3/puhastus 24 h/+ 60 m3eelmahuti: kokku 120 m3/ 24 h. 

Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 30 kg/24 h jooksul, siseneva reovee BHT7: ca 
200÷600 mg/l, 0,42 kgBHT7/m3/d. Muda vanus kuni 28 d. Ööpäevane töörežiim 
maksimaalselt 3 puhastustsüklit/ 24 h jooksul. 

Mehaaniline puhastus 
Tehnohoonesse on paigaldatud automaatne võreseade, mis on varustatud automaatse 
prahi eemaldamisega ning prahikonteineriga. Võreseade on varustatud 
ülevooluotsikuga. 

Eelkäitlus bioloogiliseks puhastuseks, puhverdamine 
Peale võret on ka puhvermahutina toimiv eelkäitlusmahuti aeratsiooniga. 
Eelkäitlusmahutiks on klaasplastist ümmargune mahuti, üldmahuga 60 m3, 
läbimõõduga 2,5 m ja pikkusega 12,5 m. Mahuti tühjendamine toimub pumba abil. 
Eelkäitluse aeratsiooniks on eraldi kompressor. 

Bioloogiline puhastus 
Põhilise protsessimahutina kasutatakse klaasplastist ümmargust mahutit, üldmahuga 
60 m3, läbimõõduga 2,5 m ja pikkusega 12,5 m. Mahuti tühjendamine toimub samuti 
pumba abil (peale settimistsükli lõppu aktiivmudakihi pealt). Mahuti on varustatud 
kemikaali doseerimise süsteemiga (fosforiärastus). Põhiprotsessi aeratsiooniks on 2 
eraldi kompressorit. 

Keemiline puhastus 
Fosfori ärastamiseks kasutatakse kemikaali PIX. Kemikaali lisatakse 
doseerimispumpade abil bioloogilise puhastuse mahutisse kindlal puhastustsükli 
hetkel. Keskkonna pH reguleerimiseks kasutatakse vajadusel aluse lisamist 
(naatriumhüdroksiid) doseerpumpade abil eelkäitlusmahutisse. 

Eriolukordade reovee puhastamine 
Väljuva heitvee kvaliteedi tagamiseks (eeskätt lämmastiku sisalduse osas) saab 
vajadusel kasutada olemasolevat biotiiki. Heitvee suunamine biotiiki toimub 
jaotustorustiku abil. Lisaks saab suurte vooluhulkade korral suunata liigne reovesi 
biotiiki. 

Settekäitlus 
Liigaktiivmuda eemaldatakse bioloogilise puhastuse mahuti põhjast settepumbaga. 
Settemahutina on kasutusel eraldiseisev mahuti läbimõõduga 2,5 m, pikkusega 6 m. 
Reoveesete veetakse edasiseks käitlemiseks Aseri reoveepuhastile. 

Möödavool puhastusprotsessist 
Suurte vooluhulkade jms korral on võimalik liigset vett möödavoolu abil suunata otse 
suublasse. Tavaliselt on sellised olukorrad siis, kus palju sademevett satub 
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olmekanalisatsioonivõrku. Sellisel juhul on reovesi lahjenenud üldiselt sellisele 
tasemele, kus osaline kahju suublale on minimaalne. 

Põhiprotsessi, so aeratsioonimahuti, kaitsmiseks suure vooluhulga eest on möödavool 
peale võreseadet otse käsivõrega varustatud väljavoolukaevu. Samuti on 
ülevoolutorustik eelkäitlusmahutist käsivõrega varustatud väljavoolukaevu. 

Viru-Nigula aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab käesoleval ajal 
reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 
sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Viru-Nigula puhastisse sisenevat 
reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/332506) on Vereoja (suubla kood VEE1071907). 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/332506) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Viru-Nigula aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 
2022-2023 on toodud Lisas 4. Keskkonda viidavat sulfaatide kogust vastavalt 
keskkonnaloale ei limiteerita. 

  

  

Joonis 12.  Viru-Nigula aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2022-2023 võetud 
heitvee proovid vastavad keskkonnaloa nõuetele. 

Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal 
suuremad probleemid puuduvad. 

 Osadel Viru-Nigula aleviku elanikel puudub ühiskanalisatsiooni liitumise 
võimalus. 

2.6 Pada küla 
Pada külas elab 01.01.2023 seisuga 54 elanikku. 

Pada küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Pada küla keskuses pole 
moodustatud. 
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Pada külas kuuluvad ühisveevärgiga seotud varad OÜ-le Aseri Kommunaal, kes 
tegutseb alates 01.04.2019 Pada külas vee-ettevõtjana. 

2.6.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pada küla veevõrk baseerub küla keskuses korterelamu juures asuval 2014. a rajatud 
uuel puurkaevul (katastri nr 52995). Ühisveevarustuse kaudu said 2023. a. vett 
ligikaudu 54 Pada küla elanikku ehk ligikaudu 100% küla elanikest. Ühisveevärgi vett 
tarbivad ühe 8-korterilise kortermaja ja eramajade elanikud. 

Käesoleval ajal tarbitakse Pada külas OÜ Aseri Kommunaal poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Pada puurkaevu (katastri nr 52995) vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Puurkaev asub pumplahoones. 
Veetöötluseks kasutatakse 2015. a. paigaldatud aereeritavaid raua- ja 
mangaanieraldusfiltreid (ARS 400) tootlikkusega 1 m3/h. Töödeldud vesi suunatakse 
Pada küla veevärki II-astme pumpla ja puhtaveemahuti (1,5 m3) kaudu. Filtrite 
pesuvesi suunatakse veetöötlusjaama juures asuvasse kogumismahutisse ning 
tühjendatakse Viru-Nigula aleviku purgimissõlme. Enne veevõrku jõudmist voolab 
vesi läbi desinfitseerimisseadmest (UV-seadmest), mida on võimalik vajadusel 
kasutada vee bakterioloogiliseks puhastuseks. Puurkaev-pumpla on heas seisukorras. 

Ülevaade Viru-Nigula valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnaloaga (nr L.VV/332506) veevõttu 
Pada külas ei piiritleta, kuna põhjavett võetakse Pada puurkaevust (katastri nr 52995) 
alla 5 m3 ööpäevas. 

Pada küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2023. a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Pada külas on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 940 
meetrit. Valdav enamus (ca 810 m) küla ühisveevärgist on rajatud ja rekonstrueeritud 
peale 2015. a ning on heas seisukorras. Torustike rajamisel ja rekonstrueerimisel 
kasutati plasttorusid läbimõõduga De32...De63 mm. Ühisveevärgiga liitumise 
võimalus on tagatud kõigile küla keskuse elanikele. 2023. a. andmete põhjal 
moodustas arvestamata vee ning veekadude osakaal ligikaudu 17,1% toodetud vee 
kogusest. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Pada küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 4 (Pada 
küla ÜVK üldskeem). 
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Joonis 13.  Pada küla puurkaev-pumpla (katastri nr 52995) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

2.6.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pada külas on tuletõrje veevarustuses võimalik kasutada looduslikku veeallikat - Pada 
jõgi. Puudub nõuetekohane veevõtukoht kuivhüdrandi näol. 

Viru-Nigula valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud Lisas 6. 

2.6.3 Joogivee kvaliteet 

Pada külas kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks ühe puurkaevu (katastri nr 52995) 
vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning ühisveevärgist saadava joogivee 
kvaliteedi kohta on toodud Lisas 3 (ajakohaseid andmeid vt https://vtiav.sm.ee/).  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Pada küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 52995) põhjavees 
on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61) olnud üldraua ja 
ammooniumi sisaldused. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Pada küla ühisveevärgist. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal vastab Pada küla joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61). 

Pada küla veevärgist 07.11.2024 võetud joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal on 
joogiveega saadav indikatiivdoos 0,017 mSv/a, mis on väiksem indikatiivdoosi 
kontrollväärtusest (0,1 mSv/a). 
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Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Pada küla veevarustussüsteemi probleemid: 
 Pada küla veevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal suuremad 

probleemid puuduvad; 
 Olemasolevad vanemad, eelkõige kinnistusisesed, torustikud on rajatud enam 

kui 30 aastat tagasi malm- ja terastorudest, mis on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist.  

2.6.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Pada külas ühiskanalisatsioon puudub. Kanalisatsioon on peamiselt lahendatud 
kogumiskaevude ja imbsüsteemidega. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta, andmed puuduvad. 

Sademeveekanalisatsioon Pada küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

2.7 Vasta küla 
Vasta külas elab 01.01.2023. a seisuga 35 elanikku. 

Vasta külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi kaitsmata (väga kõrge 
reostusohtlikkus).  

Vasta küla reoveekogumisala (kinnitatud Keskkonnaministri 15.02.2019. käskkirjaga 
nr 131) kaardi põhjal on küla reostuskoormus 60 ie. Reoveekogumisalal tekkiv 
reostuskoormus on ligikaudu 11.8 ie/ha. 

Vasta külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Viru-Nigula vallale. ÜVK süsteemide 
haldamisega tegeleb OÜ Aseri Kommunaal. 

2.7.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Vasta külas on veevarustussüsteem olemas üksnes Vasta Mõisakoolil, kus õpib 
29.08.2024 seisuga 85 õpilast. Vasta Mõisakooli veevõrk baseerub Vasta mõisa 
kinnistul asuval puurkaevul (katastri nr 14364). 

Vasta külas ühisveevärk puudub ning küla elanikud ühisveevärgi vett ei tarbi. 

Käesoleval ajal tarbitakse Vasta Mõisakoolis OÜ Aseri Kommunaal poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Vasta puurkaevu (katastri nr 14364) vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Vasta puurkaev-pumpla asub maa-aluses 
šahtis, mis jääb Mõisa abihoonest, kus asuvad veetöötlusseadmed ca 30 m kaugusele. 
Puurkaevpumpla on ehitatud ja seadistatud tööle 1999. aastal. Veetöötluseks 
kasutatakse 2019. a. paigaldatud aereeritavat rauaeraldusfiltrit ning sellele järgnevat 
ammooniumi eraldusfiltrit. Veetöötlusseadmete filtripesuvesi immutatakse kohapeal 
pinnasesse. Enne veevõrku jõudmist voolab vesi läbi desinfitseerimisseadmest (UV-
seadmest), mida on võimalik vajadusel kasutada vee bakterioloogiliseks puhastuseks. 
Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud osaliselt 2019. a ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Viru-Nigula valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Aseri Kommunaal väljastatud keskkonnaloaga (nr L.VV/332506) veevõttu 
Vasta külas ei piiritleta, kuna põhjavett võetakse Vasta puurkaevust (katastri nr 
14364) alla 5 m3 ööpäevas.  

Vasta Mõisakooli puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud veekoguse andmed 
2023. a. kohta on esitatud tabelis 12. 



 

55 

Veevarustuse tarbeks on Vasta mõisa kinnistul rajatud ligikaudu 130 m veevarustuse 
torustikke. Veetorustik on rajatud plasttorudest läbimõõduga De32-De50 mm. 
Torustike seisukorra kohta täpsemad andmed puuduvad. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Vasta küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 5 
(Vasta küla ÜVK üldskeem). 

 

 

  

Joonis 14.  Vasta küla puurkaev-pumpla (katastri nr 14364) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 18.07.2024. 

2.7.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Vasta külas ei ole rajatud tuletõrjeveesüsteeme. 

Tuletõrje veevarustuses on kasutusel looduslik veeallikas - Vasta tiik ja lisaks veel 
kaks veehoidlat, mis asuvad AS Flexa Eesti territooriumil. 

2.7.3 Joogivee kvaliteet 

Vasta külas kasutatakse Vasta Mõisakooli veevarustuse tarbeks ühe puurkaevu 
(katastri nr 14364) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning ühisveevärgist 
saadava joogivee kvaliteedi kohta on toodud Lisas 3 (ajakohaseid andmeid vt 
https://vtiav.sm.ee/).  
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Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Vasta Mõisakooli veevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 14364) 
põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61) olnud 
üldraua, mangaani ja ammooniumi sisaldused. 

Lisas 3 on toodud ka viimase joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on võetud 
Vasta Mõisakooli veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal 
vastab Vasta Mõisakooli joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr 61). 

Vasta Mõisakooli veevärgist 22.03.2016 võetud joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal on joogiveega saadav efektiivdoos <0,008 mSv/a, mis on väiksem 
indikatiivdoosi kontrollväärtusest (0,1 mSv/a). 

Vasta küla veevarustussüsteemi probleemid: 

 Vasta küla keskuses reoveekogumisalal puudub elanikel ühisveevärgi liitumise 
võimalus; 

 Vasta Mõisakoolil puudub nõuetekohane tuletõrjeveevarustus. Vajalik on 
lahendada kooli tuletõrje veevarustus Vasta tiigist kuivhüdrandi baasil või 
eraldiseisva veevõtumahutiga kooli juures. 

2.7.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Vasta külas ühiskanalisatsioon puudub. Vasta Mõisakoolil on olemas lokaalne 
kanalisatsioon ning kooli reovesi kogutakse reovee kogumismahutisse ja purgitakse 
Viru-Nigula aleviku purgimissõlme.  

Vasta Mõisakooli kanalisatsioonitorustikud on rajatud 1997. a isevoolsetest 
torustikest. Torustike seisukord on halb: esineb infiltratsiooni ja filtratsiooni. 

Sademeveekanalisatsioon Vasta küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Viru-Nigula valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Vasta küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 5 
(Vasta küla ÜVK üldskeem). 

2.7.5 Vasta küla reovee reostuskoormus 

Kuna Vasta külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs. Vasta Mõisakooli tekkiva reovee koguse 
arvestamisel on võetud arvesse Viru-Nigula reoveepuhastile purgitava reovee 
mõõdetud kogused aastal 2023. Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 
Vasta Mõisakooli õpilase ja töötaja poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks 
on 0,3 inimekvivalenti (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g 
üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas. 

Vasta Mõisakooli arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 0,8 m3. Kooli 
ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 2,0 kg BHT7/d ehk ca 34 ie-d. 
Reostuskoormuse parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest 
olukorrast. 

Vasta küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Vasta küla keskuses reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon. 
Perspektiivis on plaanis Vasta külas moodustuv reovesi pumbata Viru-Nigula 
aleviku kanalisatsioonisüsteemi. 
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3 Seadusandlik taust 

Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 
direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2024-2030; 
 Viru-Nigula valla üldplaneering (vastu võetud, kuid 2024. a lõpu seisuga veel 

kehtestamata); 
 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Keskkonnaministri 

7.10.2022. a. käskkirjaga nr 1-2/22/357); 
 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus; 
 Veeseadus; 
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; 
 Asjaõigusseadus; 
 Ehitusseadustik1; 
 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus; 
 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid ning tarbijale 

teabe esitamise nõuded1 (sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61); 
 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 

kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus (keskkonnaministri 31.07.2019. 
a. määrus nr 31); 

 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 
ning saasteainesisalduse piirväärtused1 (keskkonnaministri 08.11.2019. a 
määrus nr 61); 

 Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise 
eeskirja kehtestamine (Viru-Nigula Vallavolikogu 28.04.2011. a. määrus nr 6); 

 Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri 
(Aseri Vallavolikogu 29.02.2012. a. määrus nr 37; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas (Kunda 
Linnavolikogu 11.03.2009. a. määrus nr 4); 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Kunda linnas (Kunda 
Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a. määrus nr 5); 

 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Viru-Nigula Vallavalitsuse 24.01.2019. 
a. määrus nr 3). 

3.1 Viru-Nigula valla arengukava 2024-2030 
Viru-Nigula valla arengukavas on toodud välja vajadus ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ning pumplate rekonstrueerimiseks vastavalt (ÜVK) arengukavale. 
Samuti peetakse oluliseks sademevee äravoolu süsteemide planeerimist ja rajamist 
valla kõigis piirkondades.  

Viru-Nigula valla eelarvestrateegias 2024-2028 on ette nähtud investeeringud Kunda 
linna Pargi ja Mäe tänavate (sh sademeveesüsteemide) rekonstrueerimiseks. 
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3.2 Viru-Nigula valla üldplaneering 2022 
Viru-Nigula valla üldplaneering (valminud 2022, kehtestamisel) toob välja, et 
olemasolevates ÜVK arengukavades on põhilisteks arengusuundadeks olemasolevate 
süsteemide renoveerimine ning vajadusel laiendamine. 

Üldplaneering kajastab reoveekogumisala piire koos perspektiivis reoveekogumiseks 
ühiskanalisatsiooniga kaetavate aladega. Uue ÜVK arengukava koostamise käigus 
muudetavaid ÜVK ja reoveekogumisala piiride täpsustamist ei loeta üldplaneeringu 
muutmiseks.   

Tingimused veevarustuse ja kanalisatsiooni kättesaadavuse tagamiseks: 
 Olemasolevatel ja planeeritavatel reoveekogumisaladel peab olema tagatud 

reoveepuhastus (ühiskanalisatsioon või mahutid), et säilitada kontroll 
piirkonna reoveepuhastuses, vähendada reostuskoormust põhjaveele ja tagada 
joogivee kvaliteedinõuetele vastava põhjavee kättesaadavus; 

 ÜVK arengukava ülevaatamisel tuleb hinnata, kas vahepealse perioodi jooksul 
toimunud planeerimis- ja ehitustegevuse tulemusena vastab hoonestatud ala 
reoveekogumisalade määramiseks kehtestatud tingimustele ja kriteeriumitele. 
Seejuures tuleb arvestada piirkonna põhjavee kaitstust ja 
sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Vajadusel tuleb ÜVK alade ulatust 
arengukavas korrigeerida; 

 Väljaspool ÜVK ala tuleb rakendada lokaalseid reovee ja heitvee käitlemise 
lahendusi. Reovesi tuleb juhtida kinnistesse ja vettpidavatesse 
kogumismahutitesse või rakendada muid reovee kohtkäitluslahendusi, kui 
looduslikud tingimused seda võimaldavad. Reoveepuhasti kavandamisel on 
soovitav nõuda ekspertarvamust keskkonnatingimuste osas, millega tuleb 
reoveepuhasti projekteerimisel ja ehitamisel arvestada. Heitvee pinnasesse 
juhtimisel tuleb lähtuda õigusaktides sätestatud korrast; 

 Tähelepanu tuleb pöörata reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetekohasusele, 
süsteemide korrastamisele ning järelevalve tõhustamisele kohtkäitluse üle; 

 Valla territooriumil, kus ei ole perspektiivis ühisveevärgiga liitumist ette 
nähtud, tuleb soodustada ühiskasutatava veehaarde rajamist, et vältida 
olukorda, kus igale kinnistule rajatakse oma puurkaev. Hoonestusala 
laiendamisel on soovitav kõigepealt analüüsida, kas veevarustust on võimalik 
tagada mõne olemasoleva puurkaevu baasil. Kui see pole võimalik, teha otsus 
uue puurkaevu rajamiseks. Puurkaevu projekteerimisel tuleb arvesse võtta, et 
praktiliselt kogu valla territoorium on reostuse eest nõrgalt kaitstud või 
kaitsmata. Uus puurkaev tuleb rajada vastavalt nõuetele; 

 Joogiveehaaret ei tohi rajada vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist, 
milles vee algne kvaliteet ei võimalda mõistlike kulutustega tagada vee 
vastavust joogivee kvaliteedinõuetele; 

 Kaitsmata põhjaveega alal tuleb soodustada tsentraalsete lahenduste rajamist, 
et vähendada reostuskoormust põhjaveele ja tagada joogivee kvaliteedi-
nõuetele vastava põhjavee kättesaadavus; 

 Joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele peab tagama joogivee käitleja; 

 Reoveekogumisalasid teenindavate reoveepuhastite vastavust tuleb muuhulgas 
analüüsida ÜVK arendamise kava ülevaatamise ning uue koostamise käigus 
ning vajadusel näha ette ressursid puhastite rekonstrueerimiseks või 
laiendamiseks; 
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 Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjavee ala olemasoluga tuleb arvestada 
kanalisatsioonirajatiste kavandamisel ning muude pinnast ja põhjavett 
ohustada võivate objektide ning tegevuste kavandamisel, samuti nende 
seisukorra tagamisel; 

Tingimused sademevee ärajuhtimiseks: 
 Sademevee ärajuhtimise lahendus tuleb leida igal konkreetsel juhul vastavalt 

olukorrale, ärajuhitava sademevee kogustele ja piirkonna eripärale. Arvestada 
tuleb põhjavee suhteliselt kõrge tasemega suurveeperioodidel ja liigniiskete 
aladega; 

 Kui pinnase iseloom, sademevee kvaliteet, õigusaktid ja muud asjaolud seda 
lubavad, immutatakse sademevesi või vähemalt osa sellest samal alal, kus see 
tekib. Kui sademevett ei saa immutada, tuleb võimalusel tekkekohas äravoolu 
aeglustada, viivitada (viibeaega pikendada) enne selle ära juhtimist. Kui selle 
viibeaega tekkekohas pikendada ei saa, tuleb sademevesi juhtida edasi 
tõkestava ja viivitava immutussüsteemiga, nt kraavide, lohkude jms kaudu, 
kus vesi saab imbuda pinnasesse, seda takistab taimestik ja vesi saab 
aurustuda. Kui kraavide abil ei saa vett edasi juhtida, siis juhitakse vesi edasi 
toruga, rakendades vajadusel enne suublasse juhtimist aeglustust (tiigid), 
puhastust. Kui ka viimast ei saa rakendada, siis viimase lahendusena 
suunatakse sademevesi lahkvoolsesse ühiskanalisatsioonivõrku; 

 Tiheasustusaladel ja neist väljapoole jäävatel kompaktse asustusega aladel (nt 
aiandusühistutes) on esmatähtis kokku kogutava sademevee hulga piiramine ja 
võimalusel vähendamine. Selleks tuleb hoiduda kõvakattega, vett mitte 
läbilaskvate pindade, rajamisest. Olemasolevatel suurte kõvakattega pindadega 
aladel tuleb rakendada tehnilisi lahendusi, mis vähendavad löökkoormuseid 
eesvooludele ning mis tagavad sademevee nõuetekohase kvaliteedi. 
Võimalusel luua tingimused vee imbumiseks pinnasesse käsitletaval alal ja 
selle lähiümbruses; 

Tingimused tuletõrje veevarustuse tagamiseks: 
 Tuletõrje veevõtukohtadele tuleb tagada juurdepääsud ning need peavad olema 

aastaringselt kasutatavad; 

 Tuletõrje veevõtukohas peab tagatud olema piisav veekogus või vooluhulk 
tulekahju kustutamiseks. See peab olema nõuetekohaselt tähistatud ning 
tehniliselt korras; 

 Perspektiivsete ehituspiirkondade tuletõrje veevarustus lahendatakse vastavalt 
normidele detailplaneeringutes; 

 Perspektiivsetes ehituspiirkondades ühisveevärgi rajamisel näha ette tuletõrje 
veevarustus hüdrantidest või ehitada välja normikohased tuletõrje 
veevõtukohad; 

 Olemasoleva hoonestusega aladel (sh aiandus- ja suvilaühistud) on vajalik 
rajada ühisveevärgi baasil normikohased hüdrandisüsteemid või tuletõrje 
veevõtukohad; 

 Tuletõrje veevõtukohtade kaugused ehitistest tiheasustusaladel: ühisveevärgil 
paiknevad tuletõrjehüdrandid maksimaalselt 200 m kaugusel ja veevõtukohad 
eraldi rajatisena maksimaalselt 400 m kaugusel; 

 Jõgede ja tiikide kasutamisel tuletõrje veevõtukohana peab neile olema 
tagatud juurdepääs koos vajaliku manööverdamise ala ja seadmetega 
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(kuivhüdrant, kaev) imemisvooliku paigaldamiseks. Vastavad lahendused 
tuleb koostada koostöös Päästeametiga. 

3.3 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 
Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava (VMK) alusel kavandada ja 
rakendada abinõusid keskkonnaeesmärkide, sealhulgas vee hea seisundi, 
saavutamiseks. 

Veemajanduskava eesmärgiks on kaitsta ja parandada veeökosüsteemide seisundit ja 
veekeskkonda, edendada säästvat veekasutust ning aidata kaasa põudade ja 
üleujutuste mõju leevendamisele. 

Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea 
seisundi saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist 
või saavutamist. Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea ökoloogi-
lise seisundi kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. Põhjavee jaoks tähendab hea 
seisund saavutamine nii hea koguselise kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. 
Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi lükatud. 

Ajakohastatud veemajanduskavas vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse  
keskkonnaeesmärke.  

Üldine eesmärk on veeseaduse kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea seisundi 
saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide seadmisel on 
aluseks kaks põhimõtet: 

 veekogude head seisundit tuleb säilitada; 
 mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse.  

Üldeesmärgi, hea seisundi, saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine 
ehk hea seisundini jõudmise vahendite sõnastamine, mis on üks samm 
meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis kavandatud tegevused on 
suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kuigi suurem tähelepanu ja jõupingutused on 
suunatud just veekogude seisundi parandamisele. 

Veeseadus sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. Erandid 
on seotud hea seisundi kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste tingimuste 
korral: 

 pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile; 
 parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina ehk 

leebema eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjavee kogumile; 
 seisundi ajutise halvenemise lubamine, sest see on tingitud looduslikest 

muutustest; 

 seisundi halvenemise lubamine, sest see on tingitud olulisest uuest 
arendustegevusest. 

Veemajanduskavade üldeesmärgid on suunatud vee hea seisundi hoidmisele. 
Tugevasti muudetud kogumitel ja tehisveekogumitel on eesmärgiks hea ökoloogilise 
potentsiaali saavutamine. Kesises, halvas ja väga halvas seisundis kogumitele on 
meetmeprogrammis ette nähtud kogumipõhiseid meetmeid, et lahendada mittehead 
seisundit põhjustavaid probleeme ja saavutada veekogumite hea seisund. 

Meetmeprogrammiga kehtestatakse meetmed selleks, et: 
 parandada pinna- või põhjaveekogumi seisundiklassi heasse seisundisse ja 

vältida selle edasist halvenemist;  
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 vältida keskkonna kvaliteedi piirväärtuste ületamist ja kavandada tegevust 
nende piirväärtuste ületamise korral, sealhulgas juhul, kui see on tingitud 
piiriülesest saastusest;  

 kaitsta neid veekogumeid, mida kasutatakse või kavatsetakse tulevikus 
kasutada joogiveehaaretena, et vähendada joogivee tootmiseks vajalike 
veepuhastustoimingute ulatust;  

 tagada joogivee ja suplusvee ohutus rahvatervise seaduse kohaselt. 

Meetmeprogrammi lisas 1 on toodud ülevaade (tabel) veekogumite seisundist, 
eesmärkidest, olulisematest koormusallikatest ning meetmetest, mis on vajalikud 
veekogumi hea seisundi saavutamiseks. Nii näiteks on Kunda jõgi (Jaama tn sillast 
suudmeni) halva seisundi põhjustajaks nii paisrajatised kui ka jäätmete 
ladestamisest/prügilast tulenev koormus, samuti põllumajandustegevuse tõttu 
pinnaveele avalduv koormus mitmesuguste ainete vette leostumise tõttu haritavalt 
maalt. Pada jõe (Iivandojast suudmeni) halva seisundi põhjuseks on veekogumil 
olevad koprapaisud, rände tõkkeks olevad truubid, hajukoormus ning 
ühiskanalisatsiooniga ühendamata majapidamised. Meriküla oja kesise seisundi 
põhjuseks on samuti paisrajatised, põllumajandustegevuse tõttu pinnaveele avalduv 
koormus mitmesuguste ainete vette leostumise tõttu haritavalt maalt ning 
kaevandustest tulenev mõju. 

Põhjaveekogumitest on piirkonnas halvas keemilises seisundis Kambriumi-Vendi 
Voronka põhjaveekogum (PVK 2) ja Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum 
(PVK 6). Meetmeprogrammis on ette nähtud meetmena Kambrium-Vendi Voronka 
põhjaveekogumi põhjaveevarude hindamiseks piirkondades, kus taotletud ning 
tõendatult vajalik veevõtt on suurem kui 500 m3/d (nt Kunda). Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põhjaveekogumit mõjutab kõige enam saastatus, mistõttu on meetmetena ette nähtud 
hüdrogeoloogiliste uuringute tegemine saasteainete sisalduse ja leviku ulatuse 
hindamiseks. Lisaks reovee kogumine või väikepuhasti rajamine toitainete koormuse 
vähendamiseks. Samuti on vajalikud kohalike omavalitsuste koordineerimisel 
majapidamiste tegevused reovee kohtkäitluse korrastamisel. 

3.4 Detailplaneeringud 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga seotud olulisemad 
detailplaneeringud on järgmised: 

1. Lähta Lageda detailplaneering (algatatud 2023. a). Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on Spordi tn 2 kinnistu elamukruntideks jagamine, 
hoonestusõiguse määramine, ehitusõiguse määramine, vajalike rajatiste, 
tehnovõrkude, avalike teede ning juurdepääsu asukoha määramine elurajooni 
rajamise eesmärgil. Planeeringualale kavandatakse 22 ühepereelamu krunti. 
Ala veevarustus ja kanalisatsioon on kavas lahendada ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni baasil vastavalt OÜ Kunda Vesi tehnilistele tingimustele. 

2. Elamupiirkonna detailplaneering (algatatud 2024. a). Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on Elamupiirkonna kinnistu jagamine elamumaa 
kruntideks, kruntidele hoonestusala määramine, ehitusõiguse määramine, 
vajalike rajatiste, tehnovõrkude, avalike teede asukoha määramine ning 
servituutide seadmine. Esialgse planeeringu kava alusel nähakse ette 5 
täiendava elamukrundi moodustamine ja viie eramu ehitamine. 
Elamupiirkonna planeeritud ühisveevarustus ja -kanalisatsioon ühendatakse 
OÜ Kunda Vesi poolt opereeritavasse vee- ja kanalisatsioonivõrku – valmidus 
selleks on Astangu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike näol olemas. 
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3. Rahvamaja tänava detailplaneering (algatatud 2007. a). Detailplaneeringu 
eesmärgiks on reformimata riigimaale kuni 3 elamukrundi moodustamine 
(1500 -1800 m2). 

Kuna tegemist ei ole kehtestatud detailplaneeringutega, siis ei määrata neile ÜVKA 
kavas ÜVVKS kohaseid liitumistähtaegasid. 

Lisaks on Aseri piirkonnas ÜVK ala läheduses veel Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi 
kinnistute detailplaneering (kehtestatud 2008. a). Planeeringu eesmärgiks oli 
libedasõidu õppeplatsi rajamisega seonduvalt kruntide moodustamine ja 
hoonestustingimuste määramine. Planeeringu järgi tagatakse ala veevarustus 
olemasoleva puurkaevu (katastri nr 2394) abil. Reovee kogumine on lahendatud 
lokaalsete kogumismahutite baasil. 
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4 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Viru-Nigula valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 
 ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Viru-Nigula 
vallas; 

 kaasa aidata Viru-Nigula valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku 
majandamismudeli väljatöötamisele;  

 perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  
 ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 
 ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 
Käesolev arendamise kava on valminud Viru-Nigula vallavalitsuse, OÜ Kunda Vesi, 
OÜ Aseri Kommunaal ning Konsultandi ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud 
alljärgnevatest põhimõtetest: 

 ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 
kompleksseks arendamiseks Viru-Nigula vallas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 
jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 
eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtete laenukoormust ning aitab 
ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 
järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 
eelnevate etappidega; 

 ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 
lisades esitatud jooniseid 1...5); 

 ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 
süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 
haldamisega tegeleb Viru-Nigula Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja 
või kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga; 

 Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 
ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Viru-Nigula Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 
määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud 
perspektiivskeeme; 

 Vasta külas on ühisveevarustus ja -kanalisatsioon olemas üksnes Vasta 
Mõisakoolil. ÜVK süsteemid kuuluvad Viru-Nigula vallale ning vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi opereerimisega tegeleb käesoleval ajal OÜ Aseri 
Kommunaal;  
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 Viru-Nigula valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Ida-Eesti 
vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-
kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 
tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 
vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 Veeseaduse § 104 lõige 4 järgi peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks 
reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks 
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Juhul kui 
reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 
suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem 
kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Lisaks tuleb arvestada, et 
reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on omapuhastite, 
välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee 
pinnasesse immutamine keelatud; 

 Vastavalt Veeseaduse § 104 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 
ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 
reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 
tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 
reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 
kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 
puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuete-
kohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded on kehtestatud 
sotsiaalministri 24.09.2019 a määrusega nr 61. Määruse nr 61 § 1 lg 2 p 3 
kohaselt määrust ei kohaldata isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 
m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui 
joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-
õiguslikust tegevusest; 

 Vastavalt SM 24. septembri 2019. aasta määruse nr 61 § 11 lg 1 peab joogivee 
käitleja koostama ja vähemalt iga kuue aasta tagant ajakohastama joogivee 
kontrolli kava, mis tuleb Terviseametiga kooskõlastada; 

 Vastavalt ÜVVKS § 14 lg 4 pole ÜVK kavas planeeritud investeeringute 
rahastusallikana finantsprognooside koostamisel võimalik arvestada riiklikke 
toetusi juhul, kui puudub raha eraldamise otsus. Sellest tulenevalt on ÜVK 
kavas ÜF-i kombineeritud sademeveesüsteemide, sh lahkvoolsete 
sademeveesüsteemide rajamine toetusega arvestatud üksnes Kunda linna 
Pargi, Pargi põik, Mäe ja Tähe tn sademeveekanalisatsiooni rajamisel (toetuse 
summa 354264 eurot). Ülejäänud ÜVK arendamise kavas planeeritud 
investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV või vee-ettevõtte) 
omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral 
moodustab 100%; 
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 Vastavalt ÜVVKS § 47 lg 1 on vee-ettevõtja kohustatud alates 01.01.2025 a 
korraldama isiku nõudmisel purgimisteenuse (kehtiva kanalisatsioonitariifi 
hinnaga), kui isik asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 
inimekvivalenti või suurem (Kunda reoveekogumisala), kuid kellel puudub 
võimalus liituda ühiskanalisatsiooni teenusega ühiskanalisatsiooni puudumise 
tõttu. Vee-ettevõtja ei pea korraldama purgimisteenust isikule, kes on 
vabatahtlikult loobunud liitumislepingu sõlmimisest või keeldunud 
liitumistasu maksmisest või kellele on välja ehitatud ühiskanalisatsiooniga 
liitumise võimalus, kuid kes on teenusest vabatahtlikult loobunud; 

 ÜVK arendamise kavas planeeritud investeeringute abil rajatakse ja 
rekonstrueeritakse Viru-Nigula vallas Kunda linna, Aseri ja Viru-Nigula 
alevike ning Vasta küla torustikud ja rajatised aastatel 2025-2037, mille 
tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning nõuetekohane 
reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh RKA elanikele); 

4.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate 
majapidamiste reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 
kogumiskaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 
pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Viru-Nigula valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
reoveekogumisaladest, võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud 
heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas.  

Majapidamistes, mis asuvad kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, peab 
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 
immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee 
süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega 
aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. 
vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. 

Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus 
peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 
1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 
sisu purgimise võimalus on olemas Kunda linna ning Aseri ja Viru-Nigula aleviku 
reoveepuhastite juures. 

4.4 Sademeveekanalisatsiooni arendamise ning teenuse hinna 
kujundamise põhimõtted 

Sademeveesüsteemide üldine eesmärk on vältida üleujutuste tekkimist. Süsteemide 
arendamisel ja ekspluatatsioonis on otstarbekas lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

1. Vältida sademevee jõudmist reovee kanalisatsioonisüsteemi – täielikult 
lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni arendamine  

2. Sademevee maksimaalne ärakasutamine - kogutud vee kasutamine suvel 
kastmisel, pikemas perspektiivis ka osaliselt olmeveena (nt vesiklosetid);  
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3. Sademevee vooluhulga (nii hetkelise kui ka summaarse) minimeerimine – 
kasutada võimalikult palju kraave, looduslikke ja tehislikke üleujutusalasid, 
eesmärgiga soodustada võimalikult palju sademevee aurustumist ja imbumist; 
minimeerida kõvakattega alade rajamist; vältida maksimaalselt kraavide 
likvideerimist ja asendamist torustikuga, sest kraavis osa sademeveest 
aurustub, toimub isepuhastus.  

4. Sademevee kokkuvoolu aja pikendamine - võimalusel juhtida katustelt ja 
tänavatelt voolav sademevesi kraavidesse, immutusaladele, madalatesse imb- 
ja puhvertiikidesse jm aladele, mis saavad sademete perioodil (ajutiselt) 
täituda;  

5. Reostunud sademevee puhastamine reostuse tekke kohas - liiva ja õlipüüdurite 
paigaldamine platsidel, kus on reostuse oht;  

6. Detailplaneeringutes sademevee osa koostamisel tuleb valgalapõhise 
lähenemise rakendamine, et vältida olukordi, kus ühe piirkonna probleemide 
lahendus põhjustab probleemid kusagil mujal; 

7. Tagada sademeveetorustike regulaarne hooldus, läbipesu;  

8. Elanike teadlikkuse tõstmine sademevee probleemidest, vältimaks nt elanike 
omavolilist kraavide kinni ehitamist.  

Sademevee teenuse hinna kujundamisel on otstarbekas lähtuda järgnevatest 
põhimõtetest: 

1. Peamise õigusliku raamistiku sademevee tasu kujundamisel seab ÜVVKS, mis 
reguleerib, mille eest ja millistel alustel võib sademevee tasu võtta. Sellest 
lähtuvalt: 

a. Veeteenuse hinna määrab vee-ettevõte lähtuvalt Konkurentsiameti 
poolt koostatud soovituslikest põhimõtetest ning esitab hinnataotluse 
Konkurentsiametile kooskõlastamiseks.  

b. Ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee kogust arvestatakse või 
mõõdetakse ÜVK kasutamise eeskirja kohaselt. Seega kehtestab 
teenuse mahu arvestamise alused Viru-Nigula vald ning teenuse hinna 
(ühiku kohta) ehk tasu määrab vee-ettevõtja.  

2. Sademevee koguse arvestamise alused kehtestatakse ÜVK kasutamise 
eeskirjaga. Sademevee kogus määratakse kas vee-ettevõtja poolt tehniliste 
arvestuste alusel või mõõdetakse.  

3. Eestis puudub seni üldtunnustatud sademevee tasu kujundamise metoodika, 
mistõttu eraldi tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest on 
kehtestanud vaid üksikud vee-ettevõtted (OÜ Kunda Vesi, AS Narva Vesi, AS 
Põlva Vesi, AS Tallinna Vesi).  

4. Ülaltoodust tulenevalt on otstarbekas koostada sademevee ärajuhtimise ja 
puhastamise teenuse hinna arvestamise alused, mis võimaldavad nii vallal kui 
ka vee-ettevõtjal tagada, et sademevee ärajuhtimise ja puhastamisega seotud 
investeeringuid ja ekspluatatsioonikulusid rahastaksid sademevett ära juhtivate 
kinnistute omanikud. Metoodika rakendamine võimaldab vähendada valla 
kulusid sademevee ärajuhtimisele ning suurendada investeeringuid lahkvoolse 
sademeveesüsteemi arendamisse 

5. Teenuse hinna metoodika koostamisel tuleb arvestada „saastaja maksab“ 
põhimõtte rakendamist, st et sademeveesüsteemi arendamise ja hoolduse peab 
täielikult katma teenuse eest võetav tasu ning ärajuhtimise teenuse eest 
maksavad teenuse kasutajad, nt kinnistu hoonestatud ja kaetud pinna alusel. 
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4.5 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 
Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 18 esitatud ühikhindadest. 

Tabel 18. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 130 

majaühendus tk   1200 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 200 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-160 120 

majaühendus tk   1200 

SADEMEVEEKANALISATSIOON       

sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamine m De200-De450 200 

drenaažitorustiku rajamine m De110-De160 100 

4.6 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 
 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 
 Viru-Nigula valla arengukava 2024-2030; 
 Viru-Nigula valla üldplaneering 2022; 
 Kunda linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2033; 
 Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025; 
 Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-

2025; 
 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud keskkonnaministri 7. oktoobri 

2022. a. käskkirjaga nr 357); 
 Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 
 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 
 Kunda Võidu ja Koidu tn ehitusprojekt, Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ, 2019; 
 Kunda linna ühisveevärgi torustike rekonstrueerimine, OÜ A.V.R. Projekt, 2021; 
 Kunda linna Pargi, Pargi põik, Mäe ja Tähe tn sademeveekanalisatsioon, Keskkond 

& Partnerid OÜ, 2019; 
 Kunda linn, Mäe tn SK lõigus Mäe tn 18 kuni Koidu tänav, Inseneribüroo Nugis 

OÜ, 2024; 
 Aseri, Rannu ja Kõrtsialuse torustikud, Nordecon AS, 2012; 
 Aseri aleviku, Kooli tn 2 tehnovõrkude koondplaan, Resand AS, 2017; 
 Aseri alevik, Oja tänava L3, Nurme tn 4 ja Nurme tänava L2 veevarustuse 

välisvõrk, OÜ A.V.R. Projekt, 2022; 
 Viru-Nigula aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis, OÜ GPK 

Partnerid, 2012; 
 Pada küla veevarustuse teostusjoonis, Gem-Geo OÜ, 2015; 
 Pada küla veetrassi teostusjoonis, OÜ Viru Geomet, 2023; 
 Pada küla veevarustuse ehitusprojekti täiendus, Eesti Veeprojekt OÜ, 2017; 
 Viru-Nigula reoveepuhasti reostuskoormuse määramine, Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus OÜ, 2023; 
 OÜ Kunda Vesi 2022 ja 2023 a. veekasutuse aruanded; 
 OÜ Aseri Kommunaal 2022 ja 2023 a. veekasutuse aruanded. 
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5 Vee-ettevõtluse areng 

Viru-Nigula vallas tegutseb käesoleval ajal kaks vee-ettevõtet: 
1. OÜ Aseri Kommunaal (Aseri piirkond, Viru-Nigula alevik ning Pada küla), 

mis on 100% Viru-Nigula valla omandis ning kellele kuuluvad ka 
tegevuspiirkonnas opereeritavad varad.  

2. OÜ Kunda Vesi (Kunda linn), mis on 100% eraomandis ning kellele kuuluvad 
suures osas ka tegevuspiirkonnas opereeritavad varad. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Viru-Nigula Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks vee-ettevõtete ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse 
ÜVK arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eesmärgiga 
ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee 
käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide 
rajamine ja olevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja 
veekadusid, millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna 
kulutatakse energiat vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks. 
Samuti võimaldavad planeeritud investeeringud tagada elanikele parema joogivee 
kättesaadavuse ning kvaliteedi.   

Arendamise kavas on arvestatud, et lahkvoolse sademeveekanalisatsiooniga seotud 
investeeringud planeerib ja teostab täies mahus Viru-Nigula vald, kaasates võimalusel 
toetusmeetmeid (nt ÜF meede Kombineeritud sademeveesüsteemid). Peale rajatiste 
valmimist võib Viru-Nigula vallavalitsus rajatud sademevee taristu anda üle 
opereerimiseks vee-ettevõttele, sõlmides vee-ettevõttega vastava halduslepingu, 
milles muuhulgas nähakse ette opereerimiseks vajalike vahendite tagamine valla 
eelarvest.  

Tõhustamaks vee-ettevõtte tegevust ja vältimaks dubleerivaid tegevusi vee-ettevõtete 
igapäevastes tegevuses on mõistlik, et soovitavalt hiljemalt 2030. aastaks tegeleks 
Viru-Nigula vallas ÜVK teenuse osutajana üks vee-ettevõte. Eeltoodust lähtuvalt on 
ka arendamise kava finantsprognoos koostatud ühe vee-ettevõtte põhiselt. Täpsem 
vee-ettevõtete ühendamise ja varade omandi ning opereerimise kava tuleb 
vallavalitsusel koostada peale arendamise kava kinnitamist Viru-Nigula 
Vallavolikogu poolt, arvestades seejuures ka perspektiivseid võimalusi SA KIK ja EL 
toetuste kaasamiseks ÜVK arendamiseks.  

Lisaks on vajalik korrastada vee-ettevõtete ja omavalitsuse vaheline õiguslik 
regulatsioon, milleks on käesoleva arendamise kava raames kaastatud juristi poolt 
koostatud eraldi tegevuskava (vt lisa 7), milles on välja toodud järgmised tegevused: 

1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise ja liitumise eeskirjade 
ülevaatamine 

2. Volikogu otsuste ülevaatamine vee-ettevõtjate määramise kohta ja otsuste 
seadustega kooskõlla viimine, halduslepingute sõlmimine vee-ettevõtjatega 
(Kunda Vesi OÜ ja Aseri Kommunaal OÜ): 

3. Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalike varade ning 
nende omandi- või kasutusõiguse ülevaatamine  

4. Vee-ettevõtja ja teenuse tarbija vahelise teenuse osutamise lepingute 
ülevaatamine 

2023.a andis Kliimaministeerium KIKile volituse veeteenuse riikliku reformi 
ettevalmistamiseks (https://kliimaministeerium.ee/veeteenuse-reform). Kaks aastat 
vältava projekti raames töötatakse koostöös veesektori, kohalike omavalitsuste ja 
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Konkurentsiametiga välja veeteenuse strateegiline teekaart ja peetakse vajalikke 
läbirääkimisi kohalike omavalitsuste ning vee-ettevõtete vahel, eesmärgiga kokku 
leppida riiklik strateegia veemajanduse arendamiseks ning töötada välja jätkusuutliku 
vee-ettevõtte mudel. Projekti tulemusena lepitakse kokku veemajanduse riiklik 
strateegia (vee hinna metoodika, vee-ettevõtluse indikaatorid, vee-ettevõtete mudel), 
mis aitab tagada ÜVK teenuse toimepidevuse ja jätkusuutlikkuse. Veereformi 
tulemusi ja võimalikke arengusuundi, sh Viru-Nigula vallas tegutsevate vee-ettevõtete 
võimalikku liitumist regionaalse vee-ettevõttega praegu koostatavas ÜVVK 
arendamise kavas siiski pikemalt ei käsitleta, kuna reformi aluspõhimõtted pole veel 
kokku lepitud.  

ÜVK teenuse liitumistasu ja ÜVK teenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb vastavalt 
ÜVVKS-ile esitada vastav taotlus koos ettepanekuga kooskõlastamiseks 
Konkurentsiametile, kes kontrollib seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna 
arvestamisel on lähtutud ÜVVKS kehtestatud põhimõtetest. 
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6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse toimepidevus 

Lähtuvalt ÜVVKS-ist peab ÜVK arendamise kava sisaldama kirjeldust piirkonna 
riskidest, mis võivad ohustada ÜVK teenuse toimepidevust, ning nende riskide 
maandamise meetmetest. Käesolevas peatükis antakse ülevaade kohaliku 
omavalitsuse ja vee-ettevõtete rollist ÜVK teenuse toimepidevuse tagamisel ning 
piirkonna riskidest ja maandamise meetmetest.  

6.1 Kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtete roll  
Alates 18.10.2024 on ÜVVKS-ist tulenevalt kõik kohaliku omavalitsuse volikogu 
otsusega määratud vee-ettevõtjad (Aseri Kommunaal OÜ, Kunda Vesi OÜ) 
veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse kui elutähtsa teenuse osutajad, mille 
toimepidevust lähtuvalt hädaolukorra seadusest (HOS) korraldab oma 
haldusterritooriumil kohalik omavalitsus. 

Kohalik omavalitsus teeb elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamisel järgmist 
(HOS § 37): 

1. Koordineerib elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist; 
2. Nõustab elutähtsate teenuste osutajaid; 
3. Teeb järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sh elutähtsa 

teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle; 
4. Kinnitab elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani; 

KOV annab haldusakti vee-ettevõtte elutähtsa teenuse osutajaks määramise kohta 
30 päeva jooksul isiku elutähtsa teenuse osutaja tingimustele vastavusest teada 
saamisest arvates, kus määrab muu hulgas tähtpäeva, mis ajaks peab elutähtsa teenuse 
osutaja: 

1. Koostama elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, arvestades, 
et toimepidevuse riskianalüüs peab olema koostatud 9 kuu ja toimepidevuse 
plaan 10 kuu jooksul elutähtsa teenuse osutajaks määramisest arvates; 

2. Korraldama esimest korda elutähtsa teenuse toimepidevuse kontrollimise 
õppuse; 

3. Täitma elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks sätestatud nõudeid. 

Vee-ettevõte, kui elutähtsa teenuse osutaja on kohustatud: 

1. Koostama enda osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja 
plaani; 

2. Rakendama elutähtsa teenuse katkestusi ennetavaid meetmeid, sealhulgas 
vähendama sõltuvust teistest elutähtsatest teenustest; 

3. Tagama hädaolukorra või muu sarnase olukorra ajal, sealhulgas tehnilise rikke 
ning tarne ja teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, enda osutatava teenuse 
järjepideva toimimise ja kiire taastamise võime; 

4. Teavitama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 24 tundi pärast sündmusest teada 
saamist, elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavat asutust; 

5. Osalema hädaolukorra lahendamises hädaolukorra lahendamise plaani 
kohaselt; 

6. Andma elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavale asutusele teavet elutähtsa 
teenuse osutamise kohta; 

7. Korraldama enda osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse kontrollimiseks 
õppusi vähemalt üks kord kahe aasta jooksul; 



 

71 

8. Määrama seaduses sätestatud ülesannete täitmise korraldamiseks kontaktisiku 
ning edastama tema kontaktandmed elutähtsa teenuse toimepidevust 
korraldavale asutusele;  

9. Esitama kord aastas elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavale asutusele 
ülevaate elutähtsa teenuse katkestuse ja häire vältimiseks rakendatud ja 
rakendatavatest meetmetest; 

10. Korraldama töötajatele koolitusi, et suurendada nende teadlikkust elutähtsa 
teenuse toimepidevusest, rakendatud meetmetest, toimimisest hädaolukorras 
või muus sarnases olukorras või nende ohu korral; 

11. Teavitama elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavat asutust sündmusest, 
millel on või võib olla oluline mõju elutähtsa teenuse osutajatele ja elutähtsate 
teenuste osutamise jätkamisele; 

12. Täitma muid õigusaktides elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks 
sätestatud kohustusi. 

Vee-ettevõte kui elutähtsa teenuse osutaja koostab hiljemalt 31.12.2026. a elutähtsa 
teenuse toimepidevuse tagamise planeerimiseks, riski hindamiseks ja toimepidevuse 
taastamiseks elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, sh: 

1. Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsis kirjeldatakse teenuse 
katkestust põhjustavaid ohte, nende tõenäosust, teenuse katkestuse tagajärgi ja 
muid olulisi asjaolusid. 

2. Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanis kirjeldatakse meetmeid, mida 
rakendatakse elutähtsa teenuse katkestuse korral teenuse taastamiseks ja 
katkestuse tagajärgede leevendamiseks, ning muid olulisi asjaolusid. 

Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani 
kasutuselevõtmise nõuded on kehtestatud VV 29.07.2021 määrusega nr 75 „Elutähtsa 
teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani 
kasutuselevõtmise nõuded ja kord“.  

Riskianalüüs koosneb järgmistest osadest: 

1. Elutähtsa teenuse kirjeldus ja teenuse nõutud tase; 
2. Analüütiline osa, sh kriitiliste tegevuste, kriitiliste tegevuste ressursside ja 

ohtude ning stsenaariumide väljaselgitamine, ennetavad meetmed; 
3. Kokkuvõte. 

Plaan koosneb järgmistest osadest: 

1. Plaani kasutusele võtmise tingimused - mille korral rakendatakse plaanis 
kirjeldatud meetmeid ja plaani kasutusele võtmise korda; 

2. Taastekava - olukorra lahendamise juhi ja teda asendavate isikute 
kontaktandmed; tehtavad tegevused, vajalike ressursside loetelu, selgitus 
nende hankimise viisi ja selleks kuluva aja kohta; olukorra tagajärgi 
leevendavad meetmed, avalikkusele edastatav teave ja käitumisjuhised, 
elutähtsa teenuse taastamise maksimaalne prognoositav aeg. 

6.2 Riskid ja nende maandamise meetmed 
Kuna käesoleva arendamise kava koostamise ajaks pole Viru-Nigula vallas tegutsevad 
vee-ettevõtted veel koostanud riskianalüüsi ja plaani, siis kirjeldatakse siinkohal 
üldiselt piirkonna ÜVK teenuse toimepidevust ohustavaid riske ja võimalikke 
meetmeid nende maandamiseks. Täpsem riskide ülevaade ja maandamise meetmete 
kirjeldus tuleb esitada vee-ettevõtete poolt koostatavas elutähtsa teenuse 
toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis.  



 

72 

Alljärgnevalt on toodud välja kriitilised tegevused, mis on vajalikud ÜVK teenuse 
tagamiseks Viru-Nigula vallas, peamised ohud, mis võivad kriitilisi tegevusi 
mõjutada, ning häiret või katkestusi ennetavad meetmed: 

1. Veevarustusteenuse kriitilised tegevused: 
a. Vee pumpamine puurkaevudest 

Peamised ohud: veevõtukoha reostus, ohtlike ainetega õnnetus, 
tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus. 

Ennetavad meetmed: plaaniline ja operatiivne põhjavee seire, tehniliste 
vahendite ja seadmete regulaarne kontroll ja hooldus, 
elektrigeneraatorite kasutamine (sh kütusevaru tagamine). 

b. Veepuhastus 
Peamised ohud: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus. 

Ennetavad meetmed: tehniliste vahendite ja seadmete regulaarne 
kontroll ja hooldus, elektrigeneraatorite kasutamine (sh kütusevaru 
tagamine). 

c. Joogivee pumpamine jaotusvõrku 
Peamised ohud: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus. 

Ennetavad meetmed: II astme pumpla seadmete regulaarne kontroll ja 
hooldus, elektrigeneraatorite kasutamine (sh kütusevaru tagamine). 

d. Vee juhtimine tarbijateni 
Peamised ohud: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise 
madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise 
tõttu, keemiline- või mikrobioloogiline reostus. 

Ennetavad meetmed: veetorustike rekonstrueerimine vastavalt ÜVK 
arendamise kavale, jooksva hoolduse tagamine (läbipesu), 
remondimaterjalide laovaru tagamine, kaeve- jm tehnika saadavuse või 
korrashoiu tagamine; joogivee kvaliteedi kontroll vastavalt 
kontrollikavale, UV seadmete kasutamine, ajutise joogiveevarustuse 
tagamine tsisterniga. 

e. Tuletõrje veevarustuse tagamine 
Peamised ohud: elektrivarustuse häire või katkestus, tehniline rike. 

Ennetavad meetmed: elektrigeneraatorite kasutamine (sh kütusevaru 
tagamine), hüdrantide ja veevõtuallikate (mahutid) hooldamine ja 
uuendamine, sh vajalike remonditarvikute varu hoidmine. 

2. Kanalisatsiooniteenuse kriitilised tegevused: 
a. Reovee juhtimine reoveepuhastile 

Peamised ohud: elektrivarustuse häire või katkestus, tehniline rike, 
torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala 
välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu. 

Ennetavad meetmed: elektrigeneraatorite kasutamine, reoveepumplate 
ning seadmete plaaniline hooldus ja kontroll; kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine vastavalt ÜVK arendamise kavale, jooksva 
hoolduse tagamine (läbipesu), remondimaterjalide laovaru tagamine, 
kaeve- jm tehnika saadavuse või korrashoiu tagamine 

b. Reovee puhastamine 
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Peamised ohud: seadmete tehniline rike puhastil, elektrivarustuse 
katkemine, suur sademevee kogus puhastil, purgimisest tulenev 
reostus. 

Ennetavad meetmed: reoveepuhasti seadmete plaaniline kontroll ja 
hooldus, õigeaegne asendamine, seadmete ja mahutite dubleerimine, 
elektrigeneraatorite kasutamine (sh kütusevaru tagamine), möödavoolu 
rakendamine, lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine 
vastavalt ÜVK arendamise kavale, purgimisteenuse osutajate kontroll.  

Suurem osa ülaltoodud ennetavatest meetmetest on vee-ettevõtted juba mingil tasemel 
kasutusele võtnud. Elektrikatkestuse puhul on kasutusel mobiilsed generaatorid 
(Kunda, Viru-Nigula), mida saab kasutada pumplate ajutise elektritoitena või 
statsionaarsed generaatorid (Aseri), mida kasutatakse elektrivarustuse tagamiseks 
veehaardel ja reoveepuhastil. Suure sademevee vooluhulga korral rakendub Kunda ja 
Aseri reoveepuhastil isevoolne avariimöödavool. Aseri reoveepuhastil on kasutusel 
kaheliiniline reoveepuhastus ning reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteem on 
lahkvoolne, mistõttu avariimöödavoolu pole seni olnud vajalik kasutada. Peamised 
reoveepuhasti ja veetöötlusjaama seadmed (puhurid, pumbad) on dubleeritud. 
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7 Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 

Viru-Nigula vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud Kunda linnas, Aseri ja Viru-Nigula 
alevikus ning Pada ja Vasta külades. Lisaks on Aseri aleviku ÜVK-ga ühendatud ka 
Kõrtsialuse ja Rannu külade tarbijad. Reoveekogumisalad on moodustatud Kunda 
linnas, Aseri ja Viru-Nigula alevikus ning Kõrtsialuse, Rannu ja Vasta külades. 

Arendamise kava Konsultandi, Viru-Nigula vallavalitsuse, OÜ Kunda Vesi ja OÜ 
Aseri Kommunaal esindajate ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks 
lahenduseks ÜVK süsteemide arendamisel on jagada ÜVK süsteemide 
rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. See tagab tööde jätkusuutliku teostamise 
ja arvestab valla ning vee-ettevõtte majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest üldiselt välja toodud 
planeeritavad veemajanduse arendustegevused Viru-Nigula valla ÜVK-ga varustatud 
asulates aastatel 2025-2037: 

o 2025-2029 (lühiajaline perspektiiv) – Kunda linna veetorustike 
rekonstrueerimine Mäe, Pargi, Loode, Eha, Aia tänaval ja Toolse teel; 
Statsionaarse generaatori paigaldamine veetöötlusjaama; Kunda linna 
reoveepuhasti seadmete asendamine ning statsionaarse generaatori paigaldamine 
reoveepuhastile; Kunda linna reoveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
Tähe, Pargi ja Koidu tänaval; Kunda linnas sademevee kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine Pargi, Pargi põik, Tähe ja Mäe tn piirkonnas ning lahkvoolse 
sademevee kanalisatsiooni rajamine Koidu, Lembitu, Posti ja Rahvamaja tänaval; 
Viru-Nigula alevikus tuletõrje veevõtumahutite rajamine Maarja tn 2a kinnistule 
ja Oja tn 2 kortermaja juurde ning olemasolevate tuletõrje veevõtumahutite 
seisukorra hindamine ja kuivhüdrantide paigaldamine.   

o 2030-2037 (pikaajaline perspektiiv) – Kunda linna Koidu tn veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine; Kunda linna veetorustike rekonstrueerimine Mäe tn 
piirkonnas; Kunda linna reoveepuhasti rekonstrueerimine; Kunda 
reoveekogumisalal Võidu, Mäe, Loode, Eha, Aia, Kalda, Kasemäe, Mere, 
Tammiku põik, Koidu, Ehitajate, Pioneeri tänava ning Toolse ja Lepiku tee 
piirkonnas kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; Kunda linnas Jõe tn 19 
kinnistu tarbeks survekanalisatsiooni torustiku rajamine; Kunda linna 
sademeveekanalisatsiooni torustike rajamine Aia, Eha ja Loode tn piirkonnas; 
Aseri alevikus ÜVK laiendamine aleviku põhja ja lõunaosas Keraamiku ja 
Sõpruse elamupiirkonnas; lisaks on vajalik nendes piirkondades tee muldkeha 
rekonstrueerimisel drenaažitorustike rajamine; Viru-Nigula alevikus ÜVK 
laiendamine Rataskaevu tänava ja Kalvi tee piirkonnas; Vasta küla ÜVK 
ühendustorustike rajamine Viru-Nigula aleviku ÜVK süsteemiga liitmiseks. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 
 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.); 

 keskkonnamõjud – ÜVK rajatiste ehitamisel tuleb vältida planeeritavate 
ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku teistele 
osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 
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 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 
maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 

7.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 
Möödunud perioodil (2013-2024) on Viru-Nigula vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks järgnevad suuremad tööd: 
 Kunda linna ÜVK torustike rekonstrueerimine ja rajamine (2013-2024): 

- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – 7 307 m; 
- Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine – 1 091 m; 
- Sademeveekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine ja rajamine – 1 967 m. 

 Kunda linna veepuhastusjaama torustike ümberehitus ja rauaärastusseadme 
paigaldamine reservkaevule (2017); 

 Kunda linna reoveepuhasti seadmete (segurid, pumbad, kaap, võrepress) 
asendamine ja remont (2019-2022); 

 Mobiilse generaatori soetamine Kunda linna veetöötlusjaama ja reoveepuhasti 
tarbeks; 

 Aseri alevikus Oja ja Nurme tn vahelise veevarustuse ühendustorustiku 
rajamine (2022) - 186 m; 

 Pada küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine (2014-2015); 
 Pada küla veetorustike rekonstrueerimine (2015) – 712 m; 
 Pada küla veetorustike laiendamine (2023) – 81 m; 
 Vasta Mõisakooli veetöötlusjaama rajamine (2019). 

7.2 Viru-Nigula valla perspektiivsed tarbimismahud ja koormused 
Alljärgnevates tabelites 19 ja 20 on toodud ülevaade Viru-Nigula valla asulates 
perspektiivis (aastal 2037) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustatud tarbijate 
arvust ning prognoositavast veetarbest ja reovee kogustest. 

Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve oluliselt ei suurene 
ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 30-75 liitrit vett. Veetarbe prognoosi 
puhul on arvestatud, et ühisveevärgiga liituvad kõik perspektiivsel ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga kaetaval alal (sh reoveekogumisalal) elavad elanikud. Asutuste 
puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei 
suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2023.a seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude ja arvestamata vee 
osakaaluna on arvestatud 5-15% toodetud vee kogusest. Kuna kõigi tarbijate täpse 
veetarbe kohta andmed puuduvad, siis on tabelis 19 esitatud veetarbimise prognoosid 
hinnangulised.  

Tabelis 20 on toodud ülevaade Viru-Nigula valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud 
reovee perspektiivsetest kogustest aastal 2037. Perspektiivis on arvestatud, et 
ühiskanalisatsiooniga liituvad suurem enamus ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade 
(reoveekogumisalade) elanikest. Tabelis 20 on toodud ka Viru-Nigula valla asulates 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate perspektiivne reovee reostuskoormus 
(inimekvivalentides). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et 
olemasolevate asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb 
samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab hinnanguliselt 15-30 % tarbijatele 
pumbatud vee kogusest. 
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Tabel 19. Viru-Nigula valla veetootmise ja tarbimise prognoos aastal 2037 

Asulad 
Elanike arv 

2037 
Tarbijate 

arv 
Liitunute 

osakaal (%) 
Vee toodang  

2037 Omatarve Vee tarbimine 2037 Ühiktarbimine  Arvestamata vesi  

        m3/a m3/d m3/d 
elanike 

poolt m3/d 
Asutused, 

ettevõtted m3/d 
Kokku 
m3/d 

l/d m3/d % 

Kunda 2 831 2 746 97% 122 700 336,2 7,5 206,0 89,1 295,0 75 33,6 10% 

Aseri 1 307 1 286 98% 50 770 139,1 11,2 96,5 17,5 114,0 75 13,9 10% 

Viru-Nigula 271 268 99% 8 804 24,1 1,4 18,8 2,7 21,5 70 1,2 5% 

Pada 54 54 100% 714 2,0 0,0 1,6 0,0 1,6 30 0,3 15% 

Vasta 35 14 40% 1 052 2,9 0,8 1,0 0,8 1,8 70 0,3 10% 

                         

KOKKU 4 498 4 368 97,1% 184 040 504,2 21,0 323,8 110,1 433,9 74,1 49,3 10% 
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Tabel 20. Viru-Nigula valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee vooluhulga ning reostuskoormuse prognoos aastal 2037 

Asulad 
Elanike arv 

2037 
Tarbijate 

arv 

Liitunute 
osakaal 

(%) 
Reovee vooluhulk 

puhastile Reovesi tarbijatelt 

Reovett 
elaniku 
kohta Infiltratsioon 

Reovee 
reostuskoormus 

2037 

        m3/a m3/d 
elanike 
poolt 
m3/d 

Asutused, 
ettevõtted 

m3/d 

Purgitav 
reovesi 

m³/d 

Kokku 
m3/d 

l/in*d m3/d % ie 

Kunda 2 831 2 746 97% 145 429 398,4 206,0 132,7 0,0 338,7 75 59,8 15% 4087 

Aseri 1 307 1 279 98% 56 484 154,8 95,9 12,4 0,0 108,3 75 46,4 30% 1409 

Viru-Nigula 271 271 100% 13 504 37,0 19,0 10,6 0,0 29,6 70 7,4 20% 378 

Pada 54 0 0% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0% 0 

Vasta 35 14 40% 938 2,6 1,0 0,8 0,0 1,8 70 0,8 30% 48 

                            

KOKKU 4 498 4 310 95,8% 216 355 592,8 321,8 156,6 0,0 478,4 74,7 114,4 19% 5922 
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7.3 Kunda linn 

7.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Kunda linna 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Jaama tn puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras ja 
amortiseerunud; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 
aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Eelkõige vajavad 
rekonstrueerimist Mäe, Pargi, Loode, Eha, Aia tänava ning Toolse tee 
vanemad veetorustikud; 

 Olemasolev Kunda linna veevarustussüsteem ei suuda tagada samaaegselt 
tipptunni vajalikku veekogust ning tulekustutusvett; 

 Mitmes piirkonnas (nt Sauna tn, Tööstuse tn) on ÜVK torustikud rajatud 
läbi erakinnistute, millele vee-ettevõttel puudub ligipääs. 

7.3.2 Perspektiivne veetarve 

Kunda linna ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 2874 Kunda linna 
elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kunda linna asutusi ja ettevõtteid. 
Kunda linna ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on 
esitatud tabelis 19. 

7.3.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Kunda linnas vee-ettevõtte poolt hallatavas veevärgis 
ühisveevarustuse tarbeks kasutusel eelkõige Koidu tn veetöötlusjaama juures asuv 
puurkaev katastri numbriga 2776. Lisaks on reservkaevudena võimalik kasutada ka 
veetöötlusjaama juures asuvat teist kaevu (katastri nr 2775) ning Jaama tn puurkaevu 
(katastri nr 2771). Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 
24.09.2019. a määrus nr 61). OÜ Kunda Vesi poolt hallatav Kunda linna 
veetöötlusjaam on rajatud 1999. a ja osaliselt rekonstrueeritud aastatel 2014-2015 
ning on rahuldavas seisukorras. Veetöötlusjaamas puudub statsionaarne varu 
elektritoite allikas. Vanusest tulenevalt vajab veetöötlusjaam pikemas perspektiivis 
põhjalikku rekonstrueerimist. Lisaks on tuletõrje veevarustuse tagamiseks vajalik 
suurendada olemasolevat veetöötlusjaama reservmahtu. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi 
arendamise alternatiivid puuduvad. 

7.3.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Kunda linnas ühisveevärgiga varustatud suurem enamus linna 
elanikest. Ühisveevärgi laiendamise tulemusel lisandub planeeringualade 
elamuarenduste väljaehitamisel täiendavalt ligikaudu 80 elanikku.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2025-2029) on kavas rekonstrueerida 
olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud Mäe, Pargi, Loode, Eha ja Aia tn 
piirkonnas ning Toolse teel. Lisaks on arvestatud 8 tuletõrjehüdrandi rajamise 
vajadusega rekonstrueeritavale ühisveevärgi torustikule. 

Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas 
seisukorras. Kuna mitmel pool on veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele, on 
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raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu tuleb need rekonstrueerimise käigus 
võimalusel paigaldada teede ja tänavate äärde. 

Lisaks on veevarustuse toimepidevuse tagamiseks ette nähtud statsionaarse 
generaatori paigaldamine veetöötlusjaama. 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on kavas rekonstrueerida 
olemasolev Koidu tn veetöötlusjaam, sh rajada uus tehnohoone, veereservuaarid ja 
paigaldada uued veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. Lisaks on 
ette nähtud veevarustuse ringtorustiku rajamine Mäe tn piirkonnas, tagamaks tuletõrje 
veevarustuseks vajalik surve ning vee kogus. 

Tulenevalt sellest, et Tööstuse ja Sauna tn piirkonnas kulgevad olemasolevad vee-
ettevõtte poolt opereeritavad ÜVK torustikud läbi mitmete ettevõtete territooriumite, 
on ÜVK süsteemide hooldamine raskendatud. Sellest lähtuvalt on pikemas 
perspektiivis (väljaspool ÜVK arendamise 12 a perioodi) ette nähtud ÜVK torustike 
rekonstrueerimise käigus paigaldada need avalikule maale Tööstuse ja Sauna 
tänavale. Hinnanguliselt on selleks vajalik rajada Tööstuse tänavale ca 500 m 
veetorustikke ning Sauna tänavale ca 160 m veetorustikke.   

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Kunda linnas. 

Kunda linna olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2025-2029 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik: 

 Rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud Mäe, 
Pargi, Loode, Eha, Aia tn piirkonnas ja Toolse teel kogupikkusega ca 2000 m. 
Lisaks on ette nähtud 8 tuletõrjehüdrandi paigaldamine rekonstrueeritavale 
ühisveevärgi torustikule; 

 Statsionaarse generaatori paigaldamine veetöötlusjaama. 
Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Koidu tn veetöötlusjaama põhjalik rekonstrueerimine; 
 Veetorustike rekonstrueerimine Mäe tn piirkonnas kogupikkusega ca 170 m.  

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Kunda linnas on toodud tabelis 21. 
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Tabel 21. Kunda linna ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Kunda linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029 

Veetorustike rekonstrueerimine Mäe, Pargi, Loode, Eha, Aia tänaval 
ning Toolse teel m 2000 320 000   

sh veetorustike rekonstrueerimine Mäe tänaval m 505 65 650   

sh veetorustike rekonstrueerimine Toolse teel m 320 41 600   

sh veetorustike rekonstrueerimine Pargi tänaval m 470 61 100   

sh veetorustike rekonstrueerimine Loode ja Eha tänava piirkonnas m 460 59 800   

sh veetorustike rekonstrueerimine Aia tänava piirkonnas m 245 31 850   

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 36 43 200   

Tuletõrje hüdrantide rajamine tk 8 16 800   

Statsionaarse generaatori paigaldamine veetöötlusjaama kompl 1 30 000   

Kunda linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2030-2037 

Koidu tn veetöötlusjaama rekonstrueerimine (sh 
veetöötlusseadmete asendamine, hoone rekonstrueerimine, jne) kompl 1 1 200 000   

Veetorustike rekonstrueerimine Mäe tänava piirkonnas m 170 22 100   

sh veetorustike rekonstrueerimine Mäe tn 16 kuni Tähe tn 1 m 170 22 100   

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     402 500  

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     1 405 415   

Veevarustus KOKKU     1 807 915   

 

7.3.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Kunda linna 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Kunda linna ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud enam 
kui 30 aastat tagasi keraamilistest ja malmtorudest ning on käesolevaks 
ajaks amortiseerunud. Vanemate torustike ning kaevude amortisatsiooni 
tõttu toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

 Kunda linna reoveepuhasti on viimati rekonstrueeritud 2008.a ning sellest 
tulenevalt on puhasti peamised seadmed (võre, puhurid, 
settetahendusseade) käesolevaks ajaks amortiseerunud ja vajavad välja 
vahetamist;   

 Kunda linna ühiskanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne, mistõttu sadude 
perioodil suureneb oluliselt puhastisse juhitava reovee vooluhulk. Samuti 
toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon ühiskanalisatsiooni torustike 
ning kaevude amortisatsiooni tõttu. See omakorda põhjustab suurtel saju- ja 
sulaperioodidel häireid reoveepuhasti töös. Vajalik on ühisvoolse 
kanalisatsioonisüsteemi ümberehitamine lahkvoolseks; 

 Mitmes piirkonnas (nt Sauna tn, Tööstuse tn) on ÜVK torustikud rajatud 
läbi erakinnistute, millele vee-ettevõttel puudub ligipääs. 

7.3.6 Perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Kunda linna reostuskoormus on ligikaudu 4087 ie. Kunda linna 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 20. 
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7.3.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Kunda linna reovesi puhastatakse linna põhjaosas asuvas aktiivmudapuhastis, mis on 
rajatud 1974. a. ning osaliselt rekonstrueeritud 2004. ja 2008. aastal. Reoveepuhasti 
on rahuldavas seisukorras ning tagab üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse. 
Reoveepuhasti seadmed (võreseade, puhurid, tahendusseade) on käesolevaks ajaks 
osaliselt amortiseerunud ning vajavad asendamist. Reoveepuhasti töös põhjustavad 
aeg-ajalt häireid ka liigveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Kunda puhastisse 
sisenevat reovee kogust oluliselt suurendavad. See on eelkõige tingitud asjaolust, et 
Kunda linnas on mitmel pool kasutusel ühisvoolne kanalisatsioon. 

Sellest lähtuvalt vajavad amortiseerunud reoveepuhasti seadmed lähiajal asendamist. 
Pikemas perspektiivis on ette nähtud reoveepuhasti täielik rekonstrueerimine, kuna 
reoveepuhasti mahutite eluiga on ammendumas ning olemasolev tehniline lahendus 
vajab ajakohastamist. 

Sellest lähtuvalt ühiskanalisatsiooni arendamise alternatiivid puuduvad. 

7.3.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Kunda linnas ühiskanalisatsiooniga varustatud peaaegu kõik 
Kunda reoveekogumisala elanikud. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel 
lisandub täiendavalt ligikaudu 80 elanikku ning tagatakse ühiskanalisatsiooni 
liitumise võimalus kõigile reoveekogumisala elanikele.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2025-2029) rekonstrueeritakse 
olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Tähe ja Pargi tänaval 
koos tänava rekonstrueerimisega. Lisaks on ette nähtud kanalisatsioonitorustike 
osaline rekonstrueerimine Koidu tänaval. Kunda linna reoveepuhastil vajavad 
asendamist võreseade, settetahendusseade ning puhurid. Lisaks on vajalik paigaldada 
reoveepuhastile statsionaarne generaator puhasti töö tagamiseks elektrikatkestuste 
korral.  

Pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on ette nähtud ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine Kunda linna reoveekogumisalal. Lisaks on kavas laiendada 
ühiskanalisatsiooni Kunda linna reoveekogumisalal Jõe tänava piirkonnas tagamaks 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus ka Jõe tn 19 kinnistule. Samuti on pikemas 
perspektiivis vajalik Kunda linna reoveepuhasti täielik rekonstrueerimine. 

Kunda linna ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi keraamilistest ja malmtorudest ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud, 
mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse. Sellest 
tulenevalt on vajalik olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusisesed kanalisatsioonisüsteemid rekonstrueerida. 

Tulenevalt sellest, et Tööstuse ja Sauna tn piirkonnas kulgevad olemasolevad vee-
ettevõtte poolt opereeritavad ÜVK torustikud läbi mitmete ettevõtete territooriumite, 
on ÜVK süsteemide hooldamine raskendatud. Sellest lähtuvalt on pikemas 
perspektiivis (väljaspool ÜVK arendamise 12 a perioodi) ette nähtud ÜVK torustike 
rekonstrueerimise käigus paigaldada need avalikule maale Tööstuse ja Sauna 
tänavale. Hinnanguliselt on selleks vajalik rajada Tööstuse tänavale ca 475 m ja 
Sauna tänavale ca 140 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Lisaks on Sauna tn 
piirkonda vajalik rajada reoveepumpla ning ühendustorustik olemasoleva survelise 
kanalisatsioonitorustikuga. 
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Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Kunda linnas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2025-2029  
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik: 

 Rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud 
Tähe, Pargi ja Koidu tänaval;  

 Kunda linna reoveepuhasti amortiseerunud võreseadme, settetahendusseadme 
ja puhurite asendamine; 

 Statsionaarse generaatori paigaldamine Kunda linna reoveepuhastile.  

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037  
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine Kunda 
reoveekogumisalal; 

 Kunda linna reoveepuhasti täielik rekonstrueerimine. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Kunda linnas on toodud tabelis 22. 
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Tabel 22. Kunda linna ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Kunda linna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029  

Kunda linna reoveepuhasti seadmete asendamine kompl 1 350 000   

sh automaatse võreseadme paigaldamine kompl 1 100 000   

sh settetahendusseade kompl 1 150 000   

sh puhurid kompl 1 100 000   

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 495 112 200   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Tähe ja 

Pargi  tn koos tänava rekonstrueerimisega m 240 48 000   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Koidu tn m 255 51 000   

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 11 13 200   

Statsionaarse generaatori paigaldamine reoveepuhastile kompl 1 60 000   

Kunda linna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2030-2037 

Kunda linna reoveepuhasti rekonstrueerimine ie 4500 3 150 000   

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
reoveekogumisalal m 8150 1 810 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Võidu tänava 
piirkonnas m 510 102 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Mäe, Loode, Eha, 

Aia, Kalda ja Kasemäe tänava piirkonnas m 2480 496 000   

sh olemasolevate amortiseerunud torustike rekonstrueerimine 
Mere ja Tammiku põik tänava piirkonnas m 1150 230 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Kalda tänava 

piirkonnas m 425 85 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Eha ja Koidu tänava 

piirkonnas m 540 108 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Ehitajate ja Pioneeri 
tänava piirkonnas m 670 134 000   

sh olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine Toolse tee ja Lepiku tee piirkonnas m 630 126 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Koidu tänava 

piirkonnas m 1485 297 000   

sh kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Kasemäe tänava 

piirkonnas m 260 52 000   

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 150 180 000   

Jõe tn 19 survekanalisatsiooni torustike rajamine m 315 39 000   

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 315 37 800   

sh majaühenduste rajamine tk 1 1 200   

        

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     600 530   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     5 748 850   

Kanalisatsioon KOKKU     6 349 380   

7.3.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Lahkvoolne sademeveekanalisatsioon on Kunda linnas välja ehitatud eelkõige Koidu 
ja Võidu tänavate ääres aastatel 2019-2020. 

Lisaks on vanemaid sademeveekanalisatsiooni torustikke Selja tee, Rakvere mnt ning 
Jaama, Kalevi, Rahvamaja, Aia, Mäe ja Pargi tn piirkonnas, mille kaudu juhitakse 
sademevesi ühiskanalisatsiooni ning osaliselt ka kraavidesse. Kokku on vanemate 
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sademevee kanalisatsioonitorustike kogupikkus ligikaudu 3,7 km. Osad vanemad 
sademevee kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud ning ei suuda sademevett ära 
juhtida. Torustikud on osaliselt sisse vajunud või läbi lõigatud. Kaevud on kohati 
pinnasesse mattunud. Puudub ülevaade, milline osa torustikust on säilinud ja 
kasutuskõlblik ning pole teada, kas vesi liigub õiges suunas ja jõuab 
eesvoolukraavidesse. 

Mujal toimub parkimisplatsidelt ja ettevõtete territooriumitelt sademevee ärajuhtimine 
kraavitusega territooriume ümbritsevatele haljasaladele, kus toimub sademevee 
imbumine pinnasesse. 

Kuna Kunda linna ühiskanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne, suureneb sadude 
perioodil oluliselt reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulk. See omakorda 
põhjustab suurtel saju- ja sulaperioodidel häireid reoveepuhasti töös. Sellest tulenevalt 
on vajalik ühisvoolse kanalisatsioonisüsteemi ümberehitamine lahkvoolseks.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2025-2029) ette nähtud 
sademeveetorustike rekonstrueerimine ja rajamine Pargi, Pargi põik, Tähe ja Mäe tn 
piirkonnas vastavalt koostatud projektidele. Lisaks on lühiajalises perspektiivis ette 
nähtud lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamine Koidu, Lembitu, Posti ja 
Rahvamaja tänaval. Pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on kavas sademevee 
kanalisatsioonitorustike rajamine Aia, Eha ja Loode tn piirkonnas.  

Mujal piirkondades tuleb kinnistute sademevee ärajuhtimine lahendada olemasolevate 
sademeveekraavide abil.  

Perspektiivis on vajalik ka regulaarselt sademeveesüsteeme ning kraave, s.h truupe, 
hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 

Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike 
investeeringute maksumus Kunda linnas on toodud tabelis 23. 
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Tabel 23. Kunda linna sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Kunda linna sademeveekanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029  

Sademevee kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Pargi, Pargi 
põik, Tähe ja Mäe tn piirkonnas m 1306 261 200   

sh sademevee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Pargi, 

Pargi põik, Tähe ja Mäe tänava piirkonnas m 1020 204 000   

sh sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Mäe tn 18 
kortermaja juurest Koidu tn kraavini m 286 57 200   

Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni rajamine Koidu, Lembitu, 
Posti ja Rahvamaja tänaval m 1175 235 000   

sh lahkvoolse kanalisatsiooni arendamine Jaama ja Koidu tänaval, 

Rakvere mnt ning Selja teel (Koidu, Lembitu, Posti ja Rahvamaja 
tänaval) m 920 184 000   

sh sademevee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Kalevi 

tänava piirkonnas m 255 51 000   

Kunda linna sademeveekanalisatsiooni arendamine 2030-2037  

Sademevee kanalisatsioonitorustike rajamine Aia, Eha ja Loode tn 
piirkonnas m 830 166 000   

sh sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Aia, Eha ja Loode 

tn piirkonnas m 830 166 000   

        

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     570 630   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     190 900   

Sademeveekanalisatsioon KOKKU     761 530   

7.4 Aseri piirkond 

7.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Aseri piirkonna 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Aseri aleviku olemasoleva veevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal 
suuremad probleemid puuduvad. Soovitav on kõigile kinnistutele, kus 
ÜVK torustikud paiknevad, seada tagantjärele maakasutusõigus kas 
sundvalduse või isikliku kasutusõiguse näol; 

 Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades puudub ühisveevärgiga 
liitumise võimalus. Ühisveevärgi väljaarendamise investeeringu tegemise 
vajadus sõltub pikemaajalises perspektiivis Aseri reoveekogumisala piiride 
laiendamisest, mille eelduseks omakorda on, et edaspidi jätkub suvilate 
ümberehitus aastaringseks kasutamiseks, mis tagab piirkonna püsielanike 
(tarbijate) arvu kasvu. 

7.4.2 Perspektiivne veetarve 

Aseri piirkonna ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 1330 Aseri 
aleviku ja Kõrtsialuse ja Rannu küla elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus 
ÜVK piirkonna asutusi ja ettevõtteid. Aseri piirkonna ühisveevärgiga varustatud 
tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 19. 
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7.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Aseri piirkonna veevarustuses kasutusel eelkõige Kesktänaval asuv 
puurkaev (katastri nr 51040). Lisaks on toorvee reservkaevuna kasutusel ka aleviku 
põhjaosas asuv Kordoni puurkaev (katastri nr 2386). Aseri aleviku ühisveevärgist 
saavad vett ka Kõrtsialuse küla elanikud. Rannu külas on ühisveevarustuse tarbeks 
kasutusel Rannu puurkaev (katastri nr 2423). Ühisveevärgist võetav vesi vastab 
joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a määrus nr 61). OÜ Aseri Kommunaal 
poolt hallatav Aseri veetöötlusjaam on rajatud 2012. a ning on heas seisukorras. 
Samuti on heas seisukorras Rannu küla veetöötlusjaam. 

Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

7.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Aseri piirkonnas ühisveevärgiga varustatud suurem enamus 
piirkonna elanikest. Pikemas perspektiivis on arvestatud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni laiendamise vajadusega Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkonda. Hetkel 
on tegemist peamiselt suvilapiirkonnaga, kus püsivat asustust on väga vähe. 
Arendamise kava perioodi jooksul on arvestatud, et ÜVK süsteemide 
väljaarendamisel lisandub ÜVK-ga täiendavalt ca 50 elanikku.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on kavas ühisveevarustuse 
laiendamine Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkonda. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Aseri piirkonnas. 

Aseri piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Ühisveevärgi torustike laiendamine Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades 
kogupikkusega ligikaudu 6385 meetrit; 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Aseri piirkonnas on toodud tabelis 24. 
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Tabel 24. Aseri piirkonna ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Aseri piirkonna ühisveevärgi arendamine 2025-2029 

-    

Aseri piirkonna ühisveevärgi arendamine 2030-2037 

Veetorustike rajamine aleviku põhjaosas Keraamiku 
elamupiirkonnas m 2150 336 500   

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 210 27 300   

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus m 1940 194 000   

sh majaühenduste rajamine tk 96 115 200   

Veetorustike rajamine aleviku lõunaosas Sõpruse elamupiirkonnas m 4235 672 800   

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 830 107 900   

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus m 3405 340 500   

sh majaühenduste rajamine tk 187 224 400   

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     1 160 695   

Veevarustus KOKKU     1 160 695   

7.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Aseri piirkonna 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Aseri reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval 
ajal suuremad probleemid puuduvad. Soovitav on kõigile kinnistutele, 
kus ÜVK torustikud paiknevad, seada tagantjärele maakasutusõigus kas 
sundvalduse või isikliku kasutusõiguse näol; 

 Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades puudub ühiskanalisatsiooniga 
liitumise võimalus. Ühiskanalisatsiooni väljaarendamise investeeringu 
tegemise vajadus sõltub pikemaajalises perspektiivis Aseri reoveekogumisala 
piiride laiendamisest, mille eelduseks omakorda on, et edaspidi jätkub suvilate 
ümberehitus aastaringseks kasutamiseks, mis tagab püsielanike (tarbijate) arvu 
kasvu. 

7.4.6 Perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Aseri piirkonna reostuskoormus on ligikaudu 1409 ie. Aseri piirkonna 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 20. 

7.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Aseri piirkonna reovesi puhastatakse Aseri aleviku kirdeosas asuvas 
aktiivmudapuhastis, mis on täielikult rekonstrueeritud aastatel 2010-2012. 
Reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse.  
Sellest lähtuvalt ühiskanalisatsiooni arendamise alternatiivid puuduvad. 

7.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Aseri piirkonnas ühiskanalisatsiooniga varustatud peaaegu kõik 
Aseri reoveekogumisala elanikud. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel 
Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades lisandub täiendavalt ligikaudu 50 elanikku. 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on ette nähtud laiendada 
ühiskanalisatsiooni Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades. Eelnevalt on vajalik 
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välja selgitada huvi ja täpne vajadus, kuna tegemist on suvilapiirkonnaga, kus 
püsiasustust on käesoleval ajal väga vähe. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Aseri piirkonnas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037  
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Ühiskanalisatsiooni laiendamine Aseri aleviku põhja- ja lõunaosas Keraamiku 
ja Sõpruse elamupiirkondades. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Aseri piirkonnas on toodud tabelis 25. 

Tabel 25. Aseri piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Aseri piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029  

-    

Aseri piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamine 2030-2037 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Keraamiku 
elamupiirkonnas m 2040 450 400   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus m 220 44 000   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus m 1820 291 200   

sh majaühenduste rajamine tk 96 115 200   

Survekanalisatsiooni torustike rajamine Keraamiku elamupiirkonnas m 420 42 000   

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises kaevikus m 420 42 000   

Reoveepumpla rajamine kompl 1 35 000   

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Sõpruse 
elamupiirkonnas m 3180 733 200   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus m 3180 508 800   

sh majaühenduste rajamine tk 187 224 400   

Survekanalisatsiooni torustike rajamine Sõpruse elamupiirkonnas m 590 59 000   

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises kaevikus m 590 59 000   

Reoveepumplate rajamine kompl 2 70 000   

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0  

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     1 598 040   

Kanalisatsioon KOKKU     1 598 040   

7.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Aseri alevikus on teadaolevalt lahkvoolne sademeveekanalisatsioon olemas üksnes 
Kesktänava, Veetorni ja Pargi tn piirkonnas. Sademevesi juhitakse aleviku keskuses 
olevate sademeveesüsteemide kaudu Meriküla ojja ja Aseri tiiki. Vee-ettevõtjale 
teadaolevate vanemate sademeveetorustike kogupikkus on ca 1 km. Täpsemad 
andmed sademeveesüsteemide paiknemise ja seisukorra kohta puuduvad.  

Üksikutes kohtades on kasutusel ka lokaalsed sademeveesüsteemid, mille kohta 
täpsemad andmed puuduvad. Parkimisplatsidelt ja ettevõtete territooriumitelt 
juhitakse sademevesi ka territooriume ümbritsevatele haljasaladele, kus toimub 
sademevee imbumine pinnasesse. Lisaks toimub osaliselt sademevete ärajuhtimine 
kraavitusega.  
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Vajalik on välja selgitada Aseri aleviku keskuses asuvate teadaolevate 
sademeveesüsteemide seisukord ning vajadusel näha ette amortiseerunud torustike ja 
kaevude rekonstrueerimine. 

Perspektiivis on vajalik ka regulaarselt sademeveesüsteeme ning kraave, s.h truupe, 
hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on kavas ÜVK torustike 
rajamine Keraamiku ja Sõpruse elamupiirkondades.  

Kuna tänava maa-ala elamupiirkondades on kitsas (teemaa laius keskmiselt 10-11m), 
siis avatud süsteemidega sademevee ärajuhtimine tänavatelt (ja kinnistutelt) ei ole 
teostatav, sest kahele poole tänavat ei mahu kraavid ära. Arendamise kavaga on 
pakutud välja lihtsam ja vähem kulukam lahendus, mille eesmärgiks on tänava alalt 
sademevee ärajuhtimine läbi teeäärse haljasala alla rajatavate filterdreenide, mille 
mõju ulatub osaliselt ka kinnistute sisse ja kuhu kinnistutelt lähtuv sademevesi saab 
ka mööda maapinda valguda. Alternatiiviks on täismahus sademeveekanalisatsiooni 
väljaehitamine koos igale kinnistule liitumise võimalusega, kuid sellisel juhul on 
investeering ~2x suurem. Drenaaži lahendus tuleb täpsustada tänavaala 
projekteerimise etapis. Drenaažisüsteemi eesvooluks on piirkonna perimeetril asuvad 
kraavid, mida tuleb hooldada, vajadusel süvendada, et vee liikumine kraavides poleks 
takistatud. 

Ülaltoodust tulenevalt on samaaegselt teede muldkehade rekonstrueerimise ja katete 
taastamisega otstarbekas liigvee ärajuhtimiseks drenaažitorustike paigaldamine tee 
muldkehasse ning täidisdrenaažiga nõvade rajamine teede äärde. Elamupiirkondade 
kinnistute sademevee käitlemine tuleb lahendada kinnistusiseselt ning olemasoleva 
kraavituse abil.  

Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike 
investeeringute maksumus Aseri alevikus on toodud tabelis 26. 

Tabel 26. Aseri aleviku sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Aseri aleviku sademeveekanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029  

    

Aseri aleviku sademeveekanalisatsiooni arendamine 2030-2037  

Drenaažitorustike rajamine Sõpruse ja Keraamiku 
elamupiirkondades m 3925 392 500   

sh drenaažitorustike rajamine Sõpruse elamupiirkonnas (rajatakse 

koos tee muldkeha rekonstrueerimisega, võimalusel koos ÜVK 
torustike rajamisega) m 2470 247 000   

sh drenaažitorustike rajamine Keraamiku elamupiirkonnas 

(rajatakse koos tee muldkeha rekonstrueerimisega, võimalusel koos 

ÜVK torustike rajamisega) m 1455 145 500   

        

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     451 375   

Sademeveekanalisatsioon KOKKU     451 375   
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7.5 Viru-Nigula alevik 

7.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Viru-Nigula aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Viru-Nigula aleviku veevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal 
suuremad probleemid puuduvad; 

 Osadel Viru-Nigula aleviku elanikel (Kunda teest lõunapool) puudub 
ühisveevärgiga liitumise võimalus; 

 Viru-Nigula alevik pole lähtuvalt tuleohutusseadusest tuletõrje 
veevõtukohtadega piisavalt kaetud. Olemasolevate tuletõrjeveemahutite 
seisukord on teadmata ja veevõtukohad on välja ehitamata; 

 Viru-Nigula ühisveevärgi torustikul puuduvad hoolduskaevud, mille 
kaudu oleks võimalik torustikku läbi pesta. 

7.5.2 Perspektiivne veetarve 

Viru-Nigula aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 280 
aleviku elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus ÜVK piirkonna asutusi ja 
ettevõtteid. Viru-Nigula aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning 
veetarbe prognoos on esitatud tabelis 19. 

7.5.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal tarbitakse Viru-Nigula alevikus OÜ Aseri Kommunaal poolt 
hallatavas veevarustussüsteemis Keskuse puurkaevu (katastri nr 51513) vett, mis 
suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Ühisveevõrku ühendatud, 
kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) on veel Põllu tn 9 puurkaev (katastri nr 3328). 
Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a 
määrus nr 61). Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam on rajatud 2012. a ning on heas 
seisukorras. 

Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

7.5.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Viru-Nigula aleviku ühisveevärgiga varustatud suurem enamus 
asula elanikest. Ühisveevärgi laiendamise tulemusel reoveekogumisalal lisandub 
täiendavalt ligikaudu 8 elanikku.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2025-2029) on kavas aleviku keskusesse 
rajada täiendavalt 2 nõuetekohast tuletõrje veevõtumahutit tagamaks piisav 
tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 812-6:2012). 
Rajatavad tuletõrje veevõtumahutid peavad olema ca 100 m3 suurused ning nende 
täitmine toimub puurkaevu veega. Lisaks on vajalik veevõtukohad nõuetekohaselt 
tähistada. Samuti on vajalik hinnata olemasolevate Kirikaia tn 2 ja Maarja tn 7 
tuletõrje veevõtumahutite seisukorda ning paigaldada vee võtmiseks mahutite juurde 
kuivhüdrandid.  

Viru-Nigula aleviku ühisveevärgi torustikule on lisaks vajalik paigaldada torustiku 
tupikharude otstesse veetorustiku läbipesukaevud (4 tk), mis võimaldaks torustiku 
hoolduseks seda osade kaupa vajadusel läbi pesta. Vajalikud investeeringud teostab 
vee-ettevõte jooksvalt aastaks 2029 lähtuvalt ühisveevärgi torustike hoolduse 
vajadusest. 
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Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on kavas laiendada 
ühisveevärki aleviku edelaosas Rataskaevu tn piirkonnas ning samuti Kalvi tee 
piirkonnas.   

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Viru-Nigula alevikus. 

Viru-Nigula aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 3. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2025-2029 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Tuletõrje veevõtumahutite (2 tk, a’ ca 100 m3) rajamine aleviku keskusesse; 
 Olemasolevate Kirikaia tn 2 ja Maarja tn 7 tuletõrje veevõtumahutite 

seisukorra hindamine ning kuivhüdrantide paigaldamine. 
Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on kavas: 

 Veetorustike rajamine Rataskaevu tn ja Kalvi tee piirkonnas kogupikkusega ca 
505 meetrit. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Viru-Nigula alevikus on toodud tabelis 27. 

Tabel 27. Viru-Nigula aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Viru-Nigula aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029 

Tuletõrje veevõtumahutite (2 tk) rajamine Maarja tn 2a kinnistule 
ning Oja tn 2 kortermaja juurde m³ 216 116 640   

Olemasolevate Kirikaia tn 2 ja Maarja tn 7 tuletõrje 
veevõtumahutite seisukorra hindamine ning kuivhüdrantide 
paigaldamine kompl 2 12 000   

Viru-Nigula aleviku ühisveevärgi arendamine 2030-2037 

Veetorustike rajamine Rataskaevu tn piirkonnas m 390 55 500   

sh veetorustike rajamine m 390 50 700   

sh majaühenduste rajamine tk 4 4 800   

Veetorustike rajamine Kalvi teel m 115 16 150   

sh veetorustike rajamine m 115 14 950   

sh majaühenduste rajamine tk 1 1 200   

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     147 936   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     82 398   

Veevarustus KOKKU     230 334   

7.5.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Viru-Nigula aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal 
suuremad probleemid puuduvad; 

 Osadel Viru-Nigula aleviku elanikel puudub ühiskanalisatsiooni liitumise 
võimalus. 
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7.5.6 Perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Viru-Nigula aleviku reostuskoormus on ligikaudu 378 ie. Viru-Nigula 
aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos 
on esitatud tabelis 20. 

7.5.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Viru-Nigula aleviku reovesi puhastatakse aleviku kaguosas asuvas aktiivmuda 
annuspuhastis, mis on rajatud aastal 2012. Reoveepuhasti on heas seisukorras ning 
tagab reovee nõuetekohase puhastuse. Sellest lähtuvalt ühiskanalisatsiooni arendamise 
alternatiivid puuduvad. 

7.5.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Viru-Nigula alevikus ühiskanalisatsiooniga varustatud peaaegu 
kõik reoveekogumisala elanikud. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel 
Rataskaevu tänava ja Kalvi tee piirkonnas lisandub täiendavalt ligikaudu 8 elanikku. 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on ette nähtud laiendada 
ühiskanalisatsiooni Rataskaevu tn piirkonnas ning Kalvi tee piirkonnas.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Viru-Nigula alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037  
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Ühiskanalisatsiooni laiendamine Viru-Nigula aleviku edelaosas Rataskaevu tn 
piirkonnas ning Kalvi tee piirkonnas. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Viru-Nigula alevikus on toodud tabelis 28. 

Tabel 28. Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029  

-    

Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2030-2037 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine reoveekogumisalal 
Rataskaevu tn ning Kalvi tee piirkonnas m 320 68 800   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Rataskaevu tn 

piirkonnas m 320 64 000   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Kalvi tee 

piirkonnas m 120 24 000   

sh majaühenduste rajamine tk 5 6 000   

Survekanalisatsiooni torustike rajamine m 155 18 600   

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 155 18 600   

Reoveepumpla rajamine kompl 1 35 000   

        

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     169 740   

Kanalisatsioon KOKKU     169 740   
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7.6 Pada küla 

7.6.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Pada küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Pada küla veevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal suuremad 
probleemid puuduvad; 

 Olemasolevad vanemad eelkõige kinnistusisesed torustikud on rajatud enam 
kui 30 aastat tagasi malm- ja terastorudest, mis on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

7.6.2 Perspektiivne veetarve 

Pada küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 54 küla elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutavad üksnes küla keskuse elanikud. Pada küla ühisveevärgiga 
varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 19. 

7.6.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal tarbitakse Pada külas OÜ Aseri Kommunaal poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Pada puurkaevu (katastri nr 52995) vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Ühisveevärgist võetav vesi vastab 
joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a määrus nr 61). Puurkaev-pumpla ja 
veetöötlusjaam on rajatud aastatel 2014-2015 ning on heas seisukorras. 

Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

7.6.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Pada küla ühisveevärgiga varustatud suurem enamus küla elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. 

Olemasolevad Pada küla ühisveevärgi torustikud on suures osas rekonstrueeritud 
2015. a ning on heas seisukorras. Samuti on heas seisukorras olemasolev Pada 
puurkaev-pumpla. Sellest lähtuvalt pole arendamise kava perioodi jooksul ette nähtud 
täiendavaid investeeringuid Pada küla ühisveevärgi rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks. 

Pada küla olemasolevad ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval 
joonisel 4. 

7.6.5 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Pada külas ühiskanalisatsioon puudub. Kanalisatsioon on peamiselt lahendatud 
kogumiskaevude ja imbsüsteemidega. 

Arendamise kavas pole ette nähtud ühiskanalisatsiooni arendamist Pada küla 
keskusesse. Sellest lähtuvalt on vajalik tagada olemasolevate 
kanalisatsioonisüsteemide korrasolek ning nõuetele vastav reovee käitlemine. 

7.7 Vasta küla 

7.7.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Vasta küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Vasta küla keskuses reoveekogumisalal puudub elanikel ühisveevärgi 
liitumise võimalus. 
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7.7.2 Perspektiivne veetarve 

Vasta külas ühisveevärk puudub ning küla elanikud ühisveevärgi vett ei tarbi. Vasta 
külas on vee-ettevõtte hallatav veevarustussüsteem olemas üksnes Vasta Mõisakoolil.  

Vasta küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on 
esitatud tabelis 19. 

7.7.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal tarbitakse Vasta Mõisakoolis OÜ Aseri Kommunaal poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Vasta puurkaevu (katastri nr 14364) vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Ühisveevärgist võetav vesi vastab 
joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a määrus nr 61). Puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud osaliselt 2019. a ning on heas seisukorras.  

Pikemas perspektiivis on kvaliteedinõuetele vastava joogivee saamiseks otstarbekas 
rajada ühendustorustik (ca 1200 m) Vasta Mõisakooli veevärgi ja Viru-Nigula aleviku 
veevärgi liitmiseks. Ühendustorustiku rajamine võimaldab ühisveevärgiga liituda ka 
viiel olemasoleval eramul, mis asuvad Vasta tee ääres. Samuti võimaldab Viru-Nigula 
aleviku veevärgiga liitumine tagada parema varustuskindluse. Ühisveevärgi rajamine 
toimub koos kanalisatsioonitorustike paigaldamisega, kuna sellisel juhul on võimalik 
rajada torustikud ühises kaevikus. 

Sellest lähtuvalt on otstarbekas Vasta Mõisakooli veevärk ühendada Viru-Nigula 
aleviku veevärgiga. 

7.7.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Vasta külas ühisveevärgiga varustatud üksnes Vasta Mõisakool. 
Ühisveevärgi laiendamise tulemusel reoveekogumisalal lisandub täiendavalt ligikaudu 
14 elanikku.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on kavas rajada veevarustuse 
ühendustorustik Viru-Nigula aleviku ühisveevärgiga. Torustikud on ette nähtud rajada 
kinnisel meetodil ühises kaevikus koos survekanalisatsiooni torustikega.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Vasta külas. 

Vasta küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö 
lisades esitataval joonisel 5. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on kavas: 

 Veevarustuse ühendustorustike rajamine Viru-Nigula aleviku ühisveevärgiga 
liitmiseks kogupikkusega ca 1195 meetrit. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Vasta külas on toodud tabelis 29. 
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Tabel 29. Vasta küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Vasta küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029 

    

Vasta küla ühisveevärgi arendamine 2030-2037 

Veevarustuse ühendustorustiku rajamine Viru-Nigula aleviku 
ühisveevärgiga m 1195 83 675   

sh veetorustike rajamine kinnisel meetodil m 1195 77 675   

sh majaühenduste rajamine tk 5 6 000   

    

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     96 226   

Veevarustus KOKKU     96 226   

7.7.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Vasta küla 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Vasta küla keskuses reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon. 
Perspektiivis on plaanis Vasta külas moodustuv reovesi pumbata Viru-Nigula 
aleviku kanalisatsioonisüsteemi. 

7.7.6 Perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Vasta küla reostuskoormus on ligikaudu 48 ie. Vasta küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 20. 

7.7.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Vasta külas ühiskanalisatsioon puudub. Vasta Mõisakoolil on olemas lokaalne 
kanalisatsioon ning kooli reovesi kogutakse reovee kogumismahutisse ja purgitakse 
Viru-Nigula aleviku purgimissõlme.  

Vasta Mõisakooli kanalisatsioonitorustikud on rajatud 1997. a isevoolsetest 
torustikest. Torustike seisukord on halb: esineb infiltratsiooni ja filtratsiooni. 

Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja 
tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem 
lahendus Vasta reoveekogumisalal reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega.  

Tekkiva reovee käitlemisel on kaalutud kogumismahutite rajamist, uue 
kompaktpuhasti rajamist ning reovee pumpamist Viru-Nigula aleviku 
kanalisatsioonisüsteemi. Kuigi kogumismahutite rajamismaksumus (ca 27000 eurot) 
on võrreldes teiste alternatiividega kõige odavam, kujuneb mahutite tühjendamine 
siiski pikemas perspektiivis kõige kulukamaks lahenduseks. 

Sellest lähtuvalt on Vasta külas tekkiva reovee puhastamiseks võimalik uue 
aktiivmuda ja/või biokiletehnoloogial põhineva kompaktpuhasti rajamine või 
reoveepumpla ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ning reovee pumpamine 
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Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemi. Kompaktpuhasti rajamisel Vasta mõisa 
kinnistule tuleb arvestada ka ca 350 m pikkuse heitveetorustiku rajamise vajadusega 
või imbväljaku rajamise vajadusega heitvee juhtimiseks suublasse. Samuti tuleb 
kompaktpuhasti rajamise korral arvestada ka Vasta reoveekogumisala 
kanaliseerimiseks ca 600 m isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamise vajadusega. 
Reovee pumpamise lahenduse korral on arvestatud Vasta tee ääres asuvate 
elamukinnistute survelise kanaliseerimise võimalusega. 

Võrreldes rajamismaksumusi on reoveepumpla ning ca 1250 m pikkuse 
survekanalisatsiooni torustiku rajamine (ca 140 000 eurot) odavam lahendus kui uue 
kompaktpuhasti rajamine (ca 260 000 eurot). Samuti on kallim kompaktpuhasti 
ekspluatatsioon. 

Seega on alternatiivide analüüsi põhjal pikemas perspektiivis 30 aasta investeeringu ja 
ekspluatatsioonikulude summaarse maksumuse põhjal soodsaimaks lahenduseks 
reoveepumpla ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ning reovee pumpamine 
Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemi.  

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Vasta külas tekkiva reovee puhastamiseks 
reoveepumpla ja ca 1250 m pikkuse survekanalisatsiooni torustiku rajamine 
ning reovee pumpamine Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemi. 

7.7.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal Vasta külas ühiskanalisatsioon puudub. Kanalisatsioonisüsteemi 
väljaehitamisel tagatakse lisaks Vasta Mõisakooli kanaliseerimisele 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus ka ligikaudu 14 reoveekogumisala elaniku 
tarbeks. Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2030-2037) on vastavalt 
alternatiivide analüüsile ette nähtud reoveepumpla ja survekanalisatsiooni torustiku 
rajamine ning reovee pumpamine Viru-Nigula aleviku kanalisatsioonisüsteemi. 
Survekanalisatsiooni torustikud on ette nähtud rajada kinnisel meetodil ühises 
kaevikus koos veetorustikega. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Vasta külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2030-2037  
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

 Reoveepumpla ning ca 1250 meetri pikkuse survekanalisatsiooni torustiku 
rajamine Vasta külas moodustuva reovee pumpamiseks Viru-Nigula aleviku 
kanalisatsioonisüsteemi. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Vasta külas on toodud tabelis 30. 
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Tabel 30. Vasta küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Vasta küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2029  

    

Vasta küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2030-2037 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine Vasta küla ühendamiseks 
Viru-Nigula aleviku ühiskanalisatsiooniga m  1250 81 000   

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine kinnisel meetodil m 1250 75 000   

sh majaühenduste rajamine tk 5 6 000   

Reoveepumpla rajamine kompl 1 35 000   

        

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     133 400   

Kanalisatsioon KOKKU     133 400   
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8 Finantsanalüüsi kokkuvõte 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument ning 
põhineb väga paljudel eeldustel. Põhjalikum ülevaade Viru-Nigula valla vee-
ettevõtluse finantsanalüüsi eeldustest ja tulemustest on toodud Lisas 8. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ja tegevuskulusid 
arvestades juba ellu viidud ning arendamise kavas elluviidavaid investeeringute 
projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegevuskuludega ning 
olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas 
väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega. Hetkel piirkonnas 
kehtiv ÜVK teenuste hind tagab tegevuskulude katmise, kuid ei ole piisav 
suuremahuliste investeeringute teostamiseks. 

Käesolevas ÜVK arengukavas on tariifide prognoosimisel aluseks võetud rida eeldusi 
ning prognoositud veemajanduse rahavooge. Viru-Nigula valla ÜVK-
teeninduspiirkonnas elab väga erineva sissetulekuga leibkondi, kes kõik soovivad 
tarbida puhast kraanivett ja kanalisatsiooni tõrgeteta ärajuhtimist. Sotsiaalsest ja 
majanduslikust taustast lähtuvalt on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide 
kehtestamine tundlik teema nii vee-ettevõtjatele kui ka omavalitsusele. Samas tagab 
kalkuleeritud ja põhjendatud hinnatõus vee-ettevõtte arengu ja jätkusuutlikkuse ning 
investeerimisvõimekuse tulevikus. Prognoosides on arvestatud, et tariifitõus ei oleks 
liiga kiire ja järsk (mitte üle 17% aastas). Järsk hinnatõus toimub aastatel 2026 ja 
2028 – igal aastal 17%, mis on vajalik vee-ettevõtluse jõudmiseks kasumisse. Alates 
2029 aastast suudavad laekuvad vee- ja kanalisatsioonitulud tagada kõigi ÜVK-
teenuste osutamisega seotud kulude katmise. 

Tabel 31. Prognoositavad ÜVK teenuse tariifid Viru-Nigula vallas (KM-ga). 

Aastad 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Tariif vesi 2,47 2,49 2,93 2,93 3,43 3,43 3,67 4,04 4,28 4,71 5,18 5,60 6,04 6,47 

Tariif kanal 2,06 2,07 2,45 2,45 2,86 2,86 3,06 3,37 3,57 3,93 4,32 4,67 5,04 5,39 

Teenuse hind  4,52 4,56 5,38 5,38 6,29 6,29 6,73 7,41 7,85 8,64 9,50 10,26 11,08 11,86 

Teenuste soovituslikud hinnad kavandati nii, et tagatud oleks planeeritud 
investeeringute teostamiseks võetud laenude teenindamiskulud ja pikas perspektiivis - 
aastaks 2029 – kõikide kulude katmine (tegevus-, finants- ja varade 
amortisatsioonikulud). Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutused elanikkonnale 
peavad jääma alla 4% leibkonna kogu netotulust, samas peab teenuste müügist saadav 
tulu teenima tagasi investeerimiskulud ning võimaldama tõrgeteta töö vee- ja 
kanalisatsioonimajanduses. 

Alljärgneval joonisel on toodud keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu 
leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 

Keskmiselt moodustab VK-teenuste kulu 2024 aastal 0,9% leibkonna sissetulekust 
(tarbimine 75 liitrit ööpäevas) ja tõuseb 1,4%-ni (2037.a). 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osakaal  

sissetulekust

vee ja kanalisatsiooni kulude osakaal sissetulekutest (valla keskmine) EUR/aastas

 
Joonis 15.  Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulude osakaal sissetulekutest aastatel 

2024-2037 

Kõige järsemalt tõusevad teenuste hinnad lühiajalise investeerimisperioodi 
algusaastatel (2026 ja 2028. a 17%, järgnevatel aastatel on tõus 7-10% aastas, ehk 
kiirem kui palkade kasv (4,3%). Tariifide järsk tõus aastatel 2026 ja 2028 on vajalik 
vee-ettevõtluse tegevuskasumisse jõudmiseks. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine 
kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele 
kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või 
rahastajapoolsetele tingimustele. 

 


