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"Terviseministri 30. augusti 2023. a käskkirjaga nr 126 kinnitatud toetuse 
andmise tingimuste "Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud 

keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine" 
muutmine“  

Lisa 1 
 
 

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2025–31.12.2025 
 
 

Tegevus 1. Kemikaalide riskide hindamine 
 
Alategevus 1.1. Koolitusteemade ülevaatus 
 
Pärast koolitajate sihtrühmaga tutvumist pannakse paika koolitus(t)e teemad ja plaan. 
 

Tegevus Tegevuse üldajaraam 
 

Tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev kirjeldatud 
perioodil  

Koolitus(t)e teemade 
kaardistamine 

2025 01.01.2025–31.07.2025 

Koolitus(t)e plaani 
koostamine 

2025 01.08.2025–31.12.2025 

 

Näitaja Näitaja 

nimetus 

Sihttase 

tegevuskava 

aastal (2024) 

Sihttase 

(2025) 

Selgitus  

Väljundnäitaja  Koolitus(t)e 
teemad on 
kaardistatud ja 
plaan 
koostatud 

0 1 Olemas on koolituste 

plaan 

 
Alategevus 1.2. Koolitajate väljaselgitamine ja riigihanke korraldamine 
 
Pärast koolitusvajaduse väljaselgitamist ja koolitusplaani koostamist uuritakse, kus leidub 
koolitajaid (nii Eestis kui vajaduse korral väljaspool Eestit), kes suudaksid pakkuda sobivaid 
koolitusi. Seejärel leitakse koolitaja(d), arvestades riigihangete seaduse tingimusi. 
 

Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev kirjeldatud 
perioodil  

Võimalike koolitajate 
väljaselgitamine 

2025 01.01.2025–31.12.2025 

Koolitajate leidmine  Tegevusega aastal 2025 ei 
alustata 

Tegevusega aastal 2025 ei 
alustata 

 

Näitaja Näitaja 

nimetus 

Sihttase 

tegevuskava 

aastal (2024) 

Sihttase 

(2025) 

Selgitus  

Väljundnäitaja  Võimalikud 
koolitajad on 
leitud, 

0 0 Tegevusega aastal 

2025 ei alustata 



arvestades 
riigihangete 
seaduse 
tingimusi 

 
Alategevus 1.4. Koolituste korraldamine 
 
Pärast koolitaja(te) leidmist korraldatakse kemikaalide riskide hindajatele koolitus (nn 
koolitajate koolitus). 
 

Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev kirjeldatud 
perioodil  

Koolitusprogrammi 
kokkupanek 

Tegevusega aastal 2025 ei 
alustata 

Tegevusega aastal 2025 ei 
alustata 

Koolituste korraldamine Tegevusega aastal 2025 ei 
alustata 

Tegevusega aastal 2025 ei 
alustata 

 

Näitaja Näitaja 

nimetus 

Sihttase (2025) Selgitus  

Väljundnäitaja  Koolitatud 
spetsialistide 
arv 

0 Tegevusega aastal 2025 ei 

alustata 

 
Tegevus 2. Biomonitooringu korraldamine põlevkivisektoriga kokkupuutuva 
elanikkonna seas 
 
Alategevus 2.1. Uuringus osalejatega seotud tegevustega alustamine 
 
Tegevuse käigus alustab uuringu tegija uuringus osalejate leidmise ja küsimustike 
edastamisega ning proovide võtmise ja analüüsidega. 
 

Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev kirjeldatud 
perioodil  

Uuringus osalejatega seotud 
tegevustega alustamine 

01.01.2024–31.12.2027 01.01.2025–31.12.2025 

 

Näitaja Näitaja 

nimetus 

Sihttase tegevuskava aastal 

(2025) 

 

Selgitus  

Väljundnäitaja  Uuringus 
osalejad 

750 Uuringus osalejad on 

leitud ja nendega 

seotud tegevustega on 

alustatud 

 
Alategevus 2.2. Proovide analüüsimisega alustamine 
 

Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev kirjeldatud 
perioodil  

Proovide analüüsimine 01.01.2024–31.12.2027 01.01.2025–31.12.2025 

 



Näitaja Näitaja nimetus Sihttase (2025) Selgitus  

Väljundnäitaja  Proovid on 
kogutud ja 
edastatud 
analüüsimiseks 

750 Proovid on kogutud ja 
analüüsimiseks edastatud 

 
Alategevus 2.3. Biopanga teenuse pakkuja leidmine 
 

Tegevus Tegevuse üldajaraam Tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev kirjeldatud 
perioodil  

Biopanga teenuse pakkuja 
leidmine 

01.01.2024–31.12.2027 01.01.2025–31.12.2025 

 

Näitaja Näitaja 
nimetus 

Sihttase 
tegevuskava 
aastal (2024) 

Sihttase 
(2025) 

Selgitus  

Väljundnäitaja  Leitud on 
biopanga 
teenuse 
pakkuja 

0 1 Biopanga teenuse 
pakkuja on leitud 
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