
  

 

 

 

 

 

OTSUS 19.05.2026 nr 11.3-1/26/2634  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta 

  

   

  

 

 

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse 

nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) 

§ 12 lõike 2 punkti 1 ja 6 ning kliimaministri 17.08.2023 määruse nr 43 „Toetuse andmise ja 

kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linna säästva liikuvuskeskkonna edendamiseks 

perioodil 2021–2027“ (edaspidi meetme määrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Pärnu 

Linnavalitsus, registrikood 75000064, (edaspidi toetuse saaja) 13.05.2026 esitatud avaldust, 

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) 

 

otsustab: 

 

1. Muuta projekti nr 2021-2027.2.05.24-0027 „Pargi tänava jalg- ja jalgrattatee 

ehituse I ja II etapp“ (edaspidi projekt) 12.12.2024 taotluse rahuldamise otsusega nr 

11.3-1/24/1917 (redaktsioonis 03.12.2025 nr 11.3-1/25/5429; edaspidi otsus) 

kinnitatud projekti tegevuskava ja eelarvet vastavalt toetuse saaja avaldusele. 

2. Muudatused kajastuvad e-toetuse keskkonnas. 

 

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, millega soovib muuta projekti eelarvet ning lisada 

projekti jalg- ja jalgrattateede kasutajate loendurite soetamise, mis on vajalik projekti 

tulemusmõõdikute väärtuste loendamiseks. Selleks on toetuse saaja läbi viinud lihthanke, mille 

parim pakkumine oli 24 415,60 eurot (käibemaksuga). Tegevuse lisandumise kulud kaetakse 

projekti ehitustööde odavnemisega. Taotluses on tegevuse „Ehitamine ja projekteerimine“ 

abikõlblikuks kuluks planeeritud 1 034 073,29 eurot. Tegelikkuses on abikõlblik kulu viidatud 

tegevusele 899 828,43 eurot, mistõttu odavnes eelarverida 134 244,86 euro võrra. Seetõttu on 

võimalik lisandunud tegevuse – loendurite soetamine – katta ehitustööde eelarverea arvelt. 

 

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik. 

Rakendusüksus hindab taotluse põhjendatuks. 

 

 

 

 

 

 

 



Otsuse vaidlustamine 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Evelyn Neido  

 5917 7266 

 evelyn.neido@rtk.ee 

 

 

 

 


