
Töövõtulepingu K-0-38/22/18703LP tähtaja pikendamise kokkulepe 

 

 

Asjaolud: 

Kaitseliit ja Korrashoid OÜ 08.06.2022 sõlmitud töövõtulepingu K-0-38/22/14150LP alusel kohustub 

Korrashoid OÜ osutama Lääne maleva staabikompleksi ( Lahe tn 17/ Suur- Liiva 4, Haapsalu linn, 

Lääne maakond) sise- ja välikoristuse teenust ajavahemikul 01.06.2022- 31.05.2024.a. 

Seoses uue hanke ettevalmistamisega ning uue hanke ettevalmistamisega seotud täiendava ajakulu 

vajadusega, tegi Kaitseliit 07.05.2024 Töövõtjale ettepaneku jätkata lepingu täitmist ning pikendada 

lepingu kehtivust 3 kuu võrra, tähtajaga kuni 31.08.2024.a. 

Kokkulepe: 

Tulenevalt eelpool toodule leppisid Kaitseliit ja Korrashoid OÜ kokku 08.06.2024 Töövõtulepingu K-0-

38/22/14150LP muutmises järgnevalt: 

1. punkti 6.2. uus sõnastus on: „Leping kehtib kuni 31.08.2024 või kuni Poolte kohustused on 

mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.“ 

 

 

Tellija:        Töövõtja: 

Kaitseliit      Korrashoid OÜ 

Reg.nr.: 74000725     Reg.nr.: 12972926 

Toompea 8      Mere 8, Käina alevik 

10130 Tallinn      92101 Hiiu maakond   

info@kaitseliit.ee     aivar@kvkorrashoid.ee 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/    /Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Margit Peterson     Aivar Kõrm 

Korrashoiujaoskond     Juhatuse liige 

juhataja-korrashoiujuht  
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