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KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA 



3.04.2023

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)


Pooled on kokku leppinud, et lisatööna tarnitakse ja paigaldatakse karuaiale vahevärav maksumusega 5961,50 (ilma käibemaksuta) vastavalt töövõtja hinnapakkumisele. 
Vahevärava ehitustööde tellijale üleandmise tähtpäev on hiljemalt 02.05.2023.
Kokkuleppele on lisatud vahevärava joonis ja hinnapakkumine.
Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.
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