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PROJEKTITOETUSE TAOTLUS
			 
	PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE 
“Veeõnnetuste ennetamine 2025”

	Projekti nimetus
	Kasepää rannas turvalisuse tagamine ja taaselustamine.

	Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus
	MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus

	Registrikood
	80389420

	Käibemaksukohuslane
	Jah
	Ei *

	Pangakonto number
	EE717700771002769885

	Taotleja juriidiline aadress
	Tartu mnt4, Raja küla, 49509 Mustvee vald, Jõgeva Maakond

	Taotleja kontaktandmed
	Tel 58233944
	e-post: Kasepaa.aek@gmail.com 

	Projektijuhi nimi ja kontaktandmed
	Nadežda Gunina
	tel ja e-post: 58233944 Kasepaa.aek@gmail.com ja 58454710 naaadjag@gmail.com 



PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)
	Projekti eesmärk on suurendada veeohutust, ning ennetada veekogudega seotud õnnetusi Mustvee vallas, Kasepää piirkonnas asuvas avalikus supelrannas. Kasepää piirkonnas asuv rand on aktiivses kasutuses kohalike elanike, suvitajate ja turistide seas, kuid selle seisukord on aastatega halvenenud – rand on võsastunud ning järvepõhi ja sissepääs on pillirooga kinni kasvanud, mis muudab veealale sisenemise ohtlikuks ja ebamugavaks.
Projekti käigus puhastatakse rannaala kõrkjatest ja võsast, tasandatakse liivarand ning eemaldatakse osaliselt ohtlik ja kasutuskõlbmatu sild, mis asub Kasepää laululava taga. Samuti tugevdatakse eraldiseisvat pantoonsilda, et tagada selle jätkuv turvaline kasutus. Veekogu põhi puhastatakse ja korrastatakse, et parandada juurdepääsu ja ohutust suplemisel.
Projekti sihtgrupiks on Kasepää ja Mustvee valla elanikud – eelkõige lapsed, noored, pered ja eakad –, samuti piirkonna suvitajad ja turistid. Projekti olulisust suurendab asjaolu, et korrastatav rand on ka iga-aastase kogukondliku Kasepää lastekaitsepäeva ürituse toimumiskoht. Tegemist on suurüritusega, kus osalevad paljud lapsed ja pered, ning mille üheks osaks on alati olnud ka veealased tegevused. Praegune olukord seab osalejad ohtu ning piirab turvaliste tegevuste korraldamise võimalusi.
Projekti tulemusena muutub Kasepää rand taas ohutuks, ligipääsetavaks ja kasutatavaks avalikuks suplus- ja puhkealaks. Vähenevad veeõnnetuste riskid, paraneb päästetegevuse reageerimisvõime (läbipaistvuse ja juurdepääsetavuse tõttu). Lisaks paraneb kogukonna võimekus korraldada lastele ja peredele mõeldud turvalisi suveüritusi.




	Projekti
elluviimise koht 
	Sõpruse 88 Tiheda küla Mustvee vald Jõgevamaa
katastritunnus 65701:002:0553

	 Projekti kogumaksumus (EUR)
	4925(EUR)
	Päästeametilt taotletav summa (EUR)
	4432,50(EUR)


I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS 
a) Projekti eesmärk
	Parandada veeohutust Kasepää küla avalikus rannas, eemaldades osaliselt ohtliku silla, korrastades pantoonsilla ning puhastades ja turvaliseks kujundades rannaala.



b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus
	Kasepää laululava taga paiknev vana sild on ajaga muutunud ohtlikuks ja osaliselt kasutuskõlbmatuks. Selle konstruktsioonid on tugevalt amortiseerunud ning kujutavad endast olulist ohtu – eriti lastele ja noortele, kes võivad seda teadmatusest või hoolimatusest kasutada. Tegemist on riskikäitumist soodustava objektiga, mille seisukord vajab kiiret sekkumist.
Lisaks on olemasolev pantoonsild, mis jääb vanast sillast eraldi, muutunud ilmastikuolude tõttu potentsiaalselt ohtlikuks. Tugevate tuulte ja tormide korral on silla elemente mitmel korral lahti rebitud, mis võib põhjustada nii kukkumisohte kui ka vigastusi. Ilma tugevdamise ja kinnituste täiendamiseta ei ole tagatud selle turvaline kasutamine. Silla ohutuse suurendamiseks tugevdakse selle konstruktsiooni ning lisatakse vajalikke kinnitusi. Samuti paigaldatakse rannaalale seni puudunud päästerõngas, mis on oluline veeohutuse tagamiseks ja kiireks reageerimiseks ohuolukorras. (Päästerõnga soetab ja paigaldab MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus, koos vabatahtlikega)
Rannaala ise on aastaid olnud hooldamata – sinna on tekkinud looduslikku risustust ja võsa. See muudab ala ohtlikuks, ning takistab selle kasutamist puhkealana. Turvalise ja korrastatud ujumiskoha puudumine suurendab veeõnnetuste riski ning pärsib piirkonna potentsiaali pakkuda kohalikele elanikele ja külastajatele vaba aja veetmise võimalusi.
Projekti käigus:
· eemaldatakse vana silla kõige ohtlikumad osad ja need utiliseeritakse keskkonnanõuetele vastavalt;
· olemasolev pantoonsild tugevdatakse, et vältida selle lahtirebimist tugeva tuule korral, ning varustatakse päästerõngaga.
· puhastatakse rannaala prahist ja võsast, et taastada selle funktsioon avaliku rannaalana.
Telefoni teel võtsime ühendust Päästeameti piirkondliku koordinaatoriga, ning konsulteerisime olukorra kriitilisuse ja vajalike tegevuste osas veeohutuse seisukohalt.




c) Sihtgrupp
	Projekti otseseks sihtgrupiks on Kasepää küla ja Mustvee valla elanikud, sealhulgas lapsed, pered, noored ja eakad. Kaudselt mõjutab projekt ka piirkonda külastavaid suvitajaid ja puhkajaid, kellele Kasepää avalik rannaala võiks taas muutuda atraktiivseks ja ohutuks ajaveetmise paigaks.




II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)
	Projekti tegevused kuude kaupa
	

	
	juuni
	juuli
	august
	september
	oktoober
	Vastutaja, läbiviija

	Tegevus 1
	
	
	Silla lammutustööde planeerimine 
	
	
	Projektijuht koos tööde teostajaga-Gd Grupp OÜ

	Tegevus 2
	
	
	Amortiseerinud ja ohtliku sillaosa teisaldamine ja utiliseerimine
	
	
	
 Gd Grupp OÜ

	Tegevus 3
	
	
	Pantoonsilla tugevdamise tööd
	
	
	
 Gd Grupp OÜ

	Tegevus 4
	
	
	Rannaala ja veekogu puhastamine
	Freesimine
	
	
 Gd Grupp OÜ

	Tegevus 5
	
	
	Päästerõnga paigaldamine koos vabatahtlikega
	
	
	MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus koos vabatahtlikega

	Tegevus 6
	
	
	
	Projekti kokkuvõte ja tulemuste esitamine
	Projekti kokkuvõte ja tulemuste esitamine
	[bookmark: _GoBack]Projektijuht


	Jne
	
	
	
	
	
	



		
III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU
	Tegevus
	Saavutatav tulemus
	 Kuidas tulemusi mõõdetakse
	Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)

	1. Amortiseerinud ja ohtliku sillaosa eemaldamine
	Õnnetuste risk vähenenud
	Eemaldatud konstruktsioonide dokumenteerimine (fotod, tööde üleandmise akt)
	Eemaldatud ohtlik sillaosa (u ~9 m); fotod enne ja pärast tööde teostamist; tööde teostamise akt

	2. Pantoonsilla tugevdamise tööd
	Tugevdatud ja ohutum juurdepääs veele
	Paigaldatud lisakinnituste dokumentatsioon, fotod, üleandmise akt
	Tugevdatud pantoonsild (~20 m), lisatud päästerõngas, fotod enne ja pärast, tööde akt

	3. Päästerõnga paigaldamine MTÜ liikmete ja vabatahtlike kaasabil
	Avalikus rannaalas on tagatud esmase päästevahendi olemasolu veeõnnetuse korral
	Päästerõnga olemasolu ja nähtavus rannas, dokumenteeritud fotodega; paigaldusprotsessi kajastus projekti aruandes
	1 päästerõngas paigaldatud koos 3–5 vabatahtliku abiga; 1 ühistegevus kogukonnaga

	4. Rannaala puhastamine
	Taastatud avalik kasutus
	Puhastatud ala suurus (m²), kogutud jäätmete kogus (kg), fotod
	Puhastatud rannaala (u ~400 m²), kogutud jäätmed (u ~200 kg), fotod enne ja pärast

	5. Ujumiskoha ohutuse tõstmine
	Parem ligipääs veele ja ohutum keskkond
	Külastatavuse suurenemine (vaatlused, kogukonna tagasiside, fotod)
	Uuendatud ja turvaline ujumiskoht, kogukonna tagasisideküsitlus (nt 20 vastajat)

	jne
	
	
	




	Projekti jätkusuutlikkus

	Projekt annab Kasepää avalikule ujumiskohale uue elu ja loob turvalise keskkonna kohalikele elanikele ja külastajatele. Eemaldatud sillaosa ei kujuta enam ohtu, ning korrastatud rannaala on edaspidi kergesti hooldatav kogukonna ja valla koostöös.
Pärast projekti lõppu jätkab MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös kohalike elanike ja Mustvee vallaga ranna korrashoidu, ning ohutuse tagamist. Vajadusel kaasatakse ka kogukondlikke talgusid, et hoida ala puhtana ja toimivana. 
Kohalik kogukond on motiveeritud ala säilitama ja edaspidi võimalusel täiendama (nt info- või päästevahendid), mis tagab projekti pikaajalise mõju. Projekti käigus taastatud ujumiskoht saab taas populaarseks vaba aja veetmise kohaks.




IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE
	Isiku või organisatsiooni nimi
	Roll projektis

	MTÜ juhatuse liige Anatoli Golts
	Vastutab tegevuste koordineerimise ja teostamise eest kohapeal

	Projektijuht Nadežda Gunina
	Vastutab projekti koostamise, aruandluse ja suhtluse eest rahastajaga ja tööde teostajaga

	MTÜ Kasepää Arendus- ja Ettevõtluskeskus
	Projekti elluviija – korraldab koostöö töövõtjate, valla ja kogukonnaga; koordineerib järeltegevusi

	 Gd Grupp OÜ
	Tööde teostaja, kes tegi parima pakkumise ja sai valituks.





TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:
1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.  
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

	 Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Nadežda Gunina

	Ametikoht
	Projektijuht ja juhatuse liige

	Kuupäev
	12.07.2025




TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:
Projekti eelarve (etteantud vormil).
Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).
Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.  
Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.
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