


	 
JUHIS NR  15

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt)

	Kuupäev:
	08.08.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Omanikujärelevalve:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Teema:
	VSL märkide paigaldus

	Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:  
a) riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigule on liiklusohutuse taseme suurendamiseks ja projekti ühesuguse põhimõtete saavutamiseks vaja paigaldada täiendavalt 2 VSL-märki;
b) muudatus on fikseeritud objekti koosoleku protokollis nr  9.1.15;
c) TV teostab tööd esitatud hinnapakkumuse alusel;
annab Insener juhise lisa VSL märkide paigaldamiseks
Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:
	Juurdetulev töö

	Art
	Tööde kirjeldus
	Ühik
	Kogus
	Ühiku hind
	Kokku

	
	VSL märgid, sh. UPS seade
	tk
	2,0
	5420,00
	10 840,00

	
	Elektritööd ( kaablid, kaitsetorud, paigaldus) uus kaablitrass
	m
	77,0
	25,11
	1 933,47

	
	Fiiberoptiline kaabel
	m
	160,0
	6,90
	1 104,00

	
	VSL toitekaabel paigaldusega ol. olevas kaablitrassis
	m
	83,0
	7,54
	625,82

	
	6,5 m konsool
	tk
	1,0
	18229,86
	18 229,86

	
	Projekteerimine
	tk
	1,0
	1775,00
	1 775,00

	Kokku muudatus
	34 508,15




	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega
Lisa 1 Hinnapakkumus
Muudatus ei too kaasa:
· Tööde kvaliteedi kahanemist;
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust.

Koostanud:		Insener/ Jaanus Heinla
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/







