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Osaühing Coniery  

Hr. Margus Reiman

Riigimetsa Majandamise Keskus

margus.reimann@rmk.ee
rmk@rmk.ee

Meie kiri  27.08.2025

TAOTLUS LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMISE KOHTA

Objekt:  Ida-Viru maakonna Prügimäe Kõrgesoo tee (0,35 km) ja Kõrgesoo tee (0,71 km) rekonstrueerimine ning Tilimäe tee (0,64 km) ja Tuulepargi tee (0,15 km) ehitamine
Leping: Metsaparandustööde töövõtuleping nr 3-2.6/2024/45
Seoses rohke sademete tõttu ei olnud võimalik kraave kaevata ega teemulde ehitada teekraavide pinnasest. Pidi tooma pinnast ja jämedat aheraine teemulde ehitamiseks.
Arvestades eeltoodud põhjuseid, palume pikendada lepingu täitmise tähtaega kuni 01.10.2025.

Lugupidamisega,

Viktor Rumjantsev
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