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1 .  TEEHOOLDAJA ORGANISATSIOON 

1 .1. Struktuur

· Pärnu hooldepiirkonna riigiteede korrashoiu korraldavad aastatel 2023-2028 Lääne Teed OÜ (registrikoodiga 10879306) ja Verston OÜ (registrikoodiga 11947047), mida esindab volikirja alusel Lääne Teed OÜ. Mõlemal ettevõttel on pikaajaline kogemus riigimaanteede hooldamisel.
· Lääne Teed OÜ põhitegevuseks on Pärnu maakonna riigiteede korrashoiu korraldamine ning Haapsalu linnale ja Lääne maakonna teistele omavalitsustele teehooldusteenuse pakkumine. Lisaks ka teede remont, ehitus ja tee-ehitusmaterjalide müük karjäärides. Lääne Teed OÜ juhindub kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 standarditele.

· Verston OÜ on äriühing, mis tegutseb seaduse ja  põhikirja alusel.  Verston asutati 2010. aastal Paides. 2021. aasta jaanuaris ostis Verston aktsiaseltsi Eesti Teed. Algselt kahe mehe firma on kasvanud üle 300 töötajaga mainekaks suurtegijaks. 1. juunist 2021 kannab ettevõte nime Verston OÜ. Verston OÜ põhitegevusala on teede ja rajatiste ehitamine, korrashoid ja remont ning tegeleme ka tee- ehituseks vajalike materjalide ja asfaldi tootmise ja müügiga. Lisaks pakume tee- ehituse projektijuhtimise ning projekteerimise teenuseid. Verston OÜ juhindub kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 standarditele.
· Ametikohtade vastutusala kirjeldus on tabelis 1.
	Jrk nr
	Ametikoht
	Tegevusala, vastutus

	1
	Korrashoiujuht
	Esindab Töövõtjat Pärnu hooldepiirkonna riigiteede korrashoiu täitmisel. Suhtleb tellijaga. Esitab tellijale vajaliku dokumentatsiooni. Kooskõlastab kõik aktid.

	2
	Hooldejuht
	Juhib ja koordineerib Pärnu hooldepiirkonna riigiteede korrashoiu täitmist. Edastab alluvatele nende tööde tegemiseks vajaliku informatsiooni. Koordineerib teemeistrite tööd korrashoiulepingu täitmisel. Tagab hooldelepingu täitmiseks vajalikud ressursid.

	3
	Teemeister
	Juhib ja koordineerib Pärnu hooldepiirkonna riigiteede korrashoiu täitmist. Suhtleb tellijaga. Jälgib teede seisundinõuetest ja lepingu tähtaegadest kinnipidamist. Osaleb teede perioodilisel ülevaatusel.

	4
	Sillainsener
	Vastutab ja korraldab Pärnu hooldepiirkonnas riigiteede sildade korrashoiu täitmist. Osaleb sildade ülevaatusel.

	5
	Valvemeister
	Valvetelefoni valdaja. Tagab, et valvetelefon vastaks 24 tundi ööpäevas. Edastab saadud info.  

	6
	Kõneisik
	Jagab avalikkusele teehooldaja seisukohti korrashoiutööde tegemise kohta.


*Täpne juhtimisstruktuur kajastub Lisa 1 kohaselt.
· Pärnu hooldepiirkond on jagatud sisuliselt kaheks võrdseks tsooniks. Lääne ning põhja suunal tegutseb Lääne Teed OÜ (punasega) ning ida ja lõuna suunal tegutseb Verston OÜ (sinisega).
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1.2. Personal
Järgnevas tabelis 2 on toodud võtmeisikud.
	Võtmeisik
	Võtmeisiku asendaja

	Ametinimetus
	Nimi
	Telefon
	e-post
	Ametinimetus
	Nimi
	Telefon
	e-post

	Hooldejuht (Verston OÜ)
	Tarmo Lood
	5055471
	tarmo.lood@verston.ee   
	Teemeister
	Indrek Rajamets
	5515173
	indrek@lteed.ee

	Teemeister (Verston OÜ)
	Jüri Lember
	5146647
	jyri.lember@verston.ee 
	Hooldejuht
	Tarmo Lood
	5055471
	tarmo.lood@verston.ee   

	Teemeister    (Lääne Teed OÜ)
	Indrek Rajamets
	5515173
	indrek@lteed.ee 
	Meister
	Kristo Toomsoo
	58589090
	kristo@lteed.ee 

	Sillainsener

(Highway Engineering OÜ)
	Andrei Anissimov
	5213070
	andrei@highway.ee 
	Teemeister
	Puudub
	
	

	Kõneisik

(Lääne Teed OÜ)
	Tõnis Pelapson
	55670579
	tonis@yle.ee 
	Hooldejuht
	Tarmo Lood
	5055471
	tarmo.lood@verston.ee   

	
	Järgnevas tabelis 3 on toodud teised korrashoiulepingu täitmisel osalevad isikud.

	Amet
	Nimi
	Kontakt
	Ülesanne tööprotsessis

	Korrashoiujuht
(Lääne Teed OÜ)
	Tõnis Pelapson
	55670579
	Esindab Töövõtjat Pärnu hooldepiirkonna riigiteede korrashoiu täitmisel. Suhtleb tellijaga. Esitab tellijale vajaliku dokumentatsiooni. Kooskõlastab kõik aktid.

	Meister

(Lääne Teed OÜ)
	Kristo Toomsoo
	58589090
	Osaleb teemeistri abina kõigis igapäeva tööde protsessides – planeerimine, korraldus, teostus, kontroll jne.

	Valvemeister
	Graafiku alusel
	-
	Valvetelefoni valdaja talveperioodil. Tagab, et valvetelefon vastaks 24 tundi ööpäevas. Edastab saadud info. Talihoolde korraldamine.


1.3. Personali arengu- ja koolituskava
· Kvaliteedi juhtimisel on oluline kvalifitseeritud personali olemasolu. Töövõtjal on pidevalt toimiv täienduskoolituste süsteem.
· Kaks korda aastas – enne suve ja talve hooaja algust – koolitatakse kogu lepingu täitmisega seotud personal korrashoiulepingu ja seisundinõuete alaselt. 

· Igal aastal toimunud koolitused: seadusenõudest tulenevad – autojuhtide täiendkoolitused, ADR, esmaabi koolitus, saemotoristide koolitus, tuletöötegijate koolitus, liikluse reguleerija koolitus jne. 

· Erialased koolitused – hüdraulika koolitus, teehöövlijuhtide ja  laadurijuhtide koolitus, teeilmajaamade koolitused, teede alased konverentsid, seminarid, infopäevad, personali ja raamatupidamisalased koolitused, hankealased koolitused, jne.

· Insenerid on läbinud koolitusi, mis annavad inseneri kutse taotlemiseks vajalikke täiendõppepunkte.

· Igal aastal on planeeritud seadusenõudest tulenevad koolitused ja inseneride kutsestandardi taotlemiseks vajalikud koolitused, erialased koolitused.
1.4. Tööohutus
· Tööohutuse eest vastutab Agnes Hansen ( tel 5143046, agnes.hansen@verston.ee)
· Töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse korraldamiseks “Töötervishoiu- ja Tööohutuse Seaduse” § 13 lg 1 p.1 alusel kehtestada ettevõttes järgmine töökeskkonna sisekontrolli korraldus.

1. Töökeskkonna sisekontroll on süstemaatiline tegevus, mille käigus kavandatakse, korraldatakse ja jälgitakse töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt seadusandlusele ning eesmärgiga luua töötajatele ohutum töökeskkond ning ennetada ja vältida tööõnnetusi ning kutsehaigusi.

2. Töö ohutu korraldamise eest, tööohutusnõuete täitmise eest, samuti töötajate tervist ja töövõimet ning keskkonda säilitavate nõuete täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid.

3. Kõigil vastutavaks määratud töötajatel juhinduda oma töös töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ja teistest õigusaktidest, ettevõtte töösisekorraeeskirjadest, ohutusjuhenditest, käskkirjadest, korraldustest, tööjuhenditest jm juhenddokumentidest.

4. Tööandja vaatab regulaarselt läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse, analüüsib selle tulemusi ning vajaduse korral kohandab abinõud muutunud olukorrale.

5. Tööandja korraldab vastavalt kehtivale seadusandlusele töökeskkonna riskianalüüse mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse ohutegurite võimalikku mõju töötaja tervisele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi. 

6. Töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostatakse kirjalik tegevuskava, milles nähakse ette ennetusabinõud terviseriski vältimiseks või vähendamiseks. Tegevuskava täitmist koordineerib töökeskkonnaspetsialist.
· Käitumine õnnetusjuhtumi korral:

1. Tegutsemisjuhistest õnnetusohu ning õnnetusjuhtumi korral juhendatakse töötajaid esmajuhendamisel või täiendjuhendamise käigus. 

2. Tööõnnetuste ja ohuolukordade tekkimisel viiakse läbi vastavad uurimistoimingud põhjuste väljaselgitamiseks ning vajalike ohutusabinõude kasutuselevõtmiseks. 

3. Kõikide tööõnnetuste uurimine, neist teatamine ning registreerimine korraldatakse vastavalt  kehtivale korrale. 
1.5. Keskkonnaohutus
· Keskkonnaohutuse eest vastutab Agnes Hansen ( tel 5143046, agnes.hansen@verston.ee).
· Mõlemad töövõtjad juhinduvad oma tegevuses keskkonnajuhtimissüsteemist ISO 14001.
· Keskkonnariskid, keskkonnakaitseks rakendatavad meetmed. Verston OÜ omab ISO 45001:2018 sertifikaati. Ettevõttes on läbi viidud keskkonnariskide hindamine.
2 . HOOLDETÖÖDE KORRALDAMINE

2.1. Tugipunktid

· Pärnu hooldepiirkonnas omab töövõtja kahte tugipunkti:

1. Poeg 47, Kilksama küla, Tori vald, koos soolalao, soolaliiva ja soolalahuse valmistamise jaamaga ning ajutiste liikluskorraldusvahendite ja asendusmärkide laoga.
2. Selja tee 5, Sauga alevik, Tori vald, koos soolalao, soolaliiva ja soolalahuse valmistamise jaamaga ning ajutiste liikluskorraldusvahendite ja asendusmärkide laoga.
· Tugipunktide asukohad kindlustavad kiire reageerimise riigimaanteede seisundinõuete tagamiseks. 

· Tehnika garažeerimisel ning meeskonna paiknemisel võetakse arvesse riigiteede erinevaid seisunditasemeid ja hooldeks nõutavaid ajalisi faktoreid.

· Tugipunktide kommunikatsioonid:

1. Elekter

2. Vesi

3. Kanalisatsioon

4. Internet 

· Töökohtade valgustingimused on akrediteeritud labori poolt testitud ning vastavad nõuetele. Tööruumide mikrokliima on hea, need on varustatud keskkütte ja ventilatsioonisüsteemidega.

2.2. Tehnika

· Põhitehnika, mille abil kavandatakse täita Pärnu hooldepiirkonna riigiteede hooldetööde lepingulised kohustused, on jämedalt võrdselt pooleks jaotatud kahe töövõtja vahel. Lisaks kasutatakse täiendavalt vähesel määral teiste koostööpartnerite tehnikat talihooldetööde teostamisel – näiteks Kihnu saarel. Nimetatud tehnika loetelu sisaldab kõiki vajalikke teehoolde tegemise masinaid ja seadmeid. Investeeringukava täiendava hooldetehnika soetamiseks koostatakse vastavalt vajadusele.

· Hooldesõidukite talvised hoolderingid koos hinnangulise ajalise kestvusega on toodud lisas 2. Hoolderingide koostamisel on arvestatud, et ei ületataks seisunditasemetele kehtestatud hooldetsükli aegu. 

· Hooldesõidukite ja lisaseadmete loetelu on toodud lisas 3.
· GPS jälgimissüsteemiga varustatud talihooldemasinad ühilduvad Fleet Complete rakendusega

· Patrullautod on varustatud haardeteguri mõõturitega ELTRIP, mille mõõtmised töövõtja edastab, kas mtss.teeilm.ee või fleetcomplete.ee keskkonda.
2.3. Infosüsteemid

· Maanteeinfo kogumine käib läbi järgmiste allikate:

1. Informatsioon Tellija esindajalt – teemeistrid, valvemeistrid ja hooldejuht.
2. Informatsioon Häirekeskuselt (MIKIS) – teemeistrid ja valvemeistrid.
3. Informatsioon läbi HOSIS keskkonna – teemeistrid ja valvemeistrid.

4. Informatsioon läbi valvetelefoni  – teemeistrid ja valvemeistrid.

5. Informatsiooni kogumine läbi patrullsõidu – teemeistrid ja valvemeistrid.

6. https://tarktee.mnt.ee/#/et  - teemeistrid ja valvemeistrid.

7. https://tik.teeilm.ee/ - teemeistrid ja valvemeistrid.
8. https://fleetcomplete.ee/  - teemeistrid ja valvemeistrid.
9. https://mtss.teeilm.ee/ - teemeistrid, valvemeistrid ja patrull.
· Ilmajaamade jälgimine toimub talihoolde perioodil 24/7, kus koolitatud töötajad (valvemeistrid) jälgivad erinevaid ilmamudeleid, prognoose, mille andmeid analüüsides edastatakse vastavasisuline informatsioon valvemeistrile, kes korraldab informatsiooni alusel talihoolde töid.
2.4. Tööde planeerimine

· Tavahooldetööde planeerimise põhimõtted.
1. Tavahoolde tööde planeerimisel lähtutakse riigimaanteede korrashoiulepingust ja kehtivatest lepingu lisadest. Regulaarsete ning tähtajaliste tööde puhul koostatakse plaan, mille eesmärgiks seatakse vastavatest normidest ja tähtaegadest kinnipidamist. Tööde puhul, mida ei saa planeerida, juhindutakse järelevalve juhendis määratud puuduste kõrvaldamise tähtaegadest ning lahendatakse jooksvalt.
2. Igapäevase tööde korraldamise eest vastutab teemeister/valvemeister. Teemeister/valvemeister jälgib HOSIS keskkonda ja vajadusel kannab tehtavad tööd ja info vastavatesse infosüsteemidesse. Tööde planeerimisel võetakse arvesse ilmastikutingimusi ning muid töid mõjutavaid tegureid.
3. Tööde puhul, mida töövõtja ei oma ise võimekust teostada, kaasatakse vastava töö kvalifikatsiooni omav teenusepakkuja.
4. Tööde kattuvuse ennetamine:
Teemeister vastutab vajalike ressursside jagamise eest erinevate tööliikide vahel. Tööde jooksaval planeerimisel võetakse arvesse tööde prioriteetsus. 

5. Korrashoiulepingust eraldiseisvad objektid arvatakse hooldest välja ning allkirjastatakse akt „Hoole ehituse/remondi ajal“. Hoole ehituse/remondi ajal“ akti allkirjastab töövõtja esindaja Tõnis Pelapson. Lisaks vormistab Tellija vajadusel akti „Hoolde maksumuse korrigeerimine ehituse/remondi ajal“. „Hoolde maksumuse korrigeerimine ehituse/remondi ajal“ akti allkirjastab korrashoiujuht.
· Talihooldetööd

1. Hoolderingid kajastuvad lisa 2.
2. Kõigil kasutuses olev tehnika on varustatud GPS-jälgimissüsteemiga.

3. Talihooldeperioodil jälgivad hooldeosakonna töötajad pidevalt teeilmajaamadest tulenevaid andmeid, samuti kaasatakse infot erinevatest elektroonilistest kanalitest (vt. 2.3) ja radaritelt tulev info. Saadud info tõlgendamise järel võetakse vastu otsused lume ja libedusetõrje teostamiseks. Prognooside analüüsimisel kasutatakse 3 erineva mudeli ennustust. Kui nendest juba üks mudel prognoosib teedel libedust, siis reageeritakse 3+ ja 3. taseme teedel ennetava libedustõrjega.
4. Vajadusel teostakse täiendava info saamiseks patrullsõite.
5. Valvegraafikud koostatakse enne talihoolde algust eesmärgiga, et meeskond on võimeline reageerima talihoolde töödeks 24 h ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Graafikud koostatakse kogu meeskonnale. 
6.  Erandlike ilmaolude (lumetorm, jäide, tuisk jne) korral lähtub töövõtja ressursside kasutamisel põhimõttest, et vastavalt prognoosile, oleks hooldepiirkonnas toimepidevus tagatud. Kui prognoosi kohaselt kestab äärmuslik ilmaolu vähem kui 12h, siis rakendatakse kõik ressursid võimalusel töösse. Kui prognoosi kohaselt äärmuslik ilmaolu kestab rohkem kui 12h (mitu ööpäeva), siis lähtutakse põhimõttest, et osa tehnikat on pidevalt töös – säilitamaks toimepidevust – ning osa tehnikast jääb reservis aktiivsele ootele, et vajadusel täita rikke või väsimuse korral asendust säilitamaks endiselt toimepidevus.
· Perioodilise hoolde tööd

1. Perioodilise hoolde tööde planeerimisel lähtutakse riigimaanteede korrashoiulepingust ja kehtivatest lepingu lisadest.
2. Võimalusel planeeritakse perioodiliste tööde ajagraafik ning tööplaanid hiljemalt 1. aprilliks. Erandiks on kiireloomulised reageerimised ning ootamatud olukorrad.
3. Tellijaga kooskõlastatakse täiendavalt ettenägemata tööd võimalike tormikahjustuste, veeavariide, liiklusõnnetuste, teele jäetud sõidukite teisaldamine ja keskkonnareostuste likvideerimisel. Õigeaegse kooskõlastamise eest vastutab teemeister

4. Aastaks planeeritud, (lepingust tulenevad perioodilise hooldetööde mahud) vaadatakse üle jooksvalt koostöös Tellijaga teemeistri poolt ning fikseeritakse tööde koosseis, mahud, asukohad ja tegemise tähtajad protokollis. (Protokolli vormistab Tellija)

5. Korrashoiujuht esitab ettepaneku üks kuu enne järgmist lepingu perioodi täiendavate perioodiliste tööde mahtude osas, millega võib kaasneda perioodilise hoolde rahalise mahu suurenemine võrreldes algse mahuga.

6. Tehtud perioodilise hoolde tööd annab Teehooldaja üle ja Tellija võtab vastu Lepingu Lisa 18. kohase perioodilise hoolde tööde vastuvõtmise aktiga.
7. Töid, mida töövõtja ise ei teosta (näiteks markeering), tellitakse vastavalt vajadusel 3.nda osapoole käest. Vastav teenusepakkuja kooskõlastatakse Tellijaga enne tööde algust.
· Remonttööd

1. Remonttööde planeerimisel lähtutakse riigimaanteede korrashoiulepingust ja kehtivatest lepingu lisadest.
2. Teehooldaja (teemeister) ja Tellija lepivad iga aasta 01. aprilliks kokku  remonttööde nimekirja.

3. Teehooldaja koostab “Teetööde kirjeldused” 01. maiks

4. Teetööde tehnilise kirjelduste koostamisel lähtutakse juhendist „Teetööde tehniline kirjeldus MA 2019-XXX“

5. Teehooldaja esitab Tellijale kalendrikuu jooksul tehtud Hoolde kohta, Lepingu Lisa 19. kohase Remonttööde akti(d) järgmise kuu 5. kuupäevaks. Eelnimetatud aktid allkirjastab teehoujuht.
6. Töid, mida töövõtja ise ei teosta (näiteks põrkepiirde paigaldus), tellitakse vastavalt vajadusel 3.nda osapoole käest. Vastav teenusepakkuja kooskõlastatakse Tellijaga enne tööde algust.
7. Sildade remonttööde eest vastutab sillainsener.
2.5 Liikluskorraldus

· Liikluskorralduse eest vastutab teemeister Indrek Rajamets (tel: 5515173, indrek@lteed.ee )
· Liikluskorralduse ja –ohutuse puhul järgitakse kehtivaid normdokumente ning tellija poolt etteantud nõudeid. Liiklusohutuse korraldamisel kasutatakse tüüpliikluskorraldust juhendist „Riigiteede liikluskorralduse juhis MA 2018-008“ või vajadusel kooskõlastatud  erilahendusega liiklusskeeme.
· Liikluskorraldusskeemid koostab vastava pädevusega isik  - vajadusel ostetakse teenus sisse.
· Liikluskorralduse eest vastutava isiku tegevused:

1. Liikluskorraldus skeemid kooskõlastatakse Tellijaga enne töö algust.  
2. Liikluskorralduse kontroll teostavad järjepidevalt  lisaks teemeistrile, märgimees ning patrullid.

3. Avalikkuse teavitamine.
3 . KOOSTÖÖPARTNERID
3.1 Alltöövõtjad
· Alltöövõtjate kasutamisel eelistame ennekõike pädevaid ja oma pädevust tõestanud alltöövõtjaid. Pärnu hooldepiirkonna riigiteede korrashoiu täitmisel kasutame alltöövõtjaid vähesel määral. Kindlasti tugineme Kihnu saare riigiteede hooldamisel alltöövõtjale. Kogu alltöövõtjate tehnikapark (v.a. väiketehnika – trimmerid, saed jne) on varustatud GPS-seiresüsteemiga.
· Vajadusel võidakse kasutada lisaks täiendavaid koostööpartnereid erinevate väiksemate või erakorraliste tööde puhul. Vastavad koostööpartnerid kooskõlastatakse Tellijaga enne tööde algust.
Tabel 4. Alltöövõtjad

	Alltöövõtja
	Registrikood, aadress
	Esindaja, kontaktandmed
	Teostatavad tööd

	Kihnu Majanduse OÜ
	Registrikood 11187384, Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa
	Paal Põlluste, kihnu.majandus@gmail.com tel: 5039333
	Talihooldus ning niitmine.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.2. Materjalid

Tööde tegemiseks kasutatavad põhilised ehitusmaterjalid on loetletud allpool tabelis 5.

	Jrk nr
	Materjali nimetus
	Päritolu 
	Tarnija
	Muu oluline info

	1
	Libedusetõrje sool
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	2
	Tolmutõrje sool
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	3
	Liikluskorraldus-vahendid
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	4
	Purustatud kruus
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	5
	Liiv
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	6
	Sõelmed
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	7
	Killustik
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	8
	Bituumenemulsioon
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.

	9
	Asfaltbetoonid
	
	Vastavalt parimale pakkujale
	Iga aastaselt korraldatakse hange.


· Tellijale esitatakse enne esimest kasutust materjali sertifikaadid või seadusandlusest tulenevad proovid. Edaspidi korratakse protsessi, kui tarnija või materjal vahetub.
· Materjale objektil tavaliselt ei ladustata vaid tuuakse otse tarnija laost. Juhul kui ladustamine peaks osutuma vajalikuks jälgitakse tarnija poolt ette antud materjalide ladustamise korda. Transpordil jälgitakse tarnija poolt etteantud nõuete täitmist.

· Laoplatsi aluspind puhastatakse, tasandatakse piisava kaldega, mis tagab vee äravoolu ja vajadusel tihendatakse. Laoplatsil paigutatakse erinevad fraktsioonid eraldiasetsevatesse kuhilatesse. Kuhilate vahekaugus on valitud selline, et oleks välistatud erinevate fraktsioonide segunemine. Kuhilad tähistatakse fraktsiooni d/D tähisega.
· Töövõtja vastutab selle eest, et kõik objektil kasutatavad materjalid ja tooted vastavad tellijapoolsetele  kvaliteedinõuetele. Katsetused viiakse läbi akrediteeritud laborites (reeglina Tallinna Tehnikaülikooli või AS Teede Tehnokeskuse laboratooriumites).  Materjalide kvaliteedi tagamine kinnistu laoplatsil toodangu ladustamisel ja säilitamisel on organiseeritud nii, et oleks välditud toote:

1. reostumine kahjulike saasteainetega.

2. vertikaalne kihistumine tera suuruse järgi.

3. erinevate fraktsioonide segunemine.

4. saastumine tootmis- ja laoplatsi aluspinna materjalidega.

5. NaCl otsene kokku puude vihma või muude sademetega.
4 . KOMMUNIKATSIOON
· Ööpäevaringne infovahetus (suvel, talvel) korraldamine: Ööpäeva ringne valve on korraldatud läbi valvemeistrite graafiku alusel.
· Suhtlus Tellija ning töövõtja vahel toimub tööalaselt kõige operatiivsemat ning otsemat liini pidi – telefon või e-post.
· Avalikkusega suhtleb kõneisik Tõnis Pelapson (tel: 55670579, tonis@yle.ee )
5 . RASKED ILMAOLUD

· Raskete ilmaolude kehtestamise ja lõpetamise puhul käitutakse vastavalt Transpordiameti koostatud juhendile.

· Korrashoiujuht teeb vajadusel  ettepaneku Transpordiametile kuulutada välja rasked ilmaolud. Ettepaneku tegemisel lähtutakse seisundinõuetes toodud raskete ilmaolude mõistest
· Infoliikumine vastavalt vajadusel, aga arvestades olukorda, siis kiireim viis on telefon. Vajadusel erakorraline koosolek.

· Tuginetakse lepingus esitatud tehnikale.
6 . TOIMEPIDEVUSE TAGAMINE
· Töövõtja koostab  Pärnu riigiteede korrashoiu elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani hiljemalt lepingu täitmise alguseks. Võimalusel kaasatakse teistest Lääne Teed OÜ ja Verston OÜ piirkondadest lisatehnikat. 
7 . KVALITEEDI KONTROLL
· Ettevõtete sisest tee seisundi kontrolli teostavad teemeistrid ning vajadusel patrull.
· Kontrolli teostakse GPS-ga varustatud sõidukiga vastavalt lepingus sätestatule:

1. Kõik põhi-  ja tugiteed 1 kord nädalas.

2. Kõik kõrvalteed 1 kord kuus.

3. Sildade põhjalikum ülevaatus 1 kord aastas ning lisaks pisteline kontroll jooksvalt.
· Avastatud puudused likvideeritakse ning kajastatakse HOSIS keskkonnas.

· Kõik teostatud tööd kajastatakse samuti HOSIS keskkonnas (v.a. tööd, mida on võimalik GPS-ga tõendada).
· Jooksvat kvaliteedikontrolli teostavad teemeistrid vastavalt igapäevaselt laekunud liiklejate, töötajate infole ja võimalikele patrullsõitudele. Patrullsõite teostatakse vastavalt vajadusele. Otsuse patrullsõiduks võtab vastu teemeister/valvemeister kogutud informatsiooni põhjal. 

· Teemeistrid kontrollivad tööde teostamise tähtaegu, kvaliteeti ja vastavust nõuetele. Annavad ülesanded hooldesõidukijuht-teetöölistele ja kontrollivad tööde teostamise tähtaegu ja kvaliteeti, kas vastavate mõõtevahenditega või visuaalsel hinnangul.
· Tavapärast ning perioodilist hoolde kvaliteedi kontrolli teostatakse vastavalt „Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel MA 2019-003“ nõuetele.

·  Puuduste likvideerimise tähtaegadel juhindume järelevalvejuhendile Lepingu lisale 13.
· Alltöövõtjate  kvaliteedi tagamine ja kontroll toimub sarnaselt eelnimetatud punktides.
8 . KAVA TÄIENDAMINE
· Tee seisundinõuete tagamise kava aasajastamise eest vastutab korrashoiujuht Tõnis Pelapson. tonis@yle.ee, tel: 55670579.

· Kava ajakohastamise algatajaks on teehooldaja, kui on toimunud muudatused võtmeisikute, tehnika või baasautode hoolderingide osas.

· Kava kinnitab korrashoiujuht Tõnis Pelapson.
