
  

 

 

 

 

 

OTSUS 11.10.2024 nr 11.2-8/24/1231  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmine 

  

   

 

 

  

30. novembri 2022. a otsusega nr 11.2-8/1231 rahuldati Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi  toetuse 

saaja) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.22-0297 projekti „Laiuse Jaan Poska Põhikooli õppehoone 

energiasäästlikuks rekonstrueerimine“ rahastamiseks meetme „Avaliku sektori hoonete 

energiatõhusus” vahenditest, muudetud 17. märtsi 2023. a otsusega nr 11.2-54/23/483. 

 

19. septembril 2024. a esitas toetuse saaja avalduse projekti „Laiuse Jaan Poska Põhikooli 

õppehoone energiasäästlikuks rekonstrueerimine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses 

projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 15. detsembrini 2025. a. 

 

Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete 

energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 4 ja § 20 alusel:  

 

1. Rahuldada Jõgeva Vallavalitsuse, registrikood 7000401, Suur tänav 5, Jõgeva linn, Jõgeva 

vald, Jõgeva maakond, 19. septembri 2024. a avaldus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks 

projekti nr Kliima2.9.01.22-0297 „Laiuse Jaan Poska Põhikooli õppehoone energiasäästlikuks 

rekonstrueerimine“ osas ning muuta 30. novembri 2022. a otsust nr 11.2-8/1231 järgnevalt: 
 

1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 01. november 2022. a – 15. detsember  2025. a.“. 

 

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide 

Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast 

haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonnaj uhataja 

 

 

 

 

Koostaja: Anu Kukk  
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