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19331 Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remont 

Selgitus ja tõendusmaterjali esitamise kava lõigu PK 281+60 – PK 305+28 kohta 

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi 

Tellija) ning  

Verston Eesti OÜ , registrikoodiga 11947047, asukohaga Pärnu tn 128, 72720 Paide 

(edaspidi Töövõtja), (Tellija ja Töövõtja koos edaspidi Pooled), 

vahel on 23.04.2025 sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/25/580-1, mille 

esemeks on 19331 Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remont. 

 

Osapooled fikseerivad, et PK 281+60 kuni PK 305+28 ei vasta aluses kasutatud materjal 

“Teetööde kirjeldus” punktile 2.7.2 (Sidumata segu 0/31,5, terastikuline koostis 

vastavalt majandus- ja taristuministri  03.08.2015 määrusele nr 101 „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“ lisa 10 (Pos 2)) 

Töövõtja kooskõlastas “Teetööde kirjelduses” nõutud materjali sidumata segu 0/31,5 

Pos 2. Omanikujärelevalvega. Kooskõlastusega oli kaasas katseprotokoll, mis tõendas 

materjali vastavust. 

Töövõtja hakkas  materjali välja vedama heas usus, et materjali tootja väljastab nõuetele 

vastava materjali. Antud lõigus PK 305+28 – 281+60 veeti materjal välja 09.07.25 ja 

16.07.25. Materjali katseproovid võeti samadel kuupäevadel. Stabiliseerimistööd 

teostati lõigus PK 305+28 – 281+60 21.07.25-22.07.25. Pos 2 materjali katsetulemused 

saabusid 24.07.25 ja 29.07.25. Katsetulemused näitasid, et proovid ei vasta Pos 2. 

materjali nõuetele.  

Et viia esialgu välja veetud mittevastav materjal vastavusse Pos 2 materjali nõuetega, 

alustas Töövõtja materjali kokkukorjamist ja teostas täiendava sõelumise. Kahjuks ei 

olnud see tegevus piisav, mida kinnitasid ka uued katsetulemused, mis näitasid, et Pos 2 
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materjal ei vasta endiselt nõuetele. Uue lahendusena lisas Töövõtja sõelutud materjalile 

killustikku fraktsioonis 4/32. See lahendus andis tulemuse, kus Pos 2 materjal vastas 

nõutule. 

Kuna PK 305+28 – 281+60 väljaveetud uue täitepinnase terakoostise mittevastavus Pos 

2 nõuetele selgus alles peale stabiliseerimistööde teostamist, ei olnud Töövõtjal enam 

võimalik uue täitematerjali omadusi mõjutada. Töövõtja on aga veendunud rajatud 

katendikihi tervikomaduste vastavuses Tellija “Teetööde kirjeldusele” ja viidatud 

juhendmaterjalidele ning esitab seoses sellega Tellijale alljärgnevad selgitused ja 

ettepanekud. 

Töövõtja ettepanek on tõendada, et ehitatud katte konstruktsioon vastab Tellija poolt 

koostatud “Teetööde kirjeldusele” ning juhendmaterjalidele.  

“Teetööde kirjeldus” punkt 1.2.1 kohaselt on selle koostamise aluseks võetud 

• visuaalsed andmed; 

• Teeregistri andmed; 

• Teetööde tehniline kirjeldus. 

Samuti viitavad lepingu dokumendid “Transpordiameti Stabiliseeritud katendikihtide 

ehitamise juhendile” ning “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” määrusele (Majandus- ja 

taristuministri määrus nr 101). 

Määrus nr 101 § 13. Stabiliseeritud katendikiht ütleb muuhulgas järgmist: 

• Lõige 2: “Stabiliseeritud segud valmistatakse asfaltkatte freesimisel saadud 

materjalist uute materjalide lisamisega või uutest täitematerjalidest.” - 

käesolevalt vaadeldavas projektis tuli stabiliseeritud segu valmistada freesimisel 

saadud materjalist koos uute materjalide lisamisega. 

• Lõige 3: “Stabiliseeritud segude terastikulised koostised peavad vastama 

käesoleva määruse lisas 11 esitatud nõuetele.” - olenemata sellest, et PK 305+28 

– 281+60 uue täitematerjali terakoostis ei vastanud Pos 2 nõudele, on täidetud 

lisa 11 TS 16 terakoostise nõuded. 

• Lõige 5: “Stabiliseeritud segu nõuetekohane koostis saadakse vajalike 

omadustega täitematerjali lisamisega /…/” 

• Lõige 6: “Segu koostise määramiseks võetakse tööde käigus tihendamata 

stabiliseeritud segust /…/  proov /…/”. - määravaks on stabiliseeritud segu 

terakoostis; 

• Lõige 7: “Paigaldatud segu terastikuline koostis ei või väljuda käesoleva 

määruse lisas 11 esitatud vastava segu terastikulise koostise minimaalse ja 

maksimaalse väärtuse vahemikust.” - määravaks on stabiliseeritud segu 

terakoostis; 
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Kuna “Teetööde kirjelduse” koostamisel ei võetud olemasolevast kattest ega selle all 

olevast täitematerjalist, mis segamise käigus sai kuuluma ehitatava stabiliseeritud segu 

koostisesse, proove, siis eeldati, et kui uueks lisatavaks täitematerjaliks on sidumata 

segu Pos 2, saab seeläbi täidetud määruse 101 nõue stabiliseeritud katendikihi 

terakoostise osas. Tegemist oli parima teadmise juures tehtud eeldusega, mille tõesust ei 

olnud kontrollitud. Tellija soov ja seeläbi ka Töövõtja ülesanne oli lõpptulemuseks 

saavutada määruse 101 kohane terakoostise nõude täitmine nii, et stabiliseeritud segu 

koosneks samaaegselt nii katte freesimisel saadud kui uutest täitematerjalidest. 

Töövõtja on 19331 Rannametsa-Ikla tee remondil stabiliseeritud segus kasutanud 

nõutud määral uut täitematerjali tagades samaaegselt ka määruses 101 etteantud 

terakoostise nõuded, misläbi vastab rajatud katte konstruktsioon nõutud 

kvaliteedinõuetele ning seega on tagatud ka “Teetööde kirjelduses” nõutud nõuded. 

Töövõtja tõendab läbi kandevõime ja survetugevuse mõõtmise katte 

konstruktsiooni vastavust. 

Kandevõime mõõtmine: 

Teostatakse FWD-seadmega kandevõime mõõtmine ning selle põhjal vajumikausi 

analüüs, kus SCI näitaja kirjeldab katendikihi kõige ülemist osa (antud juhul rajatud 

stabiliseeritud katendikihi toimivust). Kandevõime koos SCI näitajaga seotakse ära 

teelõigu liiklussagedusega, mis annab ette sihtväärtused, mis tuleb tagada. 

Teetööde kirjelduses antakse km 19,015 – 30,528 liiklussageduseks 651 autot ööpäevas, 

millest sõiduautod 94% (612 tk), veoautod ja autobussid 6% (39 tk), autorongid 0% (0 

tk). Liikluskoormuse alusel on selle teelõigu Q = 2,67*39*0,55 = 57,3 normtelge/ööp 

ning Evaj = 70*(log57,3)+56 = 179,1 MPa (arvestades A-grupi veoautoga). 

Ehitustöödega tellitud katendi tüübiks on kergkatend, liiklussageduse järgi IV-klassi 

maantee, mistõttu rakendub tugevustegur Ktt = 0,84 ehk katendiarvutuse põhjal tuleks 

minimaalne Eüld = 179,1*0,84 =150,4 MPa, mis peab olema ka minimaalseks mõõdetud 

kandevõimeks. 

Vastavalt “FWD mõõtmistulemuste alusel arvutatud parameetrite SCI, BDI ja BCI 

kasutamine teekatendi seisukorra hindamisel” (TTÜ 2007-13/L) peaks taolise katendi 

SCI maksimaalseks sihtväärtuseks olema umbes 250...270. 

Kui mõõdetud kandevõimed ja SCI väärtused vastavad eelpool toodud minimaalsetele 

väärtustele, on rajatud katendikihi kvaliteet kooskõlas sellele esitatavatele 

funktsionaalsetele nõuetele olenemata sellest, et stabiliseeritud segus kasutatud uue 

täitematerjali terakoostis väljus Pos 2 terakoostise piiridest ning seega saab rajatud 

stabiliseeritud katendikihti lugeda vastavaks Tellija “Teetööde kirjelduses” antud 

nõuetele. 
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Survetugevuse määramine: 

Määruse 101 kohaselt: stabiliseeritud segust valmistatud proovikehade survetugevus 

seitsme päeva vanuselt peab olema vähemalt 2 MPa ja 28 päeva vanuselt vahemikus 4–

12 MPa. 

Tüüpiliselt kasutatakse tsementstabiliseeritud segudes tsemendisisaldusena ca 2,5...5%. 

Käesolevas projektis on stabiliseeritud kihi paksus 20 cm ning lisatud tsemendi kogus 8 

kg/m2, mis teeb segu sideainesisalduseks umbes 2% (sideaine kogus 40 kg/m3 ning 

eeldades segu täitematerjalide kuivmahumassiks 2000 kg/m3). Teetööde kirjelduse 

koostamisel ei oldud kontrollitud ettekirjutatud segu survetugevuse väärtusi, mistõttu 

sihtväärtus on teadmata ning vastav väärtus puudus ka projekti nõuetes. Seoses 

suhteliselt madala sideainesisaldusega ei pruugi olla täidetud määruse 101 minimaalne 

väärtus 4 MPa, mistõttu ei saa seda käesolevalt minimaalse nõudena rakendada. 

Töövõtja aga saab teostada suhtelise võrdluse nende lõikude vahel, kus kasutati 

nõuetekohast uut täitematerjali (Pos 2) PK 172+81 kuni 281+60 ning kus uue 

täitematerjali terakoostis väljus Pos 2 piiridest (aga kus olid sellegipoolest tagatud 

määrus 101 TS16 terakoostise nõuded) PK 281+60 kuni 305+28. Kui PK 281+60 kuni 

305+28 keskmine survetugevus on vähemalt sama võrreldes PK 172+81 kuni 281+60 

keskmise survetugevusega, siis saab rajatud stabiliseeritud katendikihti lugeda 

vastavaks Tellija “Teetööde kirjelduses” antud nõuetele. 

 

Eelpool kirjeldatud viisidel (stabiliseeritud segu terakoostise vastavus määrus 101 

nõuetele; rajatud katendi ning stabiliseeritud katendikihi vastavus liikluskoormusest 

tulenevale kandevõimele; eri lõikudest võetud proovikehade survetugevuse 

omavaheline võrdlus) on võimalik tõendada, et vaatamata mittevastava üksikmaterjali 

kasutamisele on ehitatud kattekonstruktsiooni lõpptulemus vastav Tellija poolt nõutule 

ning lõigu ümberehitamine ei ole vajalik ega põhjendatud. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Jõeveer 

Korrashoiu valdkonnajuht 
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