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28.07.2025 nr 1.14-2.4/2027-2 

Avaldus 

Riigihanke „Eesti Vabariigi idapiiri piirilõikude 9-10 taristu täislahenduses väljaehitamise 

projekteerimise ja ehitustööde tellimine“ (viitenumber 274424) tulemusena on Politsei- ja 

Piirivalveameti (edaspidi hankija) ning ühispakkujate OÜ Aigren ja Kagu Elekter OÜ (edaspidi 

töövõtja) vahel 10.03.2025 sõlmitud töövõtuleping nr 1-14-2.4/1352-22 (edaspidi leping), mille 

esemeks on Eesti Vabariigi idapiiri piirilõikude 9-10 taristu täislahenduses väljaehitamise 

projekteerimise ja ehitustööde tellimine (edaspidi tööd). 

 

Lepingu punkti 3.3.1 kohaselt on tööprojekti valmimise tähtaeg 4 kuud arvates lepingu 

sõlmimisest, s.o hiljemalt 10.07.2025. Eelnimetatud kuupäevaks esitas töövõtja tööprojekti 

tellijale osaliselt, st esitatud on teede ja pontoonteede projekt. Graafikust ollakse maas side- ja 

elektriprojektide koostamisega ning Piusa jõe silla tööprojekti koostamisega. 
 

Lähtudes eeltoodust, on töövõtja rikkunud lepingust tulenevat kohustust tööprojekti tähtaegse 

valmimise ja üleandmise osas. Võlaõigusseaduse § 108 lõike 2 järgi võib tellija 

õiguskaitsevahendina nõuda töövõtjalt kohustuse täitmist. Käesolevaga annab tellija töövõtjale 

võlaõigusseaduse § 114 lõike 1 alusel kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja ning palub lepingu 

tingimustele vastava tööprojekti tellijale üle anda hiljemalt 11.08.2025. Juhime tähelepanu 

võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlgnikku 

vastutusest kohustuse rikkumise eest. 
 

Selgitame, et kui töövõtja ei täida lepingut täiendavaks tähtajaks, kavatseb tellija täitmisega 

viivitatud aja eest kuni lepingu kohase täitmiseni arvestada lepinguga ettenähtud leppetrahvi, 

alates täiendavale tähtajale järgnevast päevast, s.o alates 12.08.2025 ja esitada töövõtjale 

sellekohase leppetrahvinõude. 
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