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Lisa 10.06. „Lisavajaduse kaart“  

 

Nimetus: Väike-Maarja õppelinnakus andmeside tagamine ja mehitamata õhusõidukite test- ning 

treeninglendude jaoks keskkonna loomine. Vajalik eelarve 2025. aastal on 350 000 €  ja 2025-

2028 kokku 1 050 000 €. (kuna perspektiivis on tööd kandunud aasta võrra edasi, siis on 

lisavajaduse kaardi varasemat eelarvet muudetud ja eelnevale eelarvele, mis oli kokku 986000 €, 

lisatud ehitushinnaindeksi muutus 6,1%) 

Olemasolev võimekus:  

1. Otsenähtavus mobiilsideoperaatorite mastidega puudub; andmesidekiirus tuletõrje tornis üle õhu alla 

10 mbit/s ja on katkendlik; 

1.1 maapinnal andmesidekiirus üle õhu alla 5mbit/s ja on katkendlik. Seetõtu saame teha hetkel 

väljaõppealal enamasti neid tegevusi, mis ei eelda kvaliteetse sideteenuse olemasolu. 

2. Keskkond mehitamata õhusõidukite (MÕS) tehnoloogiate ja taktikate arendamiseks, testimiseks ja  

väljaõppe läbiviimiseks, sealhulgas ka MÕS avastamise ja tõrjega tegelevas valdkonnas, puudub täielikult.  

 

Tuum:  

Õppelinnakul puudub hetkel isegi rahuldaval tasemel mobiilandmeside (s.h 5G) võimekus. Tänane 

andmeside ei võimalda territooriumile õppuste ja treeningute tarvis rajada erinevatel sidelahenduste l 

toimivaid juhtimissüsteeme ja staape, harjutamaks erinevate partnerite kaasumisel suursündmuste 

lahendamiste juhtimist, samuti ei võimalda tänane keskkond testida sidelahendustel toimivate tehnoloogia te 

koostalitusvõimet. Andmeside on vajalik, et juba olemasolevat õppelinnaku territooriumit saaks 

sihipärasemalt kasutada treeningute,  harjutuste ja õppuste läbiviimiseks, samuti võimaldaks  

arendatav andmeside viia läbi  erinevate robootikasüsteemide testimist, milleks täna vajalikud 

keskkonnad puuduvad.  

Mobiilandmeside võimekuse tagamiseks tuleb õppelinnakule paigaldada sidemast ning tagada kiudoptilise 

sidekaabliga sideoperaatorite andmesideühendused kuni sidemastini.  

Õppeväljakule mobiilandmeside võimekuse väljaarendamisega paralleelselt on vaja kiirendatud korras 

arendada välja Ebavere õppelinnaku juurde ka mehitamata õhusõidukite test- ja treeninglendude keskkond, 

mis võimaldaks arendada ja testida erinevaid tehnoloogiaid ja taktikaid ning ette valmistada MÕS  

teenuseid pakkuvat isikkoosseisu, sealhulgas ka mehitamata lennuvahendite avastamise ja tõrjega 

seonduvalt. 

 

Mõju:  

Korralik andmeside (s.h 5G) võimekus võimaldab õppelinnakut õppuste, treeningute, harjutuste 

läbiviimiseks sihipärasemalt kasutada ja loob sellega ka paremad eeltingimused kriisidega toimetulekuks 

ja erinevateks sisejulgeoleku hübriidohtudeks valmisoleku harjutamiseks. Samuti võimaldab 5G side läbi 

viia erinevate robootikasüsteemide testimisi.  

Investeeringu olulisust rõhutab ka asjaolu, et me loome soodsamad eeldused Sisekaitseakadeemia kadettide 

ja sisejulgeolekuasutuste personali ettevalmistamiseks kriiside ja sisejulgeoleku hübriidohtudega 
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toimetulekuks ja uute tehnoloogiatega kaasnevate võimaluste rakendamiseks ning tehnoloogiatega 

seonduvate ohtude ennetamiseks.  

Tehtavast investeeringust on kasu siseturvalisuse valdkond tervikuna, lisaks teised  riigiasutused ja riiklikud 

õppeasutused, samuti ka valdkonna arengusse panustavad ettevõtted, ja seda nii sise- kui ka välisriiklikult. 

Oluline on siinjuures märkida, et mehitamata lennundus on suure potentsiaaliga, kiiresti arenev valdkond, 

mis loob Euroopa Liidus uusi töökohti ja hoogustab majanduskasvu1. 

 

Kuna test- ja treeningkeskkond ning loodav mobiilsidetaristu teenib ka haldusala piiridest laiemaid huve, 

pakkudes näiteks DIANA programmis osalevatele kõrgtehnoloogiatega tegelevatele ettevõtetele vajalikku 

testkeskkonda, samuti oleme Eesti pikaajalises strateegias “Eesti 2035”  toodud eesmärki silmas pidades 

arvestanud, et testkeskkonda ja treeningala võiksid võimalust mööda kasutada ka teised 

tehnoloogiaettevõtted, siis kindlasti on oluline teenustele ja kasutamist võimaldatavale taristule tekib oma 

hinnakiri, mille kujundamisel arvestatakse ka keskkonna ülalpidamiseks tehtavate investeeringute ja 

jooksvate kulutustega.  

 
Kindlasti on keskkonnale avatud juurdepääs erinevate ministeeriumite haldusala ametkondadele ja 

asutustele. 
 

Lisa 10_10_2. 

Eelarve lisafail.xlsx  

 Art 
2023 

täitmine  

2024 

eelarve 
2025 2026 2027 2028 

2029-

2034 

Vajalik eelarve  50        

Vajalik eelarve 55        

Vajalik eelarve 15   350 000 700 000    

Vajalik eelarve KOKKU     350 000 700 000    

Olemasolev eelarve 50        

Olemasolev eelarve 55        

Olemasolev eelarve 15        

Olemasolev eelarve KOKKU          

LISAVAJADUS võrreldes 

olemasolevaga 
50       

 

LISAVAJADUS võrreldes 

olemasolevaga 
55       

 

LISAVAJADUS võrreldes 

olemasolevaga 
15   350 000 700 000   

 

LISAVAJADUS KOKKU x   350 000 700 000    

Kõik summad ja arvestused esitatakse lisavajaduse kaardil käibemaksuta 

 

 

Arvestus:  

Mobiilandmesidevõimekuse rajamine, kus tööde hinnanguliste maksumuste puhul on võetud 

arvesse teiste sarnaste objektide kulusid: 

                                                 
1 https://www.consilium.europa.eu/et/policies/drones/ 
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- Etapp I puhul Riigi Infosüsteemi Ameti Riigivõrgu osakonna viimaste hangete tulemusi ja 

varajasemat kogemust. 

- Etapp II puhul PPA sidemasti paigaldamisega seotud kulud objektil „Võru maakonnas Rõuge 

vallas“. 

 

Töö Hinnanguline 

maksumus 

Etapp I - sidetrassi projekteerimine ja 

ehitamine 

79 000€ + KM 

Etapp II - sidemasti projekteerimine ja 

ehitamine 

191 000€ + KM 

Kokku: 270 000€ + KM 

 

Mehitamata õhusõidukite test- ja treeninglendude jaoks keskkonna loomine: 

Töö Hinnanguline 

maksumus 

Sidelahenduste väljaehitus, milleks kasutame 

olemasolevat nööripääste torni 

26 000€ + KM 

Õhkutõusu ja maandumisplatside asukohtade 

ettevalmistus VTOL (vertical take-off and 

landing) ning stardirada ja maandumisplatsi 

vajavatele MÕS-idele 

- Vajalik hinnata ümbruses asuvate 

metsatukkade raadamise vajadust 

11 000€ + KM 

Angaari projekteerimine ja väljaehitus MÕS-

ide (15x20m 300m2 hoiustamiseks, hoolduseks, 

andmetöötluseks, juhtimiseks ja 

briifinguteks/õppetegevuseks 

 - Garaažiruumi  koos väikese töökojaga 

-  Kontoriruumi andmeside võimekuse ja arvuti 

töökohtadega 

- Klassiruumi 

531 000€+km 

Sagedusspektri seirejaama soetus ja paigaldus 212 000€+km 

Kokku: 780 000€ + KM 

  

 

Lõplikud hinnad selguvad pärast hangete tulemuste teadasaamist. 

 

Taust/faktid: 

Oluline on märkida, et tehisintellekti ja robootika ning muude uute tehnoloogiate arendamine ja kasutamine 

on kaasa toonud uued ambitsioonid ja ohud, sh mehitamata lennuvahendite ja -tehnika kasutamise 

relvakonfliktides  ja kuritegelikel eesmärkidel. 2020. aastal võttis EL komisjon vastu  kaks teatist uute 
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poliitikameetmete kohta, millega tõkestada võimalikke ohte, mida droonid võivad tekitada. ELi 

julgeolekuliidu strateegias  ja terrorismivastase võitluse tegevuskavas  on Euroopa Komisjon rõhutanud, et 

koostööst hoiduvate droonide tekitatav oht on Euroopas tõsine mure, millega tuleb tegeleda.   Kiirendatud 

arendusvajadust treening- ja testkeskkonna ja selle sidevõimekuste väljaarendamiseks rõhutab ka 

Sisekaitseakadeemia otsus liituda 2023.a  kevadel käivituva NATO DIANA kiirendi programmiga, mille 

eesmärk on saada võimalikult palju efektiivseid ja kõrgetehnoloogilisi lahendusi laiapindse riigikaitse 

sektorisse, pakkudes selleks programmis osalevatele ettevõtetele kõrgtehnoloogiatele vajalikku 

testkeskkonda. Sellise testkeskkonna olemassolu, mis võimaldaks erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendus i 

testida, toetab ka Eesti pikaajaline strateegias “Eesti 2035”,  toodud eesmärke. Droonisektori juhtrühma 

(Drone Leaders’ Group) toetusel välja töötatud visioon aastaks 2030  sõnastab muuhulgas, et aastaks 2030 

on mehitamata õhusõidukid ja nende jaoks vajalik ökosüsteem muutunud ELi kodanike elu aktsepteeritud 

osaks.  Mis tähendab, et antud valdkond vajab juba täna taristu olemasolu, kus oleks võimalik tehnoloogia id 

ja tehnoloogiatega kaasnevaid mõjusid igakülgselt testida. 

 

 

Kuutsemäe suusamäel olev mast ja selle kõrval planeeritava masti asendiplaani kaart  



11.04.2024 

5 
 

 

Lisavajaduse ristkasutuse võimalus:  

Eestis teist Väike-Maarja õppelinnakuga sarnast test- ja treeningkeskkonda ei eksisteeri. Samuti ei ole  

Eestis hetkel ühtegi piirkonda, kus oleks püsivalt kehtestatud geograafiline ala mehitamata õhusõiduk ite 

(MÕS) käitamiseks, test- ja treeninglendude läbiviimiseks. Puudub ka maapealne taristu MÕS käitamise 

toetamiseks ja droonitõrje õppe ning sellealase teadus- ja arendusvõimekuse läbiviimiseks (MÕS raadio-  

ja GNSS side segamine. Samas on sellesisulise võimekuse vajadus lisaks Siseministeeriumi haldusala le 

olemas ka Kaitseministeeriumi -; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi -; Justiitsministeeriumi -; 

Keskkonnaministeerium -; Maaeluministeeriumi haldusaladel. Samuti on sellise keskkonna vajadus olemas 

kõrgtehnoloogiatega tegelevatel ettevõtetel, eriti oleme huvitatud oma  võimaluste pakkumisest julgeoleku 

ja kaitsevaldkonna tehnoloogiatega tegelevatele ettevõtetele. Pikemas perspektiivis see vajaduste ring 

laieneb veelgi. Territooriumile planeeritavale sidemastile loome võimaluse ligipääsuks erinevate le 

telekommunikatsiooniettevõtetele, kellega osadest on alustatud ka juba konsultatsioonikõnelusi. Elisa on 

teatanud, et on valmis tulema oma antennidega planeeritava masti otsa ja seadmetega masti jalamile 

planeeritavasse sidekonteinerisse, eesmärgiga katta õppeväljak ära 5G leviga. Kui mast valmib optilises t 

sidekaablist varem, siis Elisa on valmis tagama ühenduse mastini raadiolingi teel, et seda saatjate 

vahendusel varakult lõpptarbijatele jagama hakata. 

 

Varasemate aastate rahastus(ed), sh asutusesisesed muudatused: 

Tegemist on uue võimekuse loomisega. 

 

Projektiga kaasnev tegevuskulude sääst:  

Tegemist uue võimekuse loomisega. Kulude kokkuhoiuvõimalused puuduvad. Tulevikus võimalik, et mast 

sidekommunikatsiooniettevõtetega ristkasutuses, mis võimaldab ülalpidamiskulusid jagada. 

Minimaalne aeg kuudes rahastamisotsusest tarneni:  

Mobiilsidevõimekuse loomine: I etapp – sidetrassi projekteerimine ja ehitamine ajakulu on hinnanguliselt 

8 kuni 12 kuud (projekteerimise ajakulu 4-6 kuud ja ehitamise ajakulu 4-6 kuud). II etapp- sidemasti 

projekteerimise ja ehitamise orienteeruv ajakulu on kuni 12 kuud (sellest projekteerimise ajakulu kuni 6 

kuud ja ehitamise ajakulu kuni 6 kuud). 

Mehitamata õhusõidukite test- ja treeninglendude jaoks keskkonna loomine:  

Sidelahenduste väljaehitus, milleks kasutame olemasolevat nööripääste torni; õhkutõusu ja 

maandumisplatside asukohtade ettevalmistus VTOL (vertical take-off and landing) ning stardirada ja 

maandumisplatsi vajavatele MÕS-idele; angaari väljaehitus MÕS-ide hoiustamiseks, hoolduseks, 

andmetöötluseks, juhtimiseks ja briifinguteks/õppetegevuseks, siis orienteeruv ajakulu on 18 kuud. 

Alus/seosed strateegiliste dokumentidega:  

 Eesti pikaajalises strateegias “Eesti 2035” on seatud eesmärk, et Eesti on uuendusmeelne, teadmiste 

loomist ning kasutamist väärtustav riik. 

 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ (TAIE) märgib 

ära, et Eesti areng tugineb teadmuspõhistele ja innovaatilistele lahendustele ning seab viis fookust, 

nende seas: digilahendused igas eluvaldkonnas ning nutikad ja kestvad energialahendused.   
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 „Droonistrateegia 2.0 – arukas ja säästev mehitamata õhusõidukite ökosüsteem Euroopas“  COM 

(2022) 366 final. Toob muu hulgas välja Komisjoni visioonis, et aastaks 2030 on mehitamata 

õhusõidukid ja nende jaoks vajalik ökosüsteem muutunud ELi kodanike elu aktsepteeritud osaks. 

 „Säästev Eesti 21“ on Euroopa Liidu poliitikatele tuginedes seadnud eesmärgiks ühendada 

ülemaailmsest konkurentsist tulenevad edukuse nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti 

traditsiooniliste väärtuste säilitamisega. Strateegia panustab ka säästva arengu strateegia 

siseturvalisuse valdkonda, rõhutades vajadust kujundada riigivalitsemine teadmuspõhiseks ja 

senisest innovaatilisemaks – samad põhimõtted on tähtsad ka siseturvalisuse valdkonna toimimise l 

ja selle teenuste pakkumisel.  

  „Riigikaitse arengukava 2021–2030“ sisejulgeoleku tegevussuund on olulisim ühisosa 

siseturvalisuse valdkonnaga. See tegevussuund hõlmab sisejulgeoleku tagamist ja asutuste 

valmisolekut tegutseda kriisi või rünnaku ajal ning Eesti iseseisvuse, suveräänsuse ja 

põhiseadusliku korra kaitset.  

 Siseturvalisuse arengukava 2020-2030, toetudes Euroopa Liidu poliitikatele ja Eesti riiklike le 

strateegiatele „Eesti 2035“; „Säästev Eesti 21“   Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“, toob 

olulise arendussuunana välja vajaduse: „Tark ja innovaatiline siseturvalisus“. Arengukavas on ka  

täpsustatud tavaolukorras ja mitteriigikaitseliste kriiside puhul vajalik.  

 „Siseturvalisus 2022-2025“   elluviimiseks on kavandatud viis meedet, millest üks on tark ja 

innovaatiline siseturvalisus. Siseturvalisuse programmi 2020-2040 eelnõu (august 2020)  peab 

oluliseks, et Siseministeeriumi valitsemisala teadus- ja tõenduspõhise poliitikakujundamise osakaal 

on oluliselt kasvanud ning teadus- ja arendusvõimekus on kasvanud ning Sisekaitseakadeemiasse 

on loodud Eesti siseturvalisuse teadus-arendus- ja innovatsioonitegevuse kompetentsikeskus. 

 PPA strateegilised eesmärgid „Kiire ja tark abi“, „Õigus on jalule seatud“, „Piir peab“ ja „Kasutame 

tehnoloogiat nutikalt“.  

 PÄA eesmärgid, kus on toodud, et Eesti on elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond. Selleks tuleb 

kaitsta elanikke viie ümbritseva ohu eest: tuli, vesi, kriis, ohtlikud ained ja lõhkematerjalid 

 Sisekaitseakadeemia arengukava.   

 

Kontaktisikud:  

SIM Nimi Tel.; e-mail 

SKA Veiko Randlaine Tel.; e-mail Veiko.Randlaine@sisekaitse.ee 
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