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Austatud Sirje Link 

 
 

 

 

RMK ja Mikslinks OÜ vahel on riigihanke nr 1-47/2805 „Looduskaitselised hooldustööd 2023-

2027 (viitenumber 263061) raames läbiviidud minikonkursi "Kagu piirkonna kaitsealade 

hooldustööd 2024 osa II" (281389) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/52, mille punkti 

5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Padakõrve kuklaste puidu kokkuveotööd hiljemalt 30. 

novembriks 2024.a.  Seoses ebasobivate ilmastikuoludega tööperioodi jooksul, mis ei võimaldanud 

ilma pinnast lõhkumata teostada kokkuveotöid, anname tööde lõpetamiseks uue tähtaja, milleks on 

31. jaanuar 2025. a. 

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. 

leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 

% Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha 

Töövõtjale makstavast tasust.     
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