
Vanapagana metsamaja rekonstrueerimine 
TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 2.
Aeg: 25.10.24 kell 10.00 
Koht: Vanapagana metsamajas.
Osavõtjad ja kontaktisikud: 	
 Tellija esindajad (T):Riho Männik,  RMK , tel.5172636, riho.mannik@rmk.ee  
Töövõtja esindajad (TV): Rein Jõessar, Osaühing Reibal JRK,  rein@reibal.ee +37256663346  
Riho Keskpaik,  rihokeskpaik@gmail.com  , tel 56372556 
Omanikujärelevalve (OJV): Enn Sõmer, Vadestroi OÜ, tel. 502 1799, info@vade.ee   

1. Varasemad teemad:  
1.1 Töövõtja esitab ajakava tellijale ja ojv-le  30.08.24- Esitatud, teema lõpetatud.
1.2 Töövõtja võtab kasutusele  ja jagab Bauhub interneti keskkonnas juurdepääsu T-le ja OJV-le. Tehtud, teema lõpetatud.
1.3 Ehitusteatis  on väljastatud. Tellija teavitab EHR-is  ehitustööde alustamisest. Teostatud, teema lõpetatud.
1.4  Arutati võimalikke projekti muudatusi parema lahenduse saamiseks. Lahendused leitud, töövõtja esitab tööprojekti muudetud joonised, teema lõpetatud.     

2. Käsitletud teemad:
2.1 Teostati tehtud tööde ülevaatus, muu hulgas olid teostaud ka alljärgnevad tööd:
Paigaldatud on katuse aluskate kuni roovituseni.
Paigaldatud on esimese korruse uksed ja aknad. 
Lõpetatud on tuuletõke ja vill v.a. teise korruse lagi, kuhu tuleb puistevill.
Valmis on korstnapits.
Puurkaev puuritud
2.2 Tellija ja omanikujärelevalve kooskõlastavad lisatööde rahastamise taotluse summas 6311 eurot ilma käibemaksuta. 
2.3 Ehitaja kinnitab, et tööd valmivad lepingu tähtajaks.


3. Järgmine koosolek: 

Lepitakse kokku vastavalt vajadusele.  
   
Tellija esindaja  (T) (digiallkiri)
Töövõtja esindaja (TV) (digitallkiri)
Omanikujärelevalve esindaja (OJV) (digiallkiri)


