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Lepingu nr 3.2-3/22/1957-1 täitmise nõue  

Austatud pr Triin Peips 

 

 

Transpordiameti ja OÜ Ökopesa registrikoodiga 11375499 vahel on sõlmitud töövõtuleping 3.2-

3/22/1957-1 „Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 110,34-110,4 kaherealise kuuseheki istutamine“. 

Lepingu alusel teostatud tööd on vastuvõetud 06.10.2022 tööde üleandmis- ja vastuvõtmisaktiga, 

mille kohaselt on määratud garantii lõpuks 06.10.2024. 

01.06.2023 edastas tellija töövõtjale teavituse, et ca 10 istikut on kuivanud ning vajavad 

väljavahetamist.  

04.09.2023 vastas töövõtja, et võttis taimede kõrvalt mullaproovid, mis näitasid suurt soolakogust 

ning oli arvamusel, et sellest lähtuvalt ei ole tegemist garantiitööga. Töövõtja võetud mullaproovi 

andmeid tellijale ei edastanud. 

28.09.2023 selgitas tellija, et töövõtjal tuleb tõendada, et taimede hävinemine on tingitud 

töövõtjast sõltumatutest asjaoludest. Nendeks tõenditeks saame me lugeda ekspertarvamusi koos 

ametlike proovidega, mis kinnitavad esitatud väiteid. Lisaks rõhutasime, et senikaua, kuni pole 

esitatud tõendeid kehtib garantii. 

15.05.2024 kirjutas tellija töövõtjale, et ei ole saanud vastust ning tuletas meelde, et kui töövõtja 

ei esita tõendeid taimede hävimise kohta töövõtjast mittetulenevast asjaolust, kehtib garantii. 

25.06.2024 vastas töövõtja, et on käinud kohapeal mitme erineva Räpina ja Luua kooli õpetajaga 

ja et töövõtja on teinult omalt poolt kõik mida teha saab. Kirjaga ühtegi dokumenti ei esitatud. 

01.07.2024 kirjutas tellija uuesti ning palus töövõtjal esitada tõendusmaterjalid 

(ekspertarvamus+pinnaseproov), et saaksime langetada otsuse. Töövõtja sellele kirjale ei 

reageerinud. 
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27.08.2024 tuletas tellija töövõtjale meelde, et ei ole saanud vastust eelmisele kirjale ning tegi ka 

ettepaneku koos minna kohapeale ning ühiselt võtta pinnaseproovid. Tellija palus töövõtjal vastata 

hiljemalt 30.08.2024. Töövõtja kirjale ei vastanud. 

18.09.2024 tuletas tellija järjekordselt meelde, et ei ole saanud vastus ning andis võimaluse 

hiljemalt 19.09.2024 vastata, peale mida esitab töövõtjale nõude lepinguliste kohustuste 

täitmiseks. Töövõtja ei vastanud tellija kirjale. 

Vastavalt lepingu lisa 2 Tehnilise kirjelduse punktile 5.1. kehtib töödele garantii 2 aastat, mille 

lõppedes peavad taimed olema heas seisundis, vormilt ja suuruselt liigile tüüpilised, terved, 

kahjuriteta, vigastusteta. 

Seisuga 19.09.2024 ei vasta teostatud töö lepingule ning tuleb töövõtjal garantii korras ümber teha. 

Käesolevaga esitame töövõtjale nõude tööde lepinguga vastavusse viimiseks ning seame tähtajaks 

04.10.2024. Kui töövõtja ei teosta nimetatud kuupäevaks töid tellib Transpordiamet tööd mujalt 

ning nõuab töövõtjalt kulud välja. 

Ühtlasi mainime, et garantiiaja lõppkuupäev 06.10.2024 ei vabasta töövõtjat vastutusest või tellija 

poolt hilisemalt esitatavatest nõuetest, kuivõrd tellija on esitanud töövõtjale nõude tööde lepinguga 

vastavusse viimiseks enne garantiiaja lõppu. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Janar Taal 

juhataja 

Lõuna osakond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Tõnurist 

56664671, Toomas.Tonurist@transpordiamet.ee 


