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                                                                                                        [kuupäev digiallkirjas] 

[bookmark: _Hlk151368567]Eesti Geoloogiateenistus, keda esindab asedirektor direktori ülesannetes Jaak Jürgenson, registrikood 77000387, aadress F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi nimetatud " Tellija ") ja 

Inseneribüroo Steiger OÜ, keda esindab juhatuse liige Erki Niitlaan, registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, 11216 n (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled, 

sõlmisid RHS § 123 lg 1 p 1 ja p 4  alusel käesoleva lepingu lisa 3 alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega  kuni 30.11.2024

2. Tsementeerida puurauk, puuraugu avatud osa vee neeldumise vähendamiseks ja puuraugu seinte stabiliseerimiseks. Töövõtja 08.10.2024 esitatud pakkumuses toodud maksumusega. 

3. Hankelepingu p 32 sätestatud lepingu hind suureneb seeläbi 64 700 eurot, mis on ligikaudu 11% lepingu algsest maksumusest. Muudatuse järel on lepingu hinnaks 631 500 eurot, millele lisandub käibemaks. 

4. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et 364 – 712 meetri intervallis on vähemalt 6 rikketsooni. Alates sügavusest 556 m kuni puuraugu lõpuni on kivim oma struktuurilt pehmem kui ülemistes intervallides,  lisaks vee juurdevoolule pudeneb lõhelistest intervallidest nii kivipuru ja ka suuremaid tükke, mis ei võimalda ilma lisatöödeta puurauku eesmärgipäraselt kasutusele võtta. 

5. Poolte rekvisiidid: 
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