Muudatus nr 1
/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/

PARENDUSTÖÖDE TEOSTAMISE KOKKULEPPELE NR 2

Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, Tallinn 10115, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin, 
ja
Politsei- ja Piirivalveamet, registrikoodiga 70008747, asukohaga Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn, keda esindab peadirektori 20.02.2014 käskkirja nr 1.1-1/63 alusel peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma,
(Riigi Kinnisvara AS ning Politsei- ja Piirivalveamet edaspidi ühiselt nimetatud Pooled) 

võttes arvesse, et	Poolte vahel on 30.01.2015 sõlmitud üürileping nr Ü8291/14  (edaspidi Leping);
võttes arvesse, et 	Lepingule on 28.10.2019 koostatud lisa nr 6.2 „PARENDUSTÖÖDE TEOSTAMISE KOKKULEPE NR 2“, millel on omakorda lisa 1 „Ehitustööde loetelu ja eeldatav maksumus“
võttes arvesse, et	on ilmnenud vajadus täiendada eelmainitud Lepingu lisa nr 6.2. ja muuta ära selle lisa 1

sõlmisid Pooled käesoleva kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) alljärgnevas:

1. Täiendada Lepingu lisa nr 6.2 „PARENDUSTÖÖDE TEOSTAMISE KOKKULEPE NR 2“ punktiga 1.5 alljärgnevas sõnastuses:

„1.5 Ehitustöid finantseeritakse projekti AMIF2019-3 „Kinnipidamiskeskusesse paigutatud välismaalaste olmetingimuste ja teenindusvõimekuse parandamine“ vahenditest, mida kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium“.

2. Muuta ära Lepingu lisa nr 6.2 „PARENDUSTÖÖDE TEOSTAMISE KOKKULEPE NR 2“ lisa nr 1 „Ehitustööde loetelu ja eeldatav maksumus“ ning kehtestada see alljärgneval kujul:



3. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
4. Kokkulepe  on Lepingu lahutamatu lisa. Muus osas kehtivad kõik Lepingu ja selle lisade tingimused ja nõuded.
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Politsei- ja Piirivalveamet 
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allkirjastatud digitaalselt
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allkirjastatud digitaalselt
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Copy of Lisa 6_0.xlsx
tööde nimekiri

										Lisa nr  1

										Üürilepingu nr Ü8291/14  lisale nr 6.2

				Parendustööde loetelu ja eeldatav maksumus - Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Linnaaru tee 5/1 



				Jrk
nr		Töö nimetus 				Eeldatav maksumus, EUR, KM'ta

				1		Duširuumi lisamine kolme eluruumi, dušinurga lisamine inva-WCsse, WC lisamine söögiruumide vahetusse lähedusse ja selle turvanõuete (nt ripplagi) täitmine, ühise duširuumi ümberehitus 2 eraldi ruumiks koos eesruumiga.				51,917.08

				2		Öökapid ja riidekapid eluruumidesse (kolme erinevat tüüpi).				8,521.02





								Tööde maksumus ilma reservita		60,438.10

						Tellija reserv		5%		3,021.90

						Tööde maksumus koos reserviga:				63,460.00

						Tööde maksumus koos reserviga kokku KM'ga				76,152.00

						RKAS projektijuhtimine				4,500.00

						RKAS projektijuhtimine KM'ga				5,400.00

								Tööde maksumus kokku KM'ga		81,552.00
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