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Hr Valeri Volkov                                                                                                           
14.11.2023
Omanikujärelevalve insener

Insten Projekt OÜ
Hr Kalmer Helgand
Sillainsener
Transpordiamet
Ehitusobjekt: Riigitee nr 20156 Käru-Kädva km 4,328 asuva Lungu silla (nr 306) remont
Tehnoloogilise pausi kehtestamise taotlus
Seoses ilmastikuoludega ehitusobjektil (jõe veetase tõus) tööde teostamine ei ole võimalik. Sellest tulenevalt soovime kehtestada tee-ehituse töövõtulepingus nr 3.2-3/23/1654-1 tehnoloogiline paus alates 15.11.2023.
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