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Meie
27.12.2023. a
nr 1-2/565
Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022 ehitusprojekti leppetrahvi peatamise taotlus

Kobras OÜ on koostamas tööd nr 2023-276 „Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022. Ehitusprojekt“ vastavalt RMK lähteülesandele (16.02.2022) ja lähteülesande alusmaterjalidele. 
Projekti koosolekul (08.11.2023) otsustati (protokoll lisatud), et maaparandusehitise Vetepere metsakuivendus (4108420020011/001) eesvoolukraav suunatakse eramaalt RMK ja eramaa piiril olevasse kuivenduskraavi, et tulevikus oleks võimalik eesvoolu hooldamine. Põllumajandus- ja Toiduamet on suusõnaliselt lahendusega nõus ning andis teada, et vastavad muudatusettepanekud tuleb kajastada täiendatud uurimistööde aruandes. Tulenevalt tuleb eesvooluks muudetav kuivenduskraav trasseerida (ca 800 m) ning koostada täiendavad piki- ja ristprofiili joonised kuivenduskraavi rekonstrueerimiseks. 
Eeltoodut arvestades palume projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/129
· leppetrahvi peatamist alatest kuupäevast 08.11.2023;
· pikendada kooskõlastatud projekti esitamise tähtaega kuni 15.03.2024.
Alus: 
Metsatee ehitusprojekti ja riigitee ristumiskoha projekteerimistööde töövõtulepingu 
nr 3-1.5/2022/129 punkt 3.2.1
Lugupidamisega
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