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Täiendava tähtaja määramine  

puuduste kõrvaldamiseks   

  

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (Tellija) ja KPMG Baltics OÜ (Töövõtja) on 

sõlminud  22.04.2025 töövõtulepingu nr 4-3/25/91-1 (viitenumber 288123) (edaspidi Leping), 

milles on pooled leppinud kokku, et tööde üleandmise tähtpäev on 6 kuud peale Lepingu sõlmimist 

ehk 22.10.2025. Nimetatud tähtpäeval on Täitja tööd üle antud Riigi Tugiteenuste Keskusele.   

Tööde vastuvõtmise käigus on ilmnenud puudused alljärgnevates analüüsi osades:  

1. Raportil puuduvad logod. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 54 (RT I, 

17.05.2022, 12) §3-le on kohustus lisada logod, mis näitavad raporti kasutajale, et tegemist 

on Euroopa Liidu kaasrahastatud projektiga.    

2. Raporti leheküljed ei ole numereeritud.  

3. Peatükk 4 ja selle alampeatükid, peatükk 6 ja selle alampeatükid, alampeatükid 7.3, 7.4, 

7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.13, 7.14, peatükk 8 ja selle alampeatükid ja peatükk 12 on esitatud 

inglise keeles, kuigi lõppraport tuleb esitada eestikeelsena.  

4. Alampeatüki 7.10.3 pealkiri on inglise keeles ja peatükk on tühi, kuigi eelnevalt KPMG 

poolt MS Teams’i üles laetud failis ‘RTK SAP Pre-

Analysis_Report structure_ver.03.docx’ oli kirjeldatud müügimooduli 

ettemaksete kajastamise seadistuse ülevaatamise vajadus peatükis 8.12.3.   

5. Raportis leitud kirjavead, puudused viidetes, sisus ja pealkirjades on jooksvalt edastatud e-

kirja teel Tarmo Toiger’ile (ttoiger@kpmg.com).   

  

Nimetatud puudustega tööd ei võta Riigi Tugiteenuste Keskus vastavalt Lepingu punktile 

3.14 vastu ning määrame Teile puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja, milleks on 

25.11.2025.  

  

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117052022012
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Tellija teavitab, et juhul, kui Töövõtja ei anna täiendavaks tähtajaks üle töid või puudusteta töid, 

siis Tellijal on õigus vastavalt Lepingu punktile 5.3 rakendada Töövõtja suhtes leppetrahvi 

0,05% päevas lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Pärt-Eo Rannap 

peadirektor 

 

 

 

 

 

Inge Kase 5916 2938 

inge.kase@rtk.ee 

 

 

 


