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Taotlus

Palume pikendada riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingut nr 7-7/5030-1 (16.11.2023) seisuga 31.12.2023 kasutamata summas 2070.66 eurot kuni 30.06.2024.
Lepingut soovime pikendada, kuna toetus laekus meie arvele novembris 2023 ning põhjusel, et Ants Laikmaa majamuuseumi remonditöid (9630 eurot) polnud võimalik seoses külmaga lõpuni viia. Osad tööd vajavad soojemat keskkonda, mistõttu tuli tööd edasi lükata 2024. aasta kevadesse. 
Kinnitame, et kõik planeeritud tööd viiakse I p.-a. jooksul lõpuni ning käesoleva ajani on toimunud tööd vastavalt graafikule.
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