
	

Muudatus
MUUDATUS NR 24

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	17.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 24 ja teostatud töödele


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 24 on teostatud järgnevad tööd:
Liiklusohutus auditist tulenevad tööd ja liiklusmärkide ümbertõstmine
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 970,00 eur
	Juurdetulev töö
	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	

	Liiklusmärgi ümberpaigaldamine koos postiga
	tk
	5
	47,0
	235,00

	
	Liiklusmärgi posti paigaldus
	tk

	2
	75,0
	150,00

	
	Liiklusmärgi ümberpaigaldus postilt postile
	tk
	6
	20,0
	120,00

	Liiklusohutusauditist tulenevad tööd

	
	Tähispostid
	tk
	5
	15,0
	75,00

	
	Bussipeatuse märkide ümbertõstmine
	tk
	2
	54,0
	108,00

	
	Markeering 944 PK 1228+25
	tk
	1
	114,0
	114,00

	
	2xLM ja 1xLM posti eemaldus
	tk
	1
	35,0
	35,00

	
	1x LM post + 1x LM ümberpaigaldus
	tk
	1
	89,0
	89,00

	
	LM ümberpaigaldamine (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust)
	tk
	1
	44,0
	44,00

	Kokku lisanduv töö
	970,00

	Kokku muudatus
	970,00





Lisa 1: Juhis nr 24
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
