TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT


	30.12.2024

	EHITUSOBJEKT:
	KAUKSI SAUN

	LEPING:
	Töövõtuleping nr 9-15/2024/39

	POOLTE ESINDAJAD:

	RMK esindaja:
	Tarmo Põkka
	
	hooldus- ja remondispetsialist

	Complex Building OÜ:
	Ülar Sala
	
	Juhatuse lige



1.	Tähtajad
	Lepinguline:
	20.12.2024

	Tegelik (ilma vaegtöödeta):
	30.12.2024



2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)
	Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel):
	7322

	Tellija reserv
	720

	Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel:
	8042 eurot (lisandub KM)

	Vaegtööde maksumus:
	ei



3.	Vaegtööd
	Töö nimetus
	Põhjus
	Lõpetamise tähtaeg


Puuduvad
4.	Garantii
	Perioodi algus ja lõpp:
	30.12.2024 - 30.12.2026

	Ülevaatuse aeg:
	05.09.2026

	Märkus:
	Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud



5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused
	



7.	Allkirjad
	(allkirjastatud digitaalselt)
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