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Lp. Jüri Orlov
Riigimetsa Majandamise Keskus
Taotlus lepingu lõpptähtaja pikendamiseks objektil „Karula Rahvuspargi RMK külastuskeskuse peahoone fassaadide rekonstrueerimine, viitenumber: 280625.“
OÜ Semuehitus teostab ehitustöid ehitusobjektil „Karula Rahvuspargi RMK külastuskeskuse peahoone fassaadide rekonstrueerimine“ vastavalt lepingule nr. 502. 

Tööde teostuse käigus ilmnes lisatööde vajadus. Seetõttu tuli teostada täiendavaid ehituse lisatöid mis on protokollides fikseeritud. Antud tööde mahud nõudsid täiendavat tööde teostuse aega. 
Eelnevat arvesse võttes soovime ehituslepingu lõpptähtaja pikendamist kuni 13 detsember 2024.a
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