
	

Muudatus
MUUDATUS NR 19

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	01.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 19 ja teostatud töödele


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 19 on teostatud järgnevad tööd:
· peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm;
· peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm.
Muudatus tulenes asjaoludest, et vaja oli rajada tugipeenrad paksustega: h=20 cm 650 m2 ja h=11 cm 321 m2, kuid projektis ja kululoendis selliste paksustega tugipeenrad puuduvad.
PS! Juhises välja toodud ärajääv töö ,44501b Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne) paksusega h=10 , oli ekslikult juhisesse kirjutatud eeldusel, et h=10 cm peenarde kindlustamistöid ei ole, aga kululoendis oli see töö olemas, mida akteeriti peenarde kindlustustöödel ülemõõdetava tööna seal kus see oli ette nähtud
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 4 242,18 eurot ilma käibemaksuta:
	Ärajääv töö
	Lisanduv töö

	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	44501h
	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm
	m2
	572
	5,55
	3 174,60


	44501i
	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm
	m2
	263.6
	4,05
	1 067,58


	  Lisanduv töö kokku 
	· 4 242,18





	Muudatuse maksumus:
	4 242,18 eurot

	
	

	
	


Lisa 1: Juhis nr 19
Lisa 2: Teostusjoonis
Lisa 3: Teepeenarde mahtude tabel
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
