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Vastutav järelevalve insener                             
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[bookmark: _Hlk193196049]Objekt: „Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada tee km 0,1-13,4 keskkonnahoidlik taastusremont“
Leping nr. 3.2-3/26/511-1

Sisendkulude kasvust teatamine

Vastavalt meie vahel sõlmitud tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/26/511-1 punktile 10.7 teatame käesolevaga, et seoses 28.02.2026 alanud USA ja Iisraeli sõjalise tegevusega Iraani vastu ning sellest tulenevate ja võimalike edasiste mõjudega, sealhulgas võimalike sanktsioonide, sisendhindade ettenägematu kasvu ning tarneraskustega, jätame endale õiguse taotleda lepinguliste kohustuste täitmiseks nii tähtaja pikendamist kui ka täiendavat tasu.

Nimetatud asjaolud võivad muu hulgas mõjutada kütuse, killustike, bituumeni, vedelgaasi ja teiste sisendite hinda ning põhjustada ettenägematuid häireid tarneahelates ja tarneaegades. Kuna kirjeldatud asjaolude tegelik ulatus ja mõju lepingu täitmisele vajavad täiendavat hindamist, esitame vastavasisulise täpsustatud nõude või teatise esimesel võimalusel pärast asjaolude selgumist.

Lisaks märgime, et lepingu täitmisel võib esineda ka vääramatu jõu asjaoludest tingitud takistusi, mille konkreetsetest asjaoludest ja mõjust teavitame Tellijat viivitamata pärast nende ilmnemisest teadasaamist.

Loodame Tellija mõistvale suhtumisele ja koostööle, et leida tekkinud ettenägematu olukorra lahendamiseks mõistlik ja tasakaalustatud lahendus.
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