
VORM I – ANALÜÜSIPROJEKTI PEAMISED RISKID  
 

„Noortegarantii tugisüsteemi uuring“ 

 

Arvestades analüüsiprojekti kestust ja valitud meetodeid, tuleb pakkujal kirjeldada tema 

tegevustega seotud tõenäoliste riskide maandamisvõimalused. Iga riski juurde tuleb lisada ka 

analüüsimeeskonna liige, kes riski maandamise ja probleemide lahendamise eest vastutab. 

 

ANALÜÜSI PEAMISED RISKID: 

(täidavad kõik Pakkujad) 

Riski suurus (kõrge/ 

keskmine/ madal) ja selle 

maandamisvõimalused 

Vastutav isik 

Teadusuuringu luba Andmekaitse 

inspektsioonilt võtab kavandatust 

kauem aega 

Keskmine – taotlus antakse sisse 

esimesel võimalusel, kui selleks 

vajalik sisend on eduka 

pakkujaga pärast lepingu 

sõlmimist kooskõlastatud; kui 

loa saamine võtab kavandatust 

kauem aega, on vajadusel 

võimalik edasi lükata sellest 

sõltuvaid tegevusi 

Tellija 

Tellija ei saa teadusuuringu luba 

Andmekaitse inspektsioonilt  

Madal -  Tellija on saanud varem 

loa sarnasteks toiminguteks; 

edukas pakkuja ei puutu kokku 

isikustatud andmetega; kui luba 

ei ole võimalik saada, 

loobutakse tegevustest, mille 

eelduseks on loa saamine – see 

toob aga kaasa ka lepingu hinna 

vähenemise vastavalt tegemata 

jäävatele töödele 

Tellija 

   

   

   

   

ÜHISPAKKUMUSE VÕI 

ALLTÖÖVÕTJATE täiendavad 

riskid: 

(täidavad ainult Ühispakkujad) 

Riski suurus (kõrge/ 

keskmine/ madal) ja selle 

maandamisvõimalused 

Vastutav isik 

   

   

   

   

ANALÜÜSI TÄIENDAVAD 

RISKID: 

(soovitavalt täiendavad kõik Pakkujad) 

  

   

   

   

 

Pakkuja esindaja  


