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PROJEKTEERIMINE

Soodevahe-Muuga põhitrass ja RB Muuga kaubaterminal

MAADE OMANDAMINE

Õigus ehitamiseks saavutatud ca 93% (omandatud ja riigi 

omandis olev maa)

EHITAMINE

Ehituslepingutega kaetud põhitrass moodustab umbes

200 km 213 kilomeetrist

Erinevas ehituslikus küpsusastmes on 142km raudtee 

muldkeha lõikudel Tallinn – Tootsi ja Tootsi– Pärnu + 

seotud taristu (ökoduktid, viaduktid, sillad jne)

Pärnu-EST/LV piir (58km) – arendusfaasi lõpetamine, 

edasised alternatiivid kaalumisel

Pealisehituse materjalide (ballast, liiprid, rööpad) lepingute 

realiseerimine

FINANTSEERIMINE

Lepingulisi kohustusi võetud ca 1,9 miljardi euro eest

A1 TOOTSI - PÄRNU

(alus+pealisehitus)

* Alusehitustöödega on 

alustatud

A2 PÄRNU – EST/LAT

(projekteerimine+

alus+pealisehitus)

* alternatiivid võimalikud

A1 TALLINN - TOOTSI

(pealisehitus)
TALLINN - TOOTSI

(alusehitus)

* 11 lõiku

* ca 105 km ehituses

* valmis 2028

MUUGA - SOODEVAHE

(projekteerimine)
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Uuendatud ajakava ning rahastuskava 
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