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Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 7-7/4974-1 punkti 3.1 kohaselt esitab SA Eesti Vabaõhumuuseum Eestimaa  Rüütelkonna  hoone  maapäeva  saali  aadlivappide  konserveerimiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta vahearuande seisuga 31.12.2023. Vahearuande lisa sisaldab kokkuvõtte 38 aadlivapi korrastamise kohta 1471 töötunni ulatuses, mis moodustab 19,95 % toetusega kaetud tööajast (7374 tt). Rahaliselt väljendub toetuse 157000 eurost summast 19,95 % kokku 31 321,5 €. 
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