
 

 

 

KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE 

KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 

 
 

Lepingu pool (toetuse saaja) Eesti Rahvusraamatukogu 

Lepingu sõlmimise kuupäev 10.01.2020 

Lepingu nr 7-8/4318-1 

 

 

Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus 

Palume pikendada lepingu  7-8/4318-1 alusel eraldatud toetuse väljamakse tähtaega kuni 15.03.2023.a., seoses 

sellega, et lepingu alusel tellitud tööde valmimise ajagraafik on pikenenud ning lepingusummade väljamakse 

enne tööde üleandmist/võtmist ei ole otstarbekas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalduse esitaja nimi ja ametikoht Allkiri / võib saata ka digitaalselt 

allkirjastatuna  

Kuupäev 

Janne Andersoo 

Peadirektor 

 

 

Digitaalselt allkirjastatud 24.11.2022 

 


