TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT
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	28.11.2022

	EHITUSOBJEKT:
	SAGADI PRÜGI PLATS

	LEPING:
	Töövõtuleping nr 9-15/2021/222

	POOLTE ESINDAJAD:

	RMK esindaja:
	Tarmo Põkka
	
	hooldus- ja remondispetsialist

	Mtrx OÜ esindaja:
	Tarvo Sarapuu
	
	Metrx OÜ

	Novica OÜ esindaja:
	Tanel Stroo
	
	Novica OÜ



1.	Tähtajad
	Lepinguline:
	30.09.2022

	Tegelik (ilma vaegtöödeta):
	14.11.2022



2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)
	Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel):
	34001

	Tellija reserv
	3400.40

	Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel:
	37 401.4 eurot (lisandub KM)

	Vaegtööde maksumus:
	ei



3.	Vaegtööd
	Töö nimetus
	Põhjus
	Lõpetamise tähtaeg

	Maanteelt maha sõidu kõrvaline ala on haljastamata
	
	31.04.2023


	Kasvuhoone paekivi tee sõelmed koristamata
	
	31.04.2023


	Värava hinge keevitus katki
	
	14.12.2022



4.	Garantii
	Perioodi algus ja lõpp:
	14.11.2022 - 14.11.2024

	Ülevaatuse aeg:
	01.10.2024

	Märkus:
	Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud



5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused
	



7.	Allkirjad
	(allkirjastatud digitaalselt)
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