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Transpordiameti ja Insten Projekt OÜ vahel on 05.03.2024 sõlmitud leping nr 3.2-3/24/437-1 

„Riigitee 47 Sangla–Rõngu km 1,297 asuva Sangla silla remondi omanikujärelevalve teostamine“. 

Transpordiamet teavitas inseneri 05.08.2024 kirjaga nr 8-1/21-344/13634-1, et on tuvastanud 

inseneri poolse lepingu rikkumise. Ehitusseadustiku (EhS) § 20  lg 2 kohaselt ei või 

majandustegevuse raames omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud 

isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb. Silla järelevalveinsener Valeri Volkov on 

rikkunud lepingut, kuivõrd on rikkunud EhS §20 lg 2 sätestatud keeldu ning jättis tegemata 

Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 nr 80 määruse „Omanikujärelevalve tegemise kord“ § 2 

lg 4 kohase teavituse. 

Lähtuvalt eeltoodust määras tellija insenerile leppetrahvi summas 920 eurot ning nõudis silla 

järelevalve inseneri välja vahetamist. Samuti andis tellija teada, et seoses tekkinud huvide 

konfliktiga hangib tellija teostatud tööde nõuetele vastavuse kontrolliks auditi. Nimetatud 

tegevusega seonduvad kulutused jäävad inseneri ja töövõtja kanda.  

Tellija sõlmis MK3 OÜ-ga väikehanke tulemusena lepingu nr 3.2-3/24/1466-1, mille esemeks oli 

Riigitee 47 Sangla–Rõngu km 1,297 asuva Sangla silla remondi omanikujärelevalve teenuse auditi 

teostamine.  

03.09.2024 esitas auditi koostaja tellijale Riigitee 47 Sangla–Rõngu km 1,297 asuva Sangla silla 

remondi omanikujärelevalve teenuse auditi aruande. 05.09.2024 esitas tellija aruande 

kommenteerimiseks nii töövõtjale kui ka insenerile ning määras vastamise tähtajaks 11.09.2024. 

Töövõtja ja insener esitasid oma seisukohad 10.09.2024. 

17.09.2024 kutsus tellija nii töövõtja kui ka inseneri koosolekule, kus arutati esitatud seisukohti 
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ning täpsustati vastuste esitamist. Koosoleku tulemusena palus tellija mõlemal osapoolel veelkord 

oma seisukohti kirjalikult täiendada. 

Töövõtja ja insener esitasid oma täiendatud selgitused 23.09.2024. 

Tellija, olles läbitöötanud auditis toodud märkused ning töövõtja ja inseneri selgitused, saab 

järeldada, et teostatud töö vastab lepingul. Auditi käigus ei tuvastatud selliseid puuduseid, mis 

viitaksid omanikujärelevalve poolt töövõtjat soodustavate otsuste tegemist.  Auditi tulemusena 

toodi välja puudused tehtud töös kuid enamus neist seisnesid kas mitte korrektses/puudulikus 

dokumenteerimises või poolte sh tellijaga varasemalt kokkulepitud tegevustes kuid mis olid jäänud 

täitedokumentatsiooni lisamata.  

Auditi tulemustest lähtuvalt loobub tellija oma 05.08.2024 kirjaga nr 8-1/21-344/13634-1 esitatud 

seisukohast, et tegemist on olulise lepingu rikkumisega. Samas rõhutame, et tellija jääb oma 

arvamuse juurde, et insener rikkus lepingut, kui Sangla silla ehitusel silla järelevalveinsener Valeri 

Volkov teostas otseselt omanikujärelevalvet ehitaja osas, kellega ta oli seotud teise riigihanke 

raames.. Sellega seoses ei tühista tellija varasemalt tehtud leppetrahvi. Tellija ei aktsepteeri sellist 

olukorda, kus omanikujärelevalve on seotud töövõtjaga sõltumata sellest, et tegemist on teise 

riigihankega. 

Ühtlasi anname teada, et antud olukorra tulemina oleme otsustanud mitte rakenda silla järelevalve 

insenerile Valeri Volkovile Transpordiameti lepingutes osalemise keeldu (Transpordiameti lepingu 

lisa 1 p 1.6). 

Vastavalt 05.08.2024 kirjale nr 8-1/21-344/13634-1 andis tellija teada, et nõuab töövõtjalt ja 

insenerilt auditiga seotud kulud välja. Auditi maksumuseks kujunes 1989,00 eurot, millele 

lisandub käibemaks. Käesolevaga nõuab tellija insenerilt välja 994,5 eurot, mis on 50% auditi 

maksumusest. Esitatud nõue tuleb tasuda 14 päeva jooksul alates arve kättesaamisest. 

Võttes arvesse kõike eeltoodut saavad pooled edasi liikuda objekti vastuvõtu toimingutega.  
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