
 
 

 
 

HANKELEPINGU NR 2-2/25/635 MUUDATUS NR 2 

  
21.09.2026 nr 2-2/803 

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood 70009764, aadress Järve tn 34a, 11314 Tallinn) ja 
Kaitsevägi (registrikood 7008641, aadress Juhkentali 58, 15007 Tallinn), keda esindab direktori 07.12.2020 
käskkirja nr 77 punkti 6.3² alusel hankebüroo juht Maia Prunt (edaspidi tellija), ühelt poolt 

 

ja  

 

Telia Eesti AS (registrikood 10234957, aadress Mustamäe tee 3, 10615 Tallinn), keda esindab volikirja 
alusel Margus Danil (edaspidi täitja), teiselt poolt, 

edaspidi tellija ja täitja eraldi kui pool või ühiselt pooled, võttes arvesse, et: 

 

- pooled sõlmisid dünaamilise hankesüsteemi „Tarkvaraarendus, koos tarkvara hooldustööde, 
tehnilise toe pakkumise kui ka arendusressursi hankimisega“ (viitenumber 245775) kategooria 3 alt 
läbi viidud seotud hanke „ITSM haldustarkvara“ (viitenumber 298995) alusdokumentide ja täitja 
pakkumuse nr 580625 alusel hankelepingu nr 2-2/25/635 (edaspidi leping); 

- tellija personali puhkuseperioodide tõttu ei ole tellija saanud tarkvara testimisi läbi viia algselt 
planeeritud aja jooksul; 

- eeltoodud asjaoludest tulenevalt on vaja muuta lepingu lisa 1 (Tehniline kirjeldus) punktides 1.11.1 
ja 1.11.2 sätestatud lepinguperioodi etappide tähtaegu; 

- nimetatud asjaolude tõttu ei ole vaja muuta teisi lepingu tingumusi, sh ei muudeta teenuse osutamise 
lõpptähtaega ja maksumusi; 

- riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punkti 7 alusel on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut 
riigihanget korraldamata kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline; 

- käesolev lepingu muudatus ei ole oluline, kuna muudatusega ei muudeta lepingu üldist olemust ega 
lepingu eset, muudatus ei tingi lepingust tulenevate lepinguliste kohustuste vahekorra muutumist 
täitja kasuks lepingus sätestamata viisil, muudatusega ei laiendata lepinguga määratud lepingu eseme 
ulatust ning lepingu muudatusel puudub rahaline mõju; 

 

leppisid pooled kokku hankelepingu muutmises alljärgnevalt: 

 

1. Muudetakse lepingu lisa 1 (Tehniline kirjeldus) punkti 1.11.1 järgmiselt:  
 
1.1. “1.11.1. 2025-2026 (kuni 30.11.2026) litsentside soetamine ja ITSM tarkvara juurutamine, 

konsultatsioonid ja koolitamine.”.  
 

2. Muudetakse lepingu lisa 1 (Tehniline kirjeldus) punkti 1.11.2 järgmiselt:  
 
2.1. “1.11.2. 2027 (01.01.-30.11.2027) ülejäänud protsesside juurutamine:“.  

 
3. Muus osas jääb leping kehtima muutmata kujul.  
4. Lepingu muudatus jõustub allkirjastamisel poolte poolt.  

 
 
Tellija:        Täitja: 
 
(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Maia Prunt                     Margus Danil 
hankebüroo juht                     volikirja alusel  


