Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine 
(TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/455-1)
TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL
17.10.2024.a.
TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:
	Komisjoni esimees:
	Sven Savi 
	Transpordiameti lääne osakonna ehituse üksuse                         juhataja



Liikmed: 
	1. Tellija esindajad:
	
	

	1.1. Transpordiamet
	Ervin Hein 
	Lääne üksuse sillainsener


	      1.2. Transpordiamet       
	Taavi Umal
	Lääne üksuse korrashoiu projektijuht

	1.3. Transpordiamet 
	Reet Ortus
	Riigiteede juhtivhaldur


	1.4. Transpordiamet
	Alard Tallo
	Liikluskorraldaja


2. Töövõtja esindajad:

      
2.1. Töövõtja esindaja

    Kristjan Mänd
       GRK Eesti AS, projektijuht
3. Omanikujärelevalve esindaja:       
3.1. Silla järelevalveinsener 
    Valeri Volkov
       Insten Projekt OÜ
KOMISJON KONSTATEERIB
1. Tehniline komisjon kontrollis Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine  valmisolekut vastuvõtmiseks vastavalt töövõtja GRK Eesti AS teatele 30.09.2024.a. lepinguliste (TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/455-1) tööde lõpetamise kohta.
2. PEATÖÖVÕTJA GRK Eesti AS, registrikoodiga 12579850,  Riia mnt 142, Tartu, 50411
3. PÕHIPROJEKTI KOOSTAJA: Selektor Projekt OÜ, registrikoodiga 12503887, asukohaga Pärnu mnt 186, Tallinn
4. Teeregistri üksuse poolt kontrollitud katte ehituse objektide aadressid (algused ja lõpud) on 

	Tee nr
	Tee nimetus
	Algus, km
	Lõpp, km
	Pikkus

	24142
	Tusti tee, Tusti sild
	0,226
	
	

	24142
	Tusti tee, uus katend
	0,140
	0,308
	0,168

	
	
	
	
	


Edaspidi kasutada kõikides andmebaasides objektide kohta neid alguse – ja lõpuaadresse
5. OBJEKTI PÕHINÄITAJAD (vastavalt lepingule, täpsustuvad veel lähtuvalt üle mõõtmisest teostusjooniste alusel):
Tööde täitmise tähtaeg  10.11.2024.a.
Tööde algus                  10.06.2024.a.
Tööde lõpp                   30.09.2024.a. 
6. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD: lepingulised tööd 
Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine
 KOMISJONI OTSUS

1. Komisjon tutvus objekti valmisolekuga ja tuvastas mõningaid puudusi, mis on loetletud lisas 1 ning millede kõrvaldamine on enne objekti vastuvõtukomisjonile esitamist vaja likvideerida:
1.1. Lisas 1 nimetatud puudused ei ole liiklusohtlikud ning likvideeritakse Töövõtja poolt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Lisa 1 viidatud.
2. Riigiteel 24142 Tusti tee km 0,226 asuva Tusti silla   rekonstrueerimine tööd on lõpetatud ja vastavad lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning võib kokku kutsuda vastuvõtukomisjoni.

Komisjoni esimees:    /allkirjastatud digitaalselt/
Komisjoni liikmed:
	1. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	2. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	3. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	4. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	5. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	6. /allkirjastatud digitaalselt/
7. /allkirjastatud digitaalselt/


	

	


Akti lisad: 
· Lisa 1 - Puuduste nimekiri
Lisa 1 - Puuduste nimekiri

1. Parandada piirete asetust Tähtaeg 17.10.2024.a.
2. Lisada „ Anna Teed „ märk. Tähtaeg 17.10.2024.a.

