Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine 
(TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/1244-1)
TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL
01.11.2024.a.
TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:
	Komisjoni esimees:
	Sven Savi 
	Transpordiameti lääne osakonna ehituse üksuse                         juhataja



Liikmed: 
	1. Tellija esindajad:
	
	

	1.1. Transpordiamet
	Ervin Hein 
	Lääne üksuse sillainsener


	      1.2. Transpordiamet       
	Karl Õigus
	Lääne üksuse korrashoiu projektijuht

	1.3. Transpordiamet 
	Reet Ortus
	Riigiteede juhtivhaldur


	1.4. Transpordiamet
	Jaak Saard
	Liikluskorraldaja


2. Töövõtja esindajad:

      
2.1. Töövõtja esindaja

    Siim Peetris
                   OÜ Kingat, projektijuht
3. Omanikujärelevalve esindaja:       
3.1. Silla järelevalveinsener 
    Valeri Volkov
       Insten Projekt OÜ
KOMISJON KONSTATEERIB
1. Tehniline komisjon kontrollis Riigiteel nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimise   valmisolekut vastuvõtmiseks vastavalt töövõtja Kingat OÜ teatele 31.10.2024.a. lepinguliste (TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/1244-1) tööde lõpetamise kohta.
2. PEATÖÖVÕTJA Kingat OÜ, registrikoodiga 14486207,  Nigula tee 4/1, 90807 Nigula küla, Lääne maakond
3. PÕHIPROJEKTI KOOSTAJA: Safeway OÜ, registrikoodiga 12503887.
4. Teeregistri üksuse poolt kontrollitud katte ehituse objektide aadressid (algused ja lõpud) on 

	Tee nr
	Tee nimetus
	Algus, km
	Lõpp, km
	Pikkus

	60
	Pärnu - Lihula, Riisa sild
	52,277
	
	

	60
	Pärnu - Lihula, uus katend
	52,226
	53,326
	0,100

	
	
	
	
	


Edaspidi kasutada kõikides andmebaasides objektide kohta neid alguse – ja lõpuaadresse
5. OBJEKTI PÕHINÄITAJAD (vastavalt lepingule, täpsustuvad veel lähtuvalt üle mõõtmisest teostusjooniste alusel):
Tööde täitmise tähtaeg  21.11.2024.a.
Tööde algus                  22.07.2024.a.
Tööde lõpp                   31.10.2024.a. 
6. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD: lepingulised tööd 
Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine
 KOMISJONI OTSUS

1. Komisjon tutvus objekti valmisolekuga ja tuvastas mõningaid puudusi, mis on loetletud lisas 1 ning millede kõrvaldamine on enne objekti vastuvõtukomisjonile esitamist vaja likvideerida:
1.1. Lisas 1 nimetatud puudused ei ole liiklusohtlikud ning likvideeritakse Töövõtja poolt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Lisa 1 viidatud.
2. Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine tööd on lõpetatud ja vastavad lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning võib kokku kutsuda vastuvõtukomisjoni.

Komisjoni esimees:    /allkirjastatud digitaalselt/
Komisjoni liikmed:
	1. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	2. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	3. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	4. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	5. /allkirjastatud digitaalselt/
	

	6. /allkirjastatud digitaalselt/
7. /allkirjastatud digitaalselt/


	

	


Akti lisad: 
· Lisa 1 - Puuduste nimekiri
Lisa 1 - Puuduste nimekiri

1. Asendada objekti lõpus vasakul asetsev terminal põrkeleevendiga.
2. Pikendada teepeenraid objekti piirist väljapoole sujuvama ülemineku tagamiseks.

