
Paide Perepesa ajakava

Tegevus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ruumide ettevalmistus

2 Personali värbamine

3 Personali erialane koolitus LaHe'ga

4

Perepesa mobiilse sisutegevustega töö 

alustamine koostööpartnerite pindadel

5 Perepesa ruumide avamine

6 Perepesa pere- ja ennetustöö
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Taotleja: Paide Linnavalitsus

Toetatav tegevus Perepesa loomine



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kirjeldus

Paide Perekeskuse hoonesse (Tallinna 49) luuakse Perepesa ruumid

Koostöös koostööpartnerite vahel leitakse vajalik personal

Viiakse läbi meeskonna koolitus Perepesa meetodite baasil.

Perepesa alustab tööd, mille eesmärgiks on esimese aasta jooksul 

käivitada kõik Perepesa põhiteenused. Esialgu kasutatakse 

koostööpartnerite ruume tegevuse elluviimiseks (Järvamaa 

Keskraamatukogu harukogud, Paide Avatud Noortekeskus, Paide 

Linnavalitsus, PAIde Lasteaed, Paide Sookure Lasteaed jt).

Valmivad Perepesale loodud ruumid ja toimub pidulik avamine

Avatud ruumides algab tavapärane Perepesa tegevus

2027



Vastutaja

Paide Linnavalitsus

Paide Linnavalitsus ja SA Lapse Heaolu Arengukeskus

SA Lapse Heaolu Arengukeskus

Paide Perekeskus ja Paide Linnavalitsus

Paide Linnavalitsus ja Paide Perekeskus ja Perepesa

Paide Perekeskus ja Perepesa


