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TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING NR 3.2-3/25/842-1 MUUTMINE


Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi Tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti teehoiuteenistuse lõuna osakonna juhataja Janar Taal
Nõo Vallavalitsus, registrikoodiga 75007942, asukohaga Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, 61601 Tartumaa (edaspidi Kaasfinantseerija), mida esindab põhimääruse alusel Maano Koemets, edaspidi koos Tellijad
ja 
AS Tariston registrikoodiga 10887843, asukohaga Toompuiestee 35, 10149 Tallinn (edaspidi Töövõtja), mida esindab juhatuse liige Kaspar Kaldjärv,

Tellija ja Töövõtja (edaspidi koos Pooled või eraldi Pool), sõlmisid 02.06.2025a. tee-ehituse töövõtulepingu (edaspidi Leping).

Võttes arvesse, et:
(i) Tellijal on tekkinud vajadus Lepingu p 11.1 toodud Tellija Projektijuhi asendamiseks;
(ii) Kuna Lepingu maksumus, ese ega Lepingust tulenevate kohustuste vahekord Lepingu muutmisega ei muutu, on tegemist mitteolulise muudatusega riigihangete seaduse valguses;
(iii) riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Asendada lepingu p-s 11.1 tellija projektijuht ning määrata uueks tellija projektijuhiks Rao Jürison, telefon 516 2174; e-post rao.jyrison@transpordiamet.ee 

2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.


Tellija								Töövõtja 
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