
  

 

  

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise 

korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja 

infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise 

side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 

19 lõike 1 ja § 7 lõike 4 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja Servsys OÜ 09.07.2024 esitatud 

avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi vahendusasutus)  

 

otsustab:  

 

1. muuta toetuse saaja Servsys OÜ, registrikood 12479829, aadress Kuldnoka tn 9, Tartu 

50404, projekti nr 20.3.04.22-0132 „Servsys – Tartu Linn“ 15.12.2022 taotluse 

rahuldamise otsuse nr 11.4-24/1314 punkti 6 järgmiselt: 

 

1.1. „6. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.11.2022–31.10.2025.“ 

 

2. Muudatus on kättesaadav E-toetuse keskkonnas. 

 

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 09.07.2024 avalduse projekti abikõlblikkuse 

perioodi pikendamiseks, sest projekti Tüki küla aadressiobjektide projekteerimisele 

kulunud aeg kujunes oluliselt pikemaks kui algselt oli arvestatud. Vahendusasutuse 

hinnangul on abikõlblikkuse perioodi pikendamine põhjendatud.  

 

3. Käesolevat otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, 

esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast 

otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

 

OTSUS 

   

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta   

 09.07.2024 nr 11.4-24/24/733 



 

 

Aali Lilleorg 

teenusekoordinaator talituse juhataja ülesannetes 
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