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Lepingu täitmise nõue 

Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi nimetatud ka hankija) ning Baltic Workboats AS (edaspidi 

nimetatud ka täitja) vahel läbiviidud riigihanke „Mootorpaatide ja kaatrite ostmine“ (viitenumber: 

173519) tulemusel on poolte vahel 25.08.2016 sõlmitud hankeleping (edaspidi nimetatud leping) 

nr 1.11-9/670-1 kaatrite (osas 1) ja mootorpaatide (osas 2) (edaspidi asjad) ostmiseks lepingus 

sätestatud tingimustel ja korras. Eelnimetatud lepingu punkti 5.2 esimese lause kohaselt kohustus 

täitja andma kaatrid, mis vastavad lepingus sätestatud nõuetele ja tingimustele, hankijale üle mitte 

hiljem kui 28.02.2018 a) 1 tükk aadressil Süsta 15, Tallinn, Eesti ja b) 1 tükk Narva-Jõesuu, Eesti 

Vabariik. Hankija ja täitja sõlmisid 11.01.2018 lepingu lisa nr 4, millega kehtestati uueks 

tarnetähtajaks 30.04.2018. 

 

19.03.2018 saadetud e-kirjas teavitas Baltic Workboats AS esindaja, et poolte vahel kokkulepitud 

koolitused (02-04.04.2018 ja 09-11.04.2018) lükkuvad edasi, kuivõrd 19.03.2018 seisuga on täitja 

sadama ja jäävaba mere vahel mitu miili kinnisjääd, mistõttu ei ole täitjal võimalik alustada 

minimaalselt 10 tööpäeva vältavate kaatrite käigukatsetustega, mis peavad eelnema hankija 

meeskonnaliikmete koolitustele. Eeltoodust tulenevalt peab täitja esindaja tõenäoliseks, et 

30.04.2018 ei pruugi õnnestuda täitjal lepingu esemeks olevaid kaatreid hankijale üle anda. Täitja 

tugineb oma pöördumises lepingu punktidele 5.2.1 ja 9.2, viidates, et eelnimetatud jääolude näol 

on tegemist vääramatu jõu asjaoludega ning taotleb hankijalt hankija meeskonnaliikmete 

koolituste läbiviimist alates 23.04.2018, millele järgnevalt saaks hankijale ka koheselt kaatrid üle 

anda. 

 

Hankija peab vajalikuks märkida, et vääramatu jõu legaaldefinitsioon tuleneb võlaõigusseaduse § 

103 lõikest 2 ning on peaaegu samas sõnastuses toodud ära ka hankelepingu punktis 9.1. 

Võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaande kohaselt on vääramatuks jõuks kindlasti loodusjõud, 

mille üle inimesel puudub kontroll, mida ta ei saa ette näha ja mille negatiivseid mõjusid ei saa 

objektiivselt ära hoida. Vääramatuks jõuks ei ole siiski mitte igasugused loodusjõud, vaid ainult 

sellised loodusjõud, mida ei ole mõistlikult võimalik ette näha. Seega ei ole nt Eestis iga torm või 

lumesadu vääramatu jõud, vaid vääramatuks jõuks saab lugeda erakordselt tugevat tormi või 

lumesadu või nende esinemist äärmiselt ebatavalisel ajal. Loodusjõud ei ole vääramatu jõud, kui 

võlgnikul on võimalik mõistlikke abinõusid kasutades selle tagajärgesid vältida või ületada. 

 

Kohtupraktika (Riigikohtu 20.06.2006 lahend nr 3-2-1-64-06) kohaselt tuleb vääramatu jõuna 

käsitada asjaolu, mida ei oleks saanud ette näha, erakordset ja nende asjaolude juures objektiivselt 

vääramatut sündmust, mis on väljaspool võlgniku mõjupiirkonda. Vääramatuks jõuks võib küll 
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eelkõige olla loodusjõud. Mingi asjaolu vääramatuks jõuks lugemine eeldab, et võlgnik ei saa seda 

asjaolu mõjutada, st võlgnik ei saa kahju tekkimist mingil moel ära hoida. 

 

Tuginedes kehtivale seadusandlusele ning kohtupraktikale on hankija seisukohal, et jääolude 

esinemine merelahtedes märtsikuus ei ole Eesti kliimas niivõrd erakordne või ettenägematu 

loodusjõud, mis leiaks aset äärmiselt ebatavalisel ajal, mistõttu ei saa kinnisjää esinemist käsitleda 

kui vääramatut jõudu, mille tagajärgede vältimine või ületamine oleks mõistlikke abinõusid 

kasutades võimatu.  

 

Kuigi Politsei- ja Piirivalveamet ei nõustu, et täitja poolt 19.03.2018 pöördumises toodud kaatrite 

katsetamist takistavaid asjaolusid saaks käsitleda vääramatu jõu asjaoludena, soovime siiski 

väärtustada senist koostööd. Eeldusel, et Baltic Workboats AS teeb kõik mõistlikult võimaliku, et 

alustada kaatrite käigukatsetuste läbiviimist esimesel võimalikul ajahetkel, oleme nõus vastavalt 

Teie pöördumisele ja juhindudes võlaõigusseaduse § 114 lõikest 1 andma Teile kohustuse 

täitmiseks täiendava tähtaja. Palume tarnida lepingu tingimustele vastavad kaatrid Politsei- ja 

Piirivalveametile hiljemalt 14.05.2018. Juhime tähelepanu võlaõigusseaduse § 114 lõikele 2, mille 

kohaselt ei vabasta täiendava tähtaja andmine võlgnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.  

 

Lepingu punkti 10.1 kohaselt on hankijal õigus nõuda ja müüjal kohustus tasuda asjade 

üleandmisega viivitamisel vastavalt lepingu punktis 5.2 märgitud tähtajale leppetrahvi 0,2% (null 

koma kaks protsenti) lepingu punktis 3.1.2 sätestatud maksumusest iga tingimust rikutud 

kalendripäeva eest kuid mitte rohkem kui 20% (kakskümmend) protsenti nimetatud maksumusest. 

 

Vastavalt lepingu punktile 10.5 võib täitja üksnes hankija eelneval nõusolekul leppetrahvi, viivise 

või kahjuhüvitamise rahalise nõude täita selle nõudega samas väärtuses võlgniku täiendavate 

mitterahaliste kohustustega, eelkõige täiendavate asjade või teenuste tarnimisega nii, et see ei 

mõjuta lepingu põhikohustuste täitmise ulatust ja olemust. 

 

Lepingu punkti 10.7 kohaselt ei vabasta lepingust tulenevate leppetrahvide maksmine, samuti 

tekitatud kahju hüvitamine, lepingut rikkunud poolt lepingujärgsete kohustuste täitmisest. 

 

Politsei- ja Piirivalveametil on õigus nõuda leppetrahvi kogu aja eest, millal täitmist ei toimunud, 

sh ka kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja eest. Lõplik võimalik leppetrahvi summa 

arvutatakse lepinguesemeks olevate tööde üleandmise kuupäeva seisuga. 
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